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El presente trabajo titulado “Diagnóstico y propuesta para el cumplimiento del sistema 
de información de obras públicas meta INFOBRAS, de la Municipalidad Distrital de San 
Gabán – Puno, 2012 – 2017”, tiene como propósito realizar un diagnóstico del sistema de 
información de obras públicas a partir del año 2012 al 2017 dentro de la Municipalidad 
Distrital de San Gabán. 
La metodología que se utilizo fue de enfoque cualitativo, diseño no experimental, 
tomando como muestra a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Gabán.  
Este trabajo se desarrolla viendo plasmado el desinterés y desconocimiento de 
procedimientos al cumplimiento de meta INFOBRAS, dado por los funcionarios de la 
Municipalidad Distrital de San Gabán. Por consecuente genera a la no obtención adicional de 
recursos económicos por incumplimiento de meta. De tal manera se realiza la propuesta de 
la implementación con instrumentos de gestión y el mejor manejo de la información de obras 
públicas, conllevando al cumplimento optimo mayor o igual al 80% de la meta dispuesta por 
el Ministerio de Economía y Finanza (MEF). Dando como resultados positivos para la 
Municipalidad Distrital de San Gabán, y así poder percibir los recursos económicos por 
cumplimiento en el registro y seguimiento de obras públicas en ejecución por la modalidad de 
administración directa e indirecta (por contrata). 
















  The present work entitled “Diagnosis and proposal for the fulfillment of the public works 
information system INFOBRAS goal, of the District Municipality of San Gabán - Puno, 2012 - 
2017”, aims to make a diagnosis of the public works information system from 2012 to 2017 
within the District Municipality of San Gabán.Keywords: Economic resources, management 
instruments, goal, public works, INFOBRAS. 
This work is carried out seeing the disinterest and ignorance of procedures to fulfill the 
INFOBRAS goal, given by the officials of the District Municipality of San Gabán. 
Consequently, it generates the non-obtaining of additional financial resources due to non-
fulfillment of the goal. In this way, the proposal for implementation with management 
instruments and the best management of public works information is carried out, leading to 
the optimal fulfillment greater than or equal to 80% of the goal set by the Ministry of Economy 
and Finance (MEF). Giving as positive results for the District Municipality of San Gabán, and 
thus being able to receive the economic resources for compliance in the registration and 
monitoring of public works in execution by the modality of direct and indirect administration 
(by contract). 















En el presente trabajo se realiza una investigación tomando como población las obras 
públicas realizadas por la Municipalidad Distrital de San Gabán, por problemas encontrados 
que reflejan pérdidas económicas por retrasos al término de obras por falta o 
desactualización de procedimientos para el cumplimiento del sistema de información de 
obras públicas meta INFOBRAS en la Municipalidad Distrital de San Gabán. 
El trabajo  comprende en cinco capítulos; el primero está compuesto por el problema 
de la investigación donde se desarrolla la identificación y planteamiento del problema con el 
interrogante ¿Por qué existe el incumplimiento del sistema de información de obras públicas 
meta INFOBRAS en la Municipalidad Distrital de San Gabán – Puno?, obteniendo como 
objetivo general la propuesta de implementación de directivas para el cumplimiento del 
sistema de información de obras públicas meta INFOBRAS en la Municipalidad Distrital de 
San Gabán – Puno, así también se da a conocer la justificación y presuposición filosófica 
(hipótesis).  
El segundo capítulo se desarrolla los antecedentes de la investigación, marco 
conceptual y entre otras definiciones involucradas en el presente proyecto.  
El tercer capítulo da a conocer la metodología aplicada, instrumentos empleados y 
materiales para su desarrollo satisfactorio del planteamiento del proyecto basado en la 
hipótesis de que el cumplimiento del Sistema de Información de Obras Públicas meta 
INFOBRAS de la Municipalidad Distrital de San Gabán sea eficaz en su desempeño y 
puedan acceder a los recursos económicos adicionales al presupuesto designado. 
El cuarto capítulo se observa el análisis de resultados por año y el intérprete de 
resultados para la validación o no validación de la hipótesis formulada. 
Finalmente, en el quinto capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones de 







CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En el Perú el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante Ley N° 29332 de 
año 2009 crea los instrumentos monetarios descritos como: “Plan de Incentivos a la mejora 
de la Gestión Municipal” (PIMM), para una eficaz gestión local por cumplimiento de metas. 
Teniendo una clasificación de las municipalidades en: 40 municipalidades de tipo A, 210 
municipalidades de tipo B, 578 municipalidades con más de 500 viviendas, 1046 
municipalidades con menos de 500 viviendas urbanas. Humala (2015). 
 
La Municipalidad Distrital de San Gabán, está considerada una de las 1033 
municipalidades con menos de 500 viviendas urbanas. La meta INFOBRAS denominada: 
Acceso, capacitación y registro de las obras en ejecución en el sistema de información de 
obras públicas entro en vigencia a partir del 1ro de enero del 2012, la contraloría indica que 
todas las entidades públicas de los tres gobiernos, están obligadas a registrar en el sistema 
INFOBRAS, la información de las obras públicas que están ejecutando, caso contrario será 
sancionado con multas que van desde 1.5 UIT hasta 5 UIT. INFOBRAS (2015). 
 
Esta entidad a partir de la implementación de la misma en adelante viene incumpliendo 
con el acceso, capacitación y registro de las obras, lo que perjudica a toda la colectividad, 
obstaculizando el crecimiento y desarrollo sostenible del distrito de San Gabán. 
 
 Algunas causas que explican esta situación pudiera ser que los Residentes de Obra no 
entregan a tiempo sus informes de ejecución de obras debido a directivas obsoletas que 
debiera de establecer la oficina de infraestructura; inasistencia a la participación de las 
capacitaciones y/o talleres establecidas por el MEF; desinterés por parte de los funcionarios, 
entre otros. 
 
Lo que traerá una serie de consecuencias como: multas ya mencionadas; el no 
percibimiento del incentivo económico que da el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
por el cumplimiento de meta del Plan de Incentivos, bajo nivel de crecimiento y desarrollo 
sostenible a nivel de distrito entre otros. 
  




1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
La pregunta que se realiza para el planteamiento del problema es la siguiente: 
¿Por qué existe el incumplimiento del sistema de información de obras públicas meta 
INFOBRAS en la Municipalidad Distrital de San Gabán - Puno? 
 
1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO  
- ¿Porque se da la implementación de instrumentos de gestión para la mejora del 
cumplimiento del sistema de información de obras públicas en la Municipalidad 
Distrital de San Gabán - Puno? 
 
- ¿Cuál es la propuesta de mejora para el cumplimiento del sistema de información de 
obras públicas en la Municipalidad Distrital de San Gabán - Puno? 
 
- ¿Cómo acceder al programa de incentivos otorgado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)? 
 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
     1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 
Propuesta de implementación de directivas para el cumplimiento del sistema de 
información de obras públicas meta INFOBRAS en la Municipalidad Distrital de San 
Gabán - Puno. 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Proponer la implementación de instrumentos de gestión para la mejora del 
cumplimiento del sistema de información de obras públicas en la Municipalidad 
Distrital de San Gabán – Puno. 
 
- Formular una propuesta para mejorar el cumplimiento del sistema de información de 
obras públicas en la Municipalidad Distrital de San Gabán – Puno. 
 
- Proponer herramientas de control a fin de acceder al programa de incentivos 
otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. APORTE TEÓRICO:  
El presente trabajo investiga las causas, efectos y procesos para el mejoramiento de 
la gestión municipal e impulsar el desarrollo del crecimiento sostenible del distrito de San 
Gabán; mediante la información sostenida de funcionarios y personal administrativo 
municipal enfocando desde la perspectiva del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
 
Por ello se planteó revisar las debilidades concernientes al cumplimiento del sistema 
de información de obras públicas, a través de las buenas prácticas y propuestas que se 
plantean en el desarrollo del trabajo.  
 
1.4.2. APORTE METODOLÓGICO:  
La presente investigación contempla el diseño de instrumentos creados por la 
investigadora para diagnosticar el cumplimiento del Programa de Incentivo a la Mejora 
de la Gestión Municipal y las percepciones de los funcionarios para luego dar a conocer 
la propuesta con la finalidad de lograr una gestión municipal de eficiente.  
 
Para lo cual se elaboró un cuestionario de preguntas, donde se verifica un diagnóstico 
del nivel de gestión municipal al mismo tiempo ver si es necesaria la elaboración de la 
propuesta de mejora. Este instrumento también será puesto a la disposición de la 
comunidad científica y se constituirá en una fuente generadora de nuevos trabajos de 
investigación y de mejoras del mismo. 
 
1.4.3. APORTE PRÁCTICO: 
La presente investigación contribuirá para que el personal que labora en la 
Municipalidad Distrital de San Gabán adopte nuevas reglas de trabajo a seguir para 
mejorar la Gestión Municipal en la ejecución (inicio – fin) de las obras públicas, por parte 
de los funcionarios y personal administrativo desde el aspecto laboral en la entidad hasta 
la perspectiva del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por tanto, requiere de una 
explicación de las diferentes dimensiones como el componente interpersonal y 
componente del entorno (confort) y los ejes fundamentales para un eficaz cumplimiento.  
Esto involucra reconocer que, en lugar de un problema, uno se enfrenta con el 
prototipo de diferenciar que la calidad es parte de un necesario compromiso profesional, 
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tomando decisiones correctas, y de esa forma poder lograr la excelencia y mejorar la 
eficacia de la ejecución de las obras. En consecuencia, al proceso de globalización que 
viene desarrollando el mundo y los inquebrantables acontecimientos que se originan en 
las entidades que ofrecen servicios a la ciudadanía, es importante que el profesional que 
labora en las gerencias municipales tenga experiencia en efectuar la labor designada 
para el cumplimiento del sistema de información de obras públicas mediante propuestas 
establecidas por el investigador. Así mismo es de gran importancia evaluar el resultado 
de esta propuesta, ya que con ello se puede mejorar tanto la satisfacción laboral como 
también dar más énfasis en las ejecuciones de las obras.  
Teniendo como referencia que los proyectos a nivel nacional reflejan pérdidas 
económicas y retrasos de obras como indican las cifras en el diario (Perú 21) del viernes 
27 de mayo del 2016 donde indica lo siguiente: “Obras paralizadas suman S/ 4,134.00 
millones de soles”, entre ellas según INFOBRAS menciona que Ayacucho, Lima, Cusco 
y Puno registran el mayor número de proyectos paralizados. 
 
Finalmente, la entidad podrá acceder al programa de incentivos otorgados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para mejorar la productividad, demostrando 
calidad y eficiencia en la ejecución de las obras. 
 
1.4.4. APORTE SOCIAL: 
Esta investigación beneficiará en primer lugar a la Municipalidad Distrital de San 
Gabán, porque mejorará la eficacia de la ejecución de las obras en la gestión municipal; 
a su vez, el trabajador municipal tendrá la oportunidad de conocer sus fortalezas y 
debilidades en el desarrollo de sus funciones y responsabilidades administrativas, 
enmarcadas en las normas establecida, de tal forma que pueda realizar las acciones 
correctivas y necesarias para su mejora. Ya que es una disciplina profesional se 
distingue por su relevancia social, su sistema de creencias y la orientación que da a sus 
valores respecto del compromiso social con la profesión, el núcleo de la disciplina 
laboral; esto es lo que la lleva a definir la naturaleza de los servicios, así como su área 
de responsabilidad para poder desarrollar un conocimiento particular o específico, tal 
que le permita constituirse en la base de su práctica, fundamentada y autónoma para un 




1.5. PRESUPOSICIÓN FILOSÓFICA 
1.5.1. HIPÓTESIS: 
El cumplimiento del Sistema de Información de Obras Públicas meta INFOBRAS de la 
Municipalidad Distrital de San Gabán es eficaz en su desempeño.  
 
1.5.2.  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: 
A continuación, se da a conocer la matriz de operacionalización de la variable, de 
acuerdo a la elaboración del proyecto elaborada teniendo como población a la 
Municipalidad Distrital de San Gabán, detallada en la Tabla 1. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 
- Antecedente N° 01. 
Wiklund (1998), del gobierno de España en el informe recopilado denominado: 
“Incentivos internacionales al crecimiento empresarial”, menciona que, de acuerdo con el 
crecimiento de las empresas, viene dado por la combinación de diferentes factores, como 
el entorno, la iniciativa emprendedora, los recursos de las empresas y la motivación de los 
empresarios. Pero, además, este crecimiento se puede alcanzar a través de distintas vías. 
Es por eso, que resulta interesante identificar y analizar las diferentes vías e instrumentos 
utilizados en otros países para alcanzar el objetivo del crecimiento de sus empresas, con 
el fin de encontrar de manera sencilla, las ofertas de apoyo al crecimiento a las que 
pueden optar.  
 
- Antecedente N° 02. 
Martínez (2011) en el estudio realizado sobre: “Incentivos fiscales para la PYME en 
otros países europeos y en Estados Unidos”, están caracterizadas por su escaso 
crecimiento, medido en términos de volumen de negocio y empleo. Es por eso que 
España, más que impulsar la creación de nuevas empresas, debe concentrarse en el 
crecimiento y desarrollo de las pequeñas empresas existentes. Analizando uno de los 
aspectos más influyentes del entorno. 
  
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 
- Antecedente N° 01. 
Araujo (2013), el cual desarrolló su tesis en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
titulada “Evaluación formativa con énfasis en diseño y gestión: el caso del programa 
REVALORA PERÚ en el período mayo 2009 - junio de 2011”. En este trabajo la autora 
desarrolla un esfuerzo evaluativo con énfasis en diseño y gestión para el programa 
REVALORA PERÚ durante el período mayo de 2009 - junio de 2011. El objetivo general 
de la evaluación es aclarar la justificación del programa y definir una línea de acción para 
una mayor consistencia lógica de sus objetivos, de modo tal que el programa en el futuro 
pueda tener objetivos más claros y un número mínimo de indicadores que ayuden 
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posteriormente a verificar sus resultados e impactos. Para ello, el trabajo está integrado 
por cuatro capítulos, el primero pretende justificar la evaluación del programa sobre la 
base de fundamentos teóricos de evaluación de programas públicos y fundamentos 
prácticos que muestran la aplicación de una diversidad de modalidades de evaluación en 
países como Chile, México, Colombia y Perú, así como la relevancia de evaluar 
programas de formación como REVALORA PERÚ. Evidenciando que el programa que se 
menciona, básicamente responde a prioridades políticas y adoleció de un adecuado 
diagnóstico para determinar cuál era el costo de oportunidad de desarrollar REVALORA 
PERÚ frente a otras alternativas. Por tanto, dado el déficit de capital humano y la baja 
empleabilidad de la oferta laboral en el país para responder a las necesidades del sector 
productivo, es crucial desarrollar un diagnóstico más idóneo respecto a qué problema 
concreto respecto a la baja empleabilidad- atender y cómo hacerlo, Entre las conclusiones 
más relevantes se tiene: Los resultados obtenidos en la evaluación, alertan sobre si el 
mecanismo que utiliza REVALORA PERÚ es el más idóneo para fomentar la 
empleabilidad de los ciudadanos, como es su propósito, ya que se evidencia que, a nivel 
de diseño y de ǵestión el programa muestra errores, por lo que se hace necesario 
examinar nuevas alternativas y oportunidades de mejoras que promueva el desarrollo del 
capital humano. Asimismo, se hace necesario un diagnóstico más profundo sobre el 
problema de empleabilidad y un diseño prospectivo solido que permitan optar por 
alternativas eficientes que generen valor público. 
 
- Antecedente N° 02. 
Rodríguez (2016), el cual fue realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
titulada: ”La implementación del plan de incentivos a la mejora de la gestión y 
modernización municipal entre el 2010 y el 2013, en el caso de la municipalidad de San 
Martín de Porres”, tiene el siguiente resumen: El Perú, de acuerdo a nuestra Constitución, 
es un país unitario y descentralizado, sin embargo en el diseño de la descentralización no 
se previó mecanismos de coordinación intergubernamental, además que buena parte del 
marco normativo de la descentralización se aprobó con posterioridad e incluso después de 
la creación de regiones (por ejemplo la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – 
LOPE, se aprobó en diciembre del 2007, sin embargo, las competencias exclusivas y 
compartidas del Poder Ejecutivo con los Gobiernos Regionales y Locales quedaron 
supeditadas a la aprobación de las Leyes de Organización y Funciones de los ministerios), 
ello ha determinado que la coordinación intergubernamental se vea debilitada y que 
prevalezca un enfoque más bien vertical de coordinación. Debe existir coordinación 
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intergubernamental (gobierno central y local), ya que se evidencia que la coordinación 
entre el Gobierno Central, a través de sus ministerios, y los Gobiernos Locales, se ha 
restringido únicamente a la etapa de Implementación de la política. 
 Este estudio presenta la necesidad de promover estrategias y mecanismos que 
permitan mejorar los planes de incentivos a la mejora de la gestión, para lograr así 
contribuir de manera eficiente y eficaz con las metas propuestas por el estado. 
 
2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES: 
- Antecedente N° 01. 
Mamani (2017), en su trabajo de investigación para la Universidad José Carlos 
Mariátegui titulada: Gestión Administrativa de los Recursos y Cumplimiento del Plan de 
Incentivos Municipal del Distrito de Potoni Azángaro: Período 2013 -2015, donde tiene 
como objetivo determinar la influencia de la gestión administrativa de los recursos en el 
cumplimiento del Plan de Incentivo Municipal del distrito de Potoni Azángaro: período 
2013 -2015, en este trabajo se puso como objetivo general determinar la influencia de la 
gestión administrativa de los recursos en el cumplimiento del Plan de Incentivo Municipal 
del distrito de Potoni, Azángaro en el período 2013 - 2015. La hipótesis conlleva a la 
existencia de influencia de la gestión administración. 
  En donde las conclusiones fueron las siguiente: Se concluye que existe influencia 
entre la gestión administrativa y el cumplimiento del plan de incentivos, en la 
municipalidad distrital de Potoni donde no hubo una buena gestión administrativa para el 
desarrollo del cumplimiento del plan de incentivos ni mucho menos una buena 
organización en la municipalidad con los funcionarios que estaban vinculados en el 
cumplimiento de las metas del PI en el periodo 2013 2015, podemos mencionar que no 
cumplió 9 metas que representa a 75% y en total metas si cumplió 13 metas que 
representa 43.33% y no cumplió 17 metas que representa 56.67% sumando total 
representa 100%. Y también se observa que los gastos realizaron figurativamente, 
realizándose actividades de capacitación y apoyo. 
 
- Antecedente N° 02. 
Hanccori (2016), en su trabajo desarrollado en la Universidad Nacional del Altiplano 
denominada: “Propuesta directriz para mejorar las deficiencias en proyectos y obras por 
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Administración Directa – Caso Municipalidad Provincial de Melgar - 2014”, en su trabajo 
propone directivas para reducir las deficiencias encontradas en el proceso de ejecución de 
obras por administración directa,  teniendo como resultado la propuesta de 05 directivas 
las cuales son: para elaboración y aprobación de perfiles, elaboración y aprobación de 
expedientes técnicos, procedimiento para la ejecución, supervisión y liquidación de obras 
por administración directa; recomendado aplicar las directivas propuestas en el ciclo de 
los proyectos, realizar  capacitaciones periódicamente al personal comprometido en la 
elaboración de los proyectos.  
 
2.1.4. ANTECEDENTES EN CUANTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 
GABÁN: 
A nivel nacional con Resolución de Contraloría Nro 335-2011-CG de fecha noviembre 
del 2011, se aprueba la directiva Nro 009-2011-CG/OEA denominada: “Registro de 
información sobre obras públicas del estado – INFOBRAS”; el cual en toda la clasificación 
de municipalidades locales y regionales a nivel nacional deberían de estar implementando 
para llegar a la meta del Programa del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal a partir del 1ro de enero del 2012, (Infobras 2011).  
 
En la Municipalidad Distrital de San Gabán se considera la implementación del 
Programa del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal a partir del mes de 
junio del 2015 (según el sistema de información de obras públicas, 2015), dando como 
responsabilidad al coordinador encargado bajo resolución por el titular del pliego, y a los 
responsables de las áreas usuarias que tienen la información necesaria para subir lo 
requerido.  
 
Siendo así, a partir de la fecha mencionada la Municipalidad Distrital de San Gabán 
se le considera como municipalidad de tipo D (Municipalidades no consideradas ciudades 





- Estado actual del sistema INFOBRAS. 
En el sistema de información de obras públicas de la Municipalidad Distrital de San Gabán 
se puede ver el estado incompleto de varias obras registradas al 2016 I, según se muestra 
en la imagen: 
 
Figura 1- Clasificación de municipalidades del PI. 





Figura 3 – Estado de obras en el sistema. 













De forma general en el sistema INFOBRAS, se ve en la siguiente Figura N° 03 - Estado de 












Figura 2 – Estado de obras en el sistema 




Teniendo en cuenta la leyenda del registro por secciones de la siguiente manera:  
Incompleto; considera que se encuentra con registros pendientes. 
Completo; considera que no tiene registros pendientes. 
Actualizado; considera que el registro está registrado con las actualizaciones en los 
plazos establecidos. 
 
2.1.5. EXPERIENCIAS EXITOSAS 
  MEF, (2014), indica que la Municipalidad Provincial de Huamanga es la única 
municipalidad que ha mantenido un buen desempeño llegando al 100% de nivel general 
de cumplimiento durante los años 2012 y 2013. Dicho nivel de cumplimiento alcanzado 
se estableció a que esta municipalidad implemento el Portal de Transparencia Estándar 
(PTE), en la cual se identificaron la organización, comunicación, liderazgo, autoridad y 
voluntad de gestión para promover prácticas de transparencia y asignación presupuestal.  
En este sentido es notable la responsabilidad de los funcionarios que están implicados 
directamente con el cumplimiento de las metas del plan de incentivo, y así llegar a su 
meta trazada.  
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1. PLAN DE INCENTIVOS EN EL PERÚ 
En el Perú se ha incrementado con LEY Nº 29332, esta ley fue creada para el manejo 
del plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal, teniendo por objetivo 
incentivar a los tres gobiernos a mejorar sus niveles de recaudación y la buena ejecución 
en inversión a partir de la ejecución de obras públicas. 
Estos incentivos son creados para lograr el crecimiento y desarrollo sostenible de la 
gestión y economía local. 
 2.2.2. INFOBRAS A NIVEL NACIONAL: 
De acuerdo a la cuadragésima disposición de  la LEY Nº 29812 Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2012 (Congreso de la República, 2011),  indica: 
“Dispóngase que las entidades públicas registren en el Sistema de Información de Obras 
Públicas (INFOBRAS) a cargo de la Contraloría General de la República, información 
relacionada con la ejecución de obras públicas. Lo establecido en la presente disposición 
se implementará en forma progresiva y conforme a las normas complementarias que 
emita la Contraloría General de la República. La presente norma se financia con cargo al 
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presupuesto institucional de la citada entidad y sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público”. 
Es un sistema hecho por la contraloría general de la república del Perú con el soporte 
del ministerio de economía y finanzas y la asesoría técnica de la cooperación alemana al 
desarrollo G&Z en su diseño se han considerado las mejoras experiencias nacionales 
como internacionales elaborándose con la participación de entidades del gobierno 
nacional regional y local este sistema usa tecnología satelital para demostrar 
geográficamente la ubicación de las obras y se interconecta con otros sistemas de 
información nacional para extraer y compartir los datos disponibles respecto a las 
diversas obras en el país. Actualmente la información respecto a las obras públicas se 
encuentran en diferentes sistemas por ejemplo si se quiere obtener información de la 
construcción de la carretera se tiene que revisar el SNIP para ver el proyecto de 
inversión, el SEACE para encontrar los contratos de la obra y el SIAF  para ver los pagos 
de los contratistas es decir se cuenta con información valiosa pero fragmentada, además 
ninguno de estos sistemas muestra el avance físico de las obras por ejemplo en que 
porcentaje de avance de construcción se encuentra la carretera, esta fragmentación 
tiene como consecuencia entre otras que el ciudadano no encuentra información fácil de  
entender que la entidad pública no cuenta con información oportuna respecto a las obras 
públicas dificultando la gestión y que a las institución que realizan los seguimientos 
control y supervisión se le dificulte tener una mirada integral de las obras. 
INFOBRAS está diseñado para organizar y articular la información de obras públicas 
contenidas en los tres sistemas nacionales SNIP, SEASE Y SIAF, de esta forma cuando 
se registra una obra en INFOBRAS de inmediato este sistema extrae del SNIP la 
información importante del proyecto de inversión y empieza a articular y consolidar la 
información de la obra luego cuando se registra los contratos en el SEACE INFOBRAS 
sigue articulando la información de la obra y finalmente cuando se registra los pagos en 
el SIAF estos también pasan de ser parte de la información de la obra en INFOBRAS 
además el sistema tiene un espacio para que la entidad ejecutora reporte mensualmente 
el avance físico de sus obras, lo que permitirá saber cuánto se ha avanzado en la 
construcción de la carreta si es ciudadano tuviese comentarios o fotos de lagunas de las 
obras públicas registrada podrá ingresarlos en la sección comentario de INFOBRAS. 
Con el funcionamiento del INFOBRAS se logra que la entidad pública fortalezca su 
relación con la comunidad a través de la transparencia haciendo visible su buena gestión 
que la ciudadanía pueda observar la ejecución de las obras públicas en su comunidad. 
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La contraloría general de la república potencie su labor de control cautelando el buen 
uso de los recursos públicos.  
 
2.2.3. MUNICIPALIDAD. 
Es una institución de ente estatal que etimológicamente viene del término municipium, 
el cual conforma dos partes diferentes:  
- Muno: Que significa cargo. 
- Capere: Que significa coger. 
Tiene como función de administrar a toda una población establecida en un lugar 
permanente. 
 
2.2.4. Control Interno dentro del sector público 
La contraloría general de la república (2014) señala que el control interno dentro de 
las entidades del sector público debe ser comparado con las organizaciones privadas; 
tomándose en cuenta lo siguiente:  
a) La perspectiva para lograr objetivos sociales y/o políticos. 
b) Utilización de forma eficaz de fondos monetarios públicos. 
c) El manejo adecuado del presupuesto y su planeamiento estratégico. 
d) La realización de un balance entre los valores como la autenticidad, la integridad y la 
pureza o transparencia, en asuntos públicos así también valores gerenciales modernos 
como la eficacia y la eficiencia. 
 En las entidades públicas es necesario el cumplimiento eficaz de normativas 
dependiendo de diferentes funciones estipuladas por la entidad y la forma de disgregar, 
incluyen la ley de presupuesto, la ley general de contratación pública, las leyes sobre la 
administración y gestión pública, la ley de derechos civiles y protección del medio 
ambiente, las regulaciones sobre el manejo de los impuestos y las acciones que impidan 
el fraude y la corrupción. 
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Objetivos del control interno en el sector público: 
- Promover la garantía, eficiencia y economía de las operaciones y eficacia en los 
servicios. 
- Salvaguardar y conservar los recursos contra cualquier pérdida, uso indebido, acto 
ilícito y/o irregularidades. 
- Cumplir las leyes, reglamentos y normas gubernamentales. 
- Elaborar información valida y confiable.  
2.2.5. DIRECTIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO. 
Son normativas actualizadas de acuerdo a las disposiciones establecidas, al tiempo y 
lugar donde se desarrollen, teniendo como propósito de estrechar procedimientos 
reglamentarios y/o acciones para cumplimiento considerando normas legales 
establecidas.  
Se considera que estas directivas son únicamente de uso interno dentro de la 
Municipalidad Distrital de San Gabán, para una mejor gestión y eficacia de ejecución de 
obras, considerando el tipo de obra, monto presupuestal, y realidad de cada uno. 
 
 2.2.6. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
En este caso se considera obras por administración directa cuando la Municipalidad 
Distrital de San Gabán asume la ejecución de obra con su propio personal, recursos, 
equipos y materiales, considerando la parte técnica y financiera. Las obras por 
administración directa están reglamentadas por la Resolución de Contraloría N° 195-88-
CG. 
De acuerdo al capítulo I. “Disposiciones generales”, del proyecto de ley que regula la 
ejecución de obras públicas por administración directa indica que se sujeta a los 
siguientes principios: 
a. Moralidad. Los procesos están sujetos a las reglas de honradez, veracidad, 
intangibilidad y justicia. 
b. Eficiencia. Su eficacia esta descrita bajo las mejores condiciones de calidad, costos, 
plazos, conforme a previsiones técnicas establecidas. 
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c. Transparencia. La ejecución de obras públicas por administración directa permite que 
cualquier ciudadano tenga acceso a información actual y veraz sobre los respectivos 
procesos de ejecución.  
d. Economía. En los procesos relacionados con la ejecución de obras públicas por 
administración directa se observan los criterios de simplicidad, austeridad y ahorro en el 
uso de los recursos y bienes del Estado. 
e. Sostenibilidad. La ejecución de obras públicas por administración directa se orienta a 
las prioridades establecidas en los planes de desarrollo nacional, regional y local, 
asegurando su adecuado mantenimiento y sostenibilidad ambiental. 
f. Subsidiariedad. La ejecución de obras públicas por administración directa se orienta a 
aquellas en las no exista oferta privada. 
 
2.2.7. Obras por administración indirecta. 
Se denomina obras por administración indirecta o por contrata cuando la ejecución 
física – financiera de las actividades es desarrollada y/o efectuada por una entidad 
distinta, mediante un contrato firmado por ambas partes. 
La contraloría (2019), requisitos que debe cumplir la entidad para convocar a una 
obra por contrata son:  
- Contar con expediente de contratación aprobado 
- Estar incluido en el plan anual de contrataciones 
- Expediente técnico aprobado 
- Contar con asignación presupuestal 
- Disponibilidad física del terreno 
- Declaratoria de viabilidad 
- Haber designado al comité de selección cuando corresponda 
- Contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se 
publican con la convocatoria. 
 
2.2.8. Ejecución de obra. 
Según Cotrina (2012), comprende las siguientes etapas: 
a. Inicio de ejecución de obra: Requisitos para un buen inicio de obra. 
- Designación de residente, Inspector o Supervisor. 
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- Entrega de Expediente Técnico debidamente aprobado. 
- Entrega de terreno donde se ejecutará la obra. 
- Efectuar el primer desembolso de acuerdo a la calendarización de obra. 
- Contar con los contratos de adquisición de materiales, insumos y servicios de 
acuerdo a lo establecido por la ley de contrataciones del estado. 
- Designación de integrantes de los comités especiales que llevan a cabo los 
procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios para la obra. 
  
b. Proceso de ejecución de obra: En este proceso se cuenta con la participación del 
residente, inspector o supervisor, los equipos, la mano de obra; relativamente bajo la 
responsabilidad de los ejecutores de obra. 
- Residente de Obra: Es el neto responsable de la ejecución de obra, bajo los 
parámetros establecidos de cada entidad en la que labora. 
- Supervisor de Obra: Es el que supervisa que la obra se ejecute de acuerdo a las 
partidas programadas, que se esté utilizando un material de acuerdo a las 
especificaciones técnicas.  
- Cuaderno de Obra: La entidad provee un cuaderno de obra que debe de estar 
debidamente legalizado y foliado, en donde se realizara las anotaciones diarias, 
ocurrencias del día en asientos descritos por el residente y supervisor o inspector de 
obra. Así también se resaltará los trabajos desde la entrega de terreno hasta la 
culminación de obra, problemas suscitados en obra de materiales, tiempo u otros. 
- Informes mensuales: Viene a ser un documento emitido a la entidad, donde se 
registra el avance físico, financiero del periodo de ejecución de obra. 
- Control de calidad. Son pruebas que se realizan durante la ejecución de obra que 
permiten garantizar la correcta utilización de bienes y servicios, estos deberán de 
estar anexados en los informes de obra para su respaldo de una buena ejecución 
concernientes a las especificaciones técnicas indicadas. 
 
2.2.9. Presupuesto por resultados. 
El PPR es una estrategia de gestión que permite relacionar la retribución de recursos 
presupuestales de bienes y servicios a resultados a favor de la población 
Para lograr tener la accesibilidad de estos recursos adicionales atribuibles es 
necesario un compromiso al máximo y eficiente de las entidades públicas, definiendo y/o 
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estableciendo responsables para que estos puedan generar información precisa de 
acuerdo a los solicitado, y rendir cuentas en el tiempo establecido. 
 El presupuesto por resultados nos permite: 
- Resultados que permitan solucionar problemas que conllevan a la población y 
generan el compromiso para luego ser alcanzados. 
- Presupuestar los bienes y servicios que trasgreden en el logro de los resultados. 
- Poner responsables en el logro de los resultados, en la implementación de los 
instrumentos de apoyo y en la rendición de cuentas del gasto público. 
- Establecer elementos para generar información sobre los bienes y servicios, los 
resultados y la gestión realizada para su logro. 
- Evaluar si se tiene los resultados a favor de los pobladores. 
- Determinar el gasto de los recursos, así como para la rendición de cuentas. 
- Entrega de incentivos para el logro de resultados. 
 
CAPÍTULO III: MÉTODOS Y MATERIALES. 
3.1. METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  
3.1.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  
El presente es una investigación de enfoque CUALITATIVO, donde el objetivo es la 
riqueza, profundidad y calidad de la información según señala Hernández, Fernández y 
Baptista (1994, p.279). 
 
Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 
después de la recolección y el análisis de los datos (Hernández, Fernández y Baptista 
2014, p.40). 
 
3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
El tipo de investigación será DESCRIPTIVO “la investigación busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, 
describe tendencias de un grupo de población”, menciona Hernández (2010, p. 103).  
 
La investigación de nivel descriptivo de acuerdo al Dr. Supo J. (2013) el análisis es uní 
variado porque solo describe, estima parámetros en el campo de estudio a partir de 
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muestras, en tal sentido la presente investigación contempla variables de interés, que 
identifican el campo de estudios y variables que caracterizan y ayudan a describir mejor 














3.1.3. Diseño de la investigación  
El presente proyecto es de diseño NO EXPERIMENTAL TRANSECCIONAL O 
TRANSVERSAL es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables 
independientes, lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos de acuerdo a Hernández, 
Fernández y Baptista (2003, p.152).  
 
3.1.4. Descripción del área de estudio 
a. Ubicación geográfica. 
El presente trabajo se desarrolla en la Municipalidad Distrital de San Gabán que se 
encuentra ubicado en el Perú, departamento de Puno, provincia de Carabaya del distrito 
de San Gabán (Av. 15 de octubre S/N – Plaza de Armas), específicamente a 7 horas de 
viaje en bus desde la ciudad lacustre Puno según Figura 05 y Figura 06. 
Figura 4 - Niveles de Investigación  







        








La demografía de la población con respecto al censo realizado el 2007, es la cantidad de 
cuatro mil veintidós (4 022) habitantes a nivel de distrito. 
Figura 6 – Mapa de ubicación geográfica. 
Fuente: Mapa Mi Perú 
Figura 5 – Municipalidad Distrital de San Gabán 
Fuente: Información propia. 
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El distrito de San Gabán es uno de los diez (10) distritos que conforma la Provincia de 
Carabaya, situada en el departamento de Puno, del sudeste de Perú. 
Instituido mediante la Ley 5214 el 15 de octubre de 1925 y su capital viene a ser el 
poblado de Lanlacuni ubicado a 610 msnm.  
Este distrito está constituido por 5 Centros Poblados mencionados respectivamente en la 
tabla 2: 
 Tabla 2 
  Centros Poblados 
CENTRO POBLADO CLASE VIVIENDAS POBLACIÓN 
Lanlacuni Bajo URBANO 317 1288 
Puerto Manoa (Oroya) RURAL 210 760 
Carmen RURAL 94 296 
Icaco RURAL 70 210 
Chacaneque RURAL 84 167 
 
Fuente: Encontrado en la siguiente dirección 
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Gab%C3%A1n - editado el 26 de enero del 2017 
 
c. Topografía  
Tiene una topografía variada, en su variedad está compuesta por vegetación en su 
totalidad con una cota de altura de 3850msnm. 
d. Clima  
En el distrito de San Gabán se cuenta con un clima cálido tropical, la temperatura media 
anual asciende desde los 23.3 ° C. 
3.1.5. Población y muestra  
a. Población:  
La población para este trabajo está estipulada las obras públicas realizadas en el distrito 
de San Gabán - Puno. 
 
b. Muestra: 
La muestra se considera el muestreo no probabilístico y viene a ser relativamente el 
personal técnico/administrativo que está vinculado con la ejecución de las obras 
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desarrolladas y el cumplimiento del sistema de información de obras públicas para la 
mejora de la gestión municipal., según se menciona lo siguiente: 
- 01 Alcalde Distrital de San Gabán. 
- 01 Coordinador de Plan de Incentivos. 
- 01 Jefe de Planificación y Presupuesto. 
- 01 Jefe de la Oficina de Infraestructura. 
- Residentes de las diferentes obras en ejecución. 
- Supervisores/Inspector de obra de las diferentes obras en ejecución. 
- El encargado de Unidad de Logística – Abastecimientos. 
- Encargado de la Unidad de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. 
 
3.2. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. TÉCNICAS: 
Las técnicas de investigación que se emplea en la investigación son: 
a. Fichas de evaluación del análisis documental según cumplimiento de normas; 
revisión de guías, directivas, expedientes de ejecución que estén en vigencia a lo 
actualizado. 
b. Entrevista individuales y colectivas. 
c. Análisis de cumplimiento de meta del plan de incentivos. 
d. Capacitaciones realizadas 
 
a. Fichas de evaluación: Las fichas de evaluación son instrumentos de evaluación que 
nos permitieron a hacer un monitoreo, mostrando la correcta forma estructurada de los 
contenidos que debieran de tener en cuanto a una ejecución de obra. 
- Se tomó como objeto de investigación los proyectos realizados en el año 2016, según se 
detalla en la tabla 3. 
Tabla 3. Proyectos realizados en el año 2016 – Municipalidad Distrital de San Gabán 
Código 
SNIP 
 Nombre del Proyecto  EXP 
TÉCNICO  
 ESTADO  
363827 MEJORAMIENTO DE LA 
PROTECCION RURAL EN LAS 
COMUNIDADES Y SECTORES 
          
146,791.06  
 EN EJECUCION  
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DE SAN GABAN, DISTRITO DE 
SAN GABAN - CARABAYA – 
PUNO 
361091 CREACION DE PARQUE 
RECREACIONAL EN EL 
CENTRO POBLADO DE 
PUERTO MANOA, DISTRITO DE 
SAN GABAN - CARABAYA – 
PUNO 
          
207,701.35  
 EN EJECUCION  
329152 MEJORAMIENTO DEL 
POLIDEPORTIVO 
RECREACIONAL EN LA 
LOCALIDAD DE SAN GABAN, 
DISTRITO DE SAN GABAN - 
CARABAYA – PUNO 
          
918,135.27  
 EN EJECUCION  
324785 AMPLIACION DE LA 
ELECTRIFICACIÓN RURAL RED 
PRIMARIA 13.2KV Y RED 
SECUNDARIA0.44-0.22KV RUTA 
CHALLHUAMAYO-LOROMAYO 
DEL, DISTRITO DE SAN GABAN 
- CARABAYA – PUNO 
          
263,642.01  
 PRE LIQUIDACION  
363759 MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN 
LA AVENIDA LOROMAYO Y 
JIRONES ADYACENTES EN LA 
LOCALIDAD DE SAN GABAN, 
DISTRITO DE SAN GABAN - 
CARABAYA – PUNO 
          
219,638.44  
 EN EJECUCION  
344585 MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA PARA EL 
DESARROLLO AGRICOLA DEL, 
DISTRITO DE SAN GABAN - 
CARABAYA – PUNO 
       
4,129,286.00  
 EN EJECUCION  




- Se realizaron fichas de evaluación de obras en ejecución para las diferentes obras 
ejecutadas por la Municipalidad Distrital de San Gabán, las cuales son objeto de análisis 
e identificación de deficiencias. El modelo se encuentra en el anexo 9 (fichas de 
evaluación). 
- Se realizaron fichas de evaluación de obras – liquidación, para las diferentes obras 
culminadas por la Municipalidad Distrital de San Gabán, las cuales son objeto de análisis 
e identificación de deficiencias. El modelo se encuentra en el anexo 9 (fichas de 
evaluación). 
 
b. Entrevistas: Considera como un dialogo entre dos o más personas, donde el 
entrevistador pregunta al entrevistado, dando respuestas claras y precisas con voz 
entendible y así llegar a una conclusión sobre el tema a consultar. 
Las entrevistas se realizan a los encargados vinculados con la ejecución de las obras 
desarrolladas y el cumplimiento del sistema de información de obras públicas para la 
mejora de la gestión municipal. El modelo se encuentra en el anexo 10 (Ficha de 
entrevista). 
 
c. Análisis de cumplimiento de meta: 
Se realiza un análisis del cumplimiento de meta a partir de su aparición que viene a ser a 
partir del 1ro de enero del 2012 teniendo como resultado lo siguiente: 
 
- En el 2012 hasta el 2014 no se cuenta con la implementación del sistema de información 
de obras públicas. 
- En el 2015 se empieza a recopilar los datos de la información de las obras ejecutadas 
para realizar el acceso, capacitación y registro de las obras, observando que se tiene 
una deficiencia por incumplimiento de entregas de informes a tiempo, por falta de 
monitoreo en obra, falta de personal con mano de obra calificada, por falta de directivas 
que guíen el procedimiento de ejecución de obras, entre otros factores 
 
d. Capacitaciones realizadas: 
Las capacitaciones se realizaron de forma satisfactoria, realzando más en conocimiento 
en el cumplimiento del sistema de información de obras públicas en la Municipalidad 
Distrital de San Gabán.  
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- Se obtuvo la certificación de la Escuela de Control de la contraloría General de la 
República, por la modalidad virtual del 19 al 31 de diciembre del 2016 con una duración 
de 12 horas académicas, con la aprobación de una calificación de 18. Ver anexo 11. 
- Se obtuvo la certificación de la Escuela de Control de la contraloría General de la 
República, por la modalidad virtual del 13 al 30 noviembre del 2017 con una duración de 
18 horas académicas, con la aprobación de una calificación de 20. Ver anexo 11. 
 
  3.2.2. Instrumentos: 
Los instrumentos que se emplea en la investigación para la investigación son: 
a. Recolección de datos. 
 
b. Formulación de instrumentos: Directiva de ejecución de obras públicas; directiva de 
ejecución de obras por contrata; directiva de supervisión por administración directa; 
directiva de supervisión por contrata; directiva para la liquidación de obras públicas; 
directiva para la liquidación de obras por contrata, según los reglamentos, leyes y normas 
sujetas al tipo de directiva. 
 
 
a. Proceso de Recolección de datos 
Es un proceso en el cual se recolectan los datos necesarios, para que la investigación 
sea indispensable a la meta que se quiere llegar, mediante los acervos documentarios 
de la Municipalidad Distrital de San Gabán así también el acervo documentario digital 
encontrado en la página del Ministerio de economía y Finanzas.  
- Entre el acervo documentario de la entidad se tiene el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de San Gabán, de donde se considera el 
Titulo II. Organizaciones y Funciones – Estructura orgánica de la MDSG ROF (2016, 
















Rof (2016, p.49) En relación a las funciones designadas al órgano de línea de la oficina 
de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de San Gabán se tiene como objetivo 
general “Normar y Regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la 
Infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos”, teniendo las 
siguientes funciones: 
1. Formular, ejecutar y controlar el plan de ejecución de obras de la Municipalidad. 
2.  Dirigir, supervisar, ejecutar y evaluar los proyectos de Inversión. 
Figura 7 – Organigrama de la entidad. 
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones 
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3. Mantener informada a Alcaldía sobre los avances, observaciones de los Estudios y 
Proyectos de Inversión: 
4. Cumplir   con   las   normas   técnicas   del   Reglamento   Nacional   de 
Construcciones y otras complementarias. 
5. Supervisar el cumplimiento de los proyectos entre lo ejecutado, programado, 
evaluando su avance y dando las correcciones oportunas. 
6. Coordinar con la Alta Dirección y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre la 
programación y reprogramación para la ejecución de proyectos de Inversión que fueran 
necesarios. 
7. Integrar Comisiones y Grupos Técnicos de Trabajo   según sea designado por el 
Concejo Municipal y la Alta Dirección. 
8. Elaborar la documentación para el otorgamiento de las obras en diferentes 
modalidades de ejecución. 
9.  Diseñar, normar y ejecutar políticas de acondicionamiento territorial, organización del 
espacio físico y usos del suelo, en materia de vivienda, sistemas viales y catastro urbano 
y rural. 
10. Dirigir y coordinar la formulación o actualización y aplicación o ejecución del Plan de 
Desarrollo Urbano. 
11. Implementar la formulación del Plan Distrital de Acondicionamiento Territorial de 
largo alcance, conforme a la política diseñada y aprobada. 
12. Garantizar el uso racional de los recursos naturales, los servicios básicos, la 
ocupación racional y sostenible del territorio urbano y rural. 
13. Supervisar y controlar la aplicación de la zonificación y sus cambios establecidas y 
aprobada en el Plan de Desarrollo Urbano. 
14.  Supervisar el levantamiento integral de catastro urbano y mantenerlo actualizado. 
15. Controlar el otorgamiento de las licencias de edificaciones y de habilitaciones 
urbanas, así como la sub división de tierras sin cambio de uso, en concordancia con las 
normas y disposiciones vigentes. 
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16. Promover la programación y ejecución de proyectos de renovación urbana, proyectos 
especiales de vivienda, turismo, comercio, recreación o servicios; proyectos de 
urbanización y de reurbanización y mega proyectos urbanos. 
17. Diseñar y aplicar los procedimientos técnicos para simplificar la obtención y el 
otorgamiento de las licencias de habilitación urbana y de edificación. 
18. Emitir informes y opiniones técnicas de su competencia. 
19. Conducir y evaluar las actividades inherentes al desarrollo de proyectos de 
infraestructura urbana y rural. 
20. Propone   y   ejerce   acción   promotora   para   el   desarrollo   de   la infraestructura 
básica, social, productiva y económica. 
21. Desarrollar y ejecutar los programas y proyectos de inversión que son de su 
competencia. 
22. Alcanzar información competente para la actualización del portal web de la 
Municipalidad. 
23. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus 
funciones y otras que le asigne la Alta Dirección en materia de su competencia 
- La recolección de datos de la evaluación realizada a los proyectos ejecutados en el año 
2016 en la Municipalidad Distrital de San Gabán.  
       Tabla 4.  Evaluación de obras públicas  
Código 
SNIP 
 Nombre del Proyecto  ESTADO  CUMPLIMIENTO 
.(1) .(2) .(3) .(4) .(5) 
363827 MEJORAMIENTO DE LA 
PROTECCION RURAL 
EN LAS COMUNIDADES 
Y SECTORES DE SAN 
GABAN, DISTRITO DE 
SAN GABAN - 
CARABAYA - PUNO 
 EN 
EJECUCION  
   X  
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361091 CREACION DE PARQUE 
RECREACIONAL EN EL 
CENTRO POBLADO DE 
PUERTO MANOA, 
DISTRITO DE SAN 




  X   
329152 MEJORAMIENTO DEL 
POLIDEPORTIVO 
RECREACIONAL EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
GABAN, DISTRITO DE 
SAN GABAN - 
CARABAYA – PUNO 
 EN 
EJECUCION  
 X      
324785 AMPLIACION DE LA 
ELECTRIFICACIÓN 
RURAL RED PRIMARIA 





DISTRITO DE SAN 




 X    
363759 MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN LA AVENIDA 
LOROMAYO Y JIRONES 
ADYACENTES EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
GABAN, DISTRITO DE 
SAN GABAN - 
CARABAYA - PUNO 
 EN 
EJECUCION  
   X  
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344585 MEJORAMIENTO DE 





DISTRITO DE SAN 




  X   
        Fuente: Elaboración del investigador. 
Dónde se observa la escala de medición según evaluación según la tabla 5:  







Fuente. Elaboración propia 
b. Formulación de instrumentos: 
Visto las deficiencias en el proceso de ejecución de obras públicas se realiza la propuesta 
de la formulación de las directivas siendo las más resaltantes como; directiva de ejecución 
de obras por contrata; directiva de supervisión por administración directa; directiva de 
supervisión por contrata; directiva para la liquidación de obras públicas; directiva para la 
liquidación de obras por contrata, según los reglamentos, leyes y normas sujetas al tipo de 
directiva. 
- Se definen las normativas a utilizar. 
- Se realiza el planteamiento de la propuesta de directivas. Ver anexo del 1 al 7. 
 
3.2.3. Materiales y Equipos: 
Los materiales ayudan a la realización satisfactoria de los objetivos planteados, se 
utilizarán en beneficio al presente proyecto son: 
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a. Cuadernos auxiliares 
b. Papel bond 
c. Bolígrafos 
d. CD en blanco 
e. Flash 
f. Computadora portátil 
 
 3.3. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS PARA LA INVESTIGACIÓN 
Se formuló la creación de instrumentos para la Municipalidad Distrital de San 
Gabán, para el seguimiento, y cumplimiento de las mismas y basarse en el cumplimiento 
de metas.  
 3.3.1. Deficiencias encontradas en la evaluación de datos. 
1. No adjunta la resolución de aprobación de expediente técnico 
2. No cuenta con informe de compatibilidad 
3. No cuenta con disponibilidad de terreno 
4. No cuenta con informe de disponibilidad de presupuesto 
5. No existe un plan de requerimiento de insumos 
6. Pruebas de control de calidad obsoletas 
7. Entrega de informes mensuales a destiempo 
8. No se realiza las charlas de seguridad al personal obrero 
9. Existencia de Ampliaciones de Plazo 
10. Existencia de Mayores Metrados 
 
3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
El cronograma está basado en cuanto al tiempo programado de acuerdo a la meta 
trazada, y se muestra a continuación en la tabla 6 y figura 7. 
Tabla 6. Programación de cronograma de elaboración del proyecto. 
              
N° Etapas 
Comienzo Fin Duración Avance Avance 









Proyecto de Investigación 15-may 04-oct 435 100% 435 
1 Elaboración del proyecto  15-may 27-may 15 100% 15 
2 Revisión de la literatura 28-may 05-jun 8 100% 8 
3 Presentación de proyecto  06-jun 07-jun 1 100% 1 
4 
Levantamiento de 
Observaciones 08-jun 10-jun 2 100% 2 
5 Presentación de proyecto  11-jun 12-jun 1 100% 1 
6 
Recolección y tabulación de 
datos 13-jun 28-jun 15 100% 15 
7 Elaboración de instrumentos 29-jun 28-ago 60 100% 2 
8 Redacción de informes 29-ago 03-sep 5 100% 1 
9 Ejecución del proyecto 04-sep 02-ene 120 100% 120 
10 
Análisis e interpretación de 
resultados 03-ene 13-abr 100 100% 100 
11 Elaboración de Informes final 14-abr 13-jun 60 100% 60 
12 Entrega de trabajo final 14-jun 04-jul 20 100% 20 
13 Evaluación 05-jul 03-sep 60 100% 60 
14 Sustentación de tesis 04-sep 04-oct 30 100% 30 




Figura 7 – Cronograma Gantt 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
El presupuesto será basado según el tipo de investigación basada para la 
Municipalidad Distrital de San Gabán, que a continuación se muestra en la tabla 7. 
Tabla 7. Presupuesto de proyecto. 
COSTO DE PROYECTO DE INTESTIGACION   
 S/.                               
3,462.50  
Descripción Unid. Cant. Precio S/. Parcial S/. 
MATERIALES DE ESCRITORIO 
    
CD-R 700 MB en blanco  PQT 0.5 25 12.5 
Cuaderno Auxiliares TD  UND 2 5 10 
Perforador UND 1 5 5 
Engrapador UND 1 10 10 
Papel Bond F-A4  MILLAR 4 25 100 
Bolígrafos tinta seca  UND 5 2 10 
Archivador de Palanca UND 2 5 10 
Folder Manila A4 UND 10 0.5 5 
TOTAL MATERIALES DE ESCRITORIO 162.5 
     EQUIPAMIENTO 
    
Computadora MES 6 100 600 
Estabilizador UND 1 50 50 
Herramientas Varias GLB 1 100 100 
TOTAL EQUIPAMIENTO 750 
     OTROS 
    
Materiales bibliográficos GLB 1 500 500 
Computadora portátil MES 6 100 600 
Herramientas Varias GLB 1 100 100 
Pasajes a distrito de investigación GLB 1 500 500 
Pasajes urbanos GLB 1 100 100 
TOTAL BIENES DE CONSUMO 1800 
     SERVICIOS 
    
Servicio de Fotocopiado GLB 1 100 100 
Servicio de Impresión GLB 1 500 500 
Servicio de Anillado GLB 1 50 50 
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Servicio de Internet GLB 1 100 100 
TOTAL SERVICIOS 750 
     
TOTAL COSTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION  S/                            3,462.50  
Fuente: Elaboración propia. 
 
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 4.1. RESULTADOS:  
 4.1.1.  Evaluación de grado de deficiencia. 
Se tiene un grado de deficiencia relativamente relacionado en la inexistencia de 
información, en irregularidades de plazos de entrega de informes, valorizaciones, entre 
otros. Esto por causa de directivas obsoletas en la entidad.  
El planteamiento de las directivas son un método eficiente para el proceso de 
implementación con procedimientos técnicos – administrativos que el personal encargado 
de la ejecución de obra está sujeto a cumplir. 
Para evitar las deficiencias encontradas en la MDSG es necesario cumplir las 
directivas señaladas y anexadas al presente trabajo, para posteriormente tener un eficaz 
desempeño. 
 
4.1.2. Cumplimiento del sistema de información de obras públicas meta INFOBRAS 
Después de haber realizado el diagnostico respectivo entre los años 2012 al 2017 
y planteada la propuesta de la utilización de las técnicas, instrumentos y materiales 
en la Municipalidad Distrital de San Gabán – Puno para el cumplimiento del sistema 
de información de obras públicas meta INFOBRAS se tiene los siguientes resultados.  
 
Meta INFOBRAS – Municipalidad DISTRITAL DE SAN GABÁN AÑO 2012: 
En este año la Municipalidad Distrital De San Gabán desconoce el uso de esta meta 
implantada por la Contraloría General De La República según el encargado de la 
Oficina de Infraestructura Urbano Rural de la municipalidad, por lo mismo que a partir 
del 1ro de enero del 2012 en adelante se deben registrar todas las obras públicas en 
el sistema de información de obras públicas para los diferentes tipos de 
municipalidades A, B, C y D. Estando obligada como entidad pública encontrándose 
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bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 3º de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República. Así mismo considerada como Municipalidades 
de ciudades no principales con menos de 500 VVUU, según la clasificación de 
municipalidades para cumplimiento del Plan de incentivos de acuerdo al decreto 
supremo Nro. 015-2014-EF donde aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del plan de incentivos a 
la mejora de la gestión y modernización municipal. 
Es por tal motivo que como entidad pública está obligada a acceder al sistema y 
proporcionar la información necesaria en cumplimiento de las fechas programadas. 
En el periodo I del año 2012 se tiene en la tabla 8  
Tabla 8. Cumplimiento de meta – periodo I 2012 
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 2012 
META - PERIODO I CUMPLIMIENTO 
META NO CUMPLIO 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el periodo II del año 2012 se tiene en la tabla 9 
Tabla 9. Cumplimiento de meta – periodo I 2012 
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 2012 
META - PERIODO II CUMPLIMIENTO 
META NO CUMPLIO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Meta INFOBRAS – Municipalidad DISTRITAL DE SAN GABÁN AÑO 2013: 
En este año la municipalidad sigue en desconocer la meta INFOBRAS, lo cual hace 
que los responsables del manejo de obras públicas no accedan al sistema a 
proporcionar la información de ejecución de obras. 
En el periodo I del año 2013 se tiene en la tabla 10 
Tabla 10. Cumplimiento de meta – periodo I 2013 
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 2013 
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META - PERIODO I CUMPLIMIENTO 
META NO CUMPLIO 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el periodo II del año 2013 se tiene en la tabla 11 
Tabla 11. Cumplimiento de meta – periodo II 2013 
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 2013 
META - PERIODO II CUMPLIMIENTO 
META NO CUMPLIO 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Meta INFOBRAS – Municipalidad DISTRITAL DE SAN GABÁN AÑO 2014: 
En este año la Municipalidad sigue desconociendo el manejo del sistema de 
información de obras públicas. 
En el periodo I del año 2014 se tiene en la tabla 12 
Tabla 12. Cumplimiento de meta – periodo I 2014 
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 2014 
META - PERIODO I CUMPLIMIENTO 
META NO CUMPLIO 
  Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el periodo II del año 2014 se tiene en la tabla 13 
Tabla 13. Cumplimiento de meta – periodo II 2014 
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 2014 
META - PERIODO II CUMPLIMIENTO 
META NO CUMPLIO 





Meta INFOBRAS – Municipalidad DISTRITAL DE SAN GABÁN AÑO 2015: 
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En este año la municipalidad da por conocer sobre la meta dada por el MEF y se 
registra como usuario INFOBRAS. Se observa que al finalizar el tiempo establecido 
se tiene diferentes dificultades para llegar al cumplimiento final del 80 y/o 100 %. Por 
lo que no percibe con eficiencia los recursos a causa del incumplimiento de meta 
según el ministerio de Economía y Finanzas. 
En el periodo I del año 2015 se tiene en la tabla 14 
Tabla 14. Cumplimiento de meta – periodo II 2015. 
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 2015 
META - PERIODO I CUMPLIMIENTO 
META NO CUMPLIO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el periodo II del año 2015 se tiene en la tabla 15 
Tabla 15. Cumplimiento de meta – periodo II 2015. 
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 2015 
META - PERIODO II CUMPLIMIENTO 
META NO CUMPLIO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Meta INFOBRAS – Municipalidad DISTRITAL DE SAN GABÁN AÑO 2016: 
Se realiza el diagnostico obteniendo que desde el año 2012 (la implementación del 
sistema INFOBRAS) en dicha entidad no se viene cumpliendo con el acceso, el 
registro de obras públicas en que implica que viene incumpliendo con la meta 
establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas por causas de la entrega a 
destiempo de sus informes de ejecución de obra por directivas obsoletas en la Oficina 
de Infraestructura, inasistencia de las capacitaciones y/o talleres ofrecidos por el 
MEF, desinterés de funcionarios, entre otros. 
Por lo que se propuso la implementación de los instrumentos de gestión para 
optimizar el cumplimiento de la meta INFOBRAS.  
Con la utilización de los instrumentos de gestión, las capacitaciones asistidas y con la 
responsabilidad del coordinador técnico juntamente con los funcionarios responsables 
de la misma se dieron a la consigna de logar cumplir con el sistema de información de 
obras públicas INFOBRAS.  
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En el periodo I del año 2016 se tiene en la tabla 16 
Tabla 16. Cumplimiento de meta – periodo I 2016. 
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 2016 
META - PERIODO I CUMPLIMIENTO 
META SI CUMPLIO 
Fuente: Elaboración Propia 
Según Resolución Directoral N° 022-2016-EF/50.01, “Aprueban resultados del 
cumplimiento de las metas del programa de incentivos a la mejora de la Gestión 
Municipal correspondiente al 31 de julio del 2016”. Normas Legales (2017, p 76). Ver 
Anexo 13. 
 
En el periodo II del año 2016 se tiene en la tabla 17 
Tabla 17. Cumplimiento de meta – periodo II 2016. 
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 2016 
META - PERIODO II CUMPLIMIENTO 
META SI CUMPLIO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Nota: en el presente año se tiene la bonificación por incentivos la suma de S/ 229,615.00, 
revisado en el Ministerio de Economía y finanzas. 
Según Resolución Directoral N° 005-2017-EF/50.01, “Aprueban resultados del 
cumplimiento de las metas del programa de incentivos a la mejora de la Gestión 
Municipal correspondiente al 31 de diciembre del 2016”. Normas Legales (2017, p 72). 
Ver Anexo 13. 
 
Meta INFOBRAS – Municipalidad DISTRITAL DE SAN GABÁN AÑO 2017: 
En esta etapa se llega por finalidad de llegar al cumplimiento de meta estando entre 
el rango del 91% de municipalidades no menos de 500 viviendas urbanas que vienen 
cumpliendo para de esa manera llegar a recibir el presupuesto adicional por parte de 
Ministerio de Economía y Finanzas. Detallado en la Figura 5.  
Al implantar los instrumentos de gestión se observa el cumplimiento de meta INFOBRAS, 
en la siguiente tabla 18. 
















: Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
En el periodo I del año 2017 se tiene en la tabla 19 
Tabla 19. Cumplimiento de meta – periodo I 2017. 
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 2017 
META - PERIODO I CUMPLIMIENTO 
META SI CUMPLIO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el periodo II del año 2017 se tiene en la tabla 20 
Tabla 20. Cumplimiento de meta – periodo II 2017. 
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 2017 
META - PERIODO II CUMPLIMIENTO 
META SI CUMPLIO 
  Fuente: Elaboración Propia 
Nota: en el presente año se tiene la bonificación por incentivos la suma de S/ 173,311.00, 




CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
5.1. CONCLUSIONES: 
5.1.1. General:  
Se ha mejorado el cumplimiento del sistema de información de obras públicas meta 
INFOBRAS, con la propuesta de implementación de directivas; así también su óptimo y 
eficaz cumplimiento, bajo la exigencia permanente al personal con la dirección de los 
funcionarios de la entidad para su mejor cumplimiento. 
5.1.2. Específico: 
- Al encontrarse las deficiencias en la ejecución de obras realizadas por la 
Municipalidad Distrital de San Gabán, se propone la implementación de los 
instrumentos de gestión, para su mejoramiento y optimo desempeño. 
 
- Se formuló la propuesta de mejora al cumplimiento del programa de incentivos a la 
mejora de la gestión municipal del distrito de San Gabán con la implementación de 
los instrumentos de gestión tales como directiva para la ejecución de obras por 
administración presupuestaria directa, directiva para la ejecución de obras por 
administración presupuestaria indirecta, directiva para la supervisión o inspección en 
ejecución de obra por administración presupuestaria directa (administración directa), 
directiva para la supervisión o inspección en ejecución de obra por administración 
presupuestaria indirecta (por contrata), directivas para liquidación de proyectos en la 
Municipalidad Distrital de San Gabán – en la modalidad de ejecución presupuestaria 
directa e indirecta, directivas para liquidación de obras en la Municipalidad Distrital 
de San Gabán – en la modalidad de oficio por administración directa y por contrata, y 
nomas para el proceso de liquidación de contratos de consultoría. 
- Con las herramientas de control se llega a acceder al programa de incentivos 
otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), llegando a su eficaz 
desempeño. 
 
5.1.  RECOMENDACIONES 
5.1.1. General:  
- Se recomienda el uso de la implementación de directivas para el cumplimiento del sistema 





- Se recomienda la implementación de las directivas en la Municipalidad Distrital de San 
Gabán bajo resolución de alcaldía con firma del titular del pliego, para reducir las 
deficiencias existentes en cada tipo de obra. 
 
- Se recomienda aplicar las propuestas durante cada ciclo de proyecto, según lo requerido 
así también actualizar en el transcurso de su uso, ya que en el presente trabajo se 
utilizaron normativas actualizadas al 2016 según corresponda. 
- Se recomienda originar la participación de todos los involucrados con la finalidad acceder 
al programa de incentivos otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 
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"EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA 
(ADMINISTRACIÓN DIRECTA)" 
I. OBJETIVO 
El objetivo es normar el proceso de ejecución de las obras realizadas por la modalidad de 
ejecución presupuestaría directa (administración directa) por las diferentes fuentes de 
financiamiento que ejecuta la Municipalidad Distrital de San Gabán. 
 
II. FINALIDAD 
Aportar a que el proceso de ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria 
directa (administración directa) sea en concordancia con el sistema de inversión pública y con 
los dispositivos legales vigentes. 
 
III. BASE LEGAL 
- Decreto Legislativo N° 1252. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.  
- Ley Nro. 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Ley Nro. 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
- Ley Nro. 27815 - Ley del código de ética para la función pública. 
- Ley Nro. 27444 - Ley de Procedimientos Administrativo General y modificatorias. 
- Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG - Aprueba las Normas para la Ejecución de Obras 
por Administración Directa. 
- Resolución de Contraloría Nro. 125-98-CG - Normas de Adicionales de Obra. 
- Decreto Supremo Nro. 011-2006-VIVIENDA - Aprueba 66 Normas Técnicas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 




La presente norma es directa y obligatoria por la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Rural 
de la Municipalidad Distrital de San Gabán relacionados con el proceso de ejecución de obras 
por la modalidad de Ejecución Directa es decir por Administración Directa. 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
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5.1. Términos básicos 
5.1.1. Proyecto de Inversión Pública (PIP) 
Un proyecto de Inversión Pública establece una intervención en el tiempo total o parcial, con 
la finalidad de implantar y mejorar la capacidad productora de bienes y servicios de una 
entidad, en donde los bienes se generen en la vida útil del proyecto. 
 
5.1.2. Ejecución de Obras por Administración Directa 
Es denominada Obras por la modalidad de Ejecución Directa (Administración Directa) 
cuando la entidad juntamente con su personal, materiales y equipo sea el ejecutor físico y 
a la vez financiero de las obras en ejecución en su totalidad de componentes. 
 
5.1.3. Obra 
Denominado a todo lo que es construcción, restauración, demolición y habilitación de 
bienes inmuebles, como las edificaciones, estructuras, excavaciones, carreteras, puentes, 
canales, entre otros en el ámbito de la construcción el cual requieren la dirección técnica 
bajo un expediente técnico, mano de obra calificada, materiales, herramientas y/o equipos. 
 
5.2. Del Residente de obra 
Es el personal profesional debidamente colegiado habilitado que se queda permanente en obra 
contando con experiencia de acuerdo al tipo de obra, designado por la Oficina de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano – Rural bajo documento, con previa coordinación con la Gerencia Municipal, el 
mismo que será ratificado por Resolución Municipal. 
El profesional al mando deberá ser ingeniero o arquitecto de profesión, de acuerdo al tipo de 
trabajo, deberá contar con no menor de 02 años de ejercicio profesional en campo, en base de la 
envergadura y el monto de ejecución de la obra a realizarse. El Residente es el que representa 
a la Municipalidad Distrital de San Gabán, para los efectos ordinarios de la obra. El Residente es el 
responsable técnico y a su vez administrativo del proceso de ejecución de la obra, para que el 
desarrollo de la ejecución de la misma se realice de acuerdo al proyecto aprobado. 
5.3. Del Supervisor de Obra 
Es el personal profesional ingeniero o arquitecto de profesión debidamente colegiado habilitado 
con experiencia de acuerdo al tipo de obra, designado por la Oficina de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano – Rural bajo documento, con previa coordinación con la Gerencia Municipal. 
Este cargo será otorgado a un profesional que reúna como mínimo cinco (05) años de 




5.4. Del Inspector de Obra 
La obra contara de manera permanente y continua con un Inspector. La elección del inspector 
y/o en caso fuera supervisor de obra se realiza con respecto al valor de la Obra a ejecutarse, si es 
igual o mayor al monto designado en la Ley Anual de Presupuesto. 
La Municipalidad inspeccionará la ejecución de la obra a través del Inspector o Supervisor según 
corresponda, el cual será responsable de velar permanentemente por la correcta ejecución de 
la Obra. 
Las consultas formuladas en el cuaderno de obra por el residente, que no necesite la opinión del 
proyectista deberán ser absueltas en un plazo determinado de 3 días calendarios.  
 
VI. PARA INICIO DE OBRA 
6.1. Entrega de Terreno 
El Residente, el Inspector y/o supervisor, y el representante de los beneficiarios de la obra 
participarán en el acto denominado entrega del terreno y firmarán el acta correspondiente en 
señal de conformidad debidamente firmado, este hecho debe constar en el Cuaderno de Obra. En 
el Acta deberá constar la entrega del terreno con documentos legales, el área de colindancia con 
los vecinos, nombre de la ejecución del proyecto, presupuesto de obra y la fecha de inicio y 
culminación de la obra. 
En caso de no estar saneado el terreno la municipalidad Distrital de San Gabán cursará un 
documento al representante de los beneficiarios dándole un plazo no menor de 30 días hábiles 
para presentar los documentos legales de la propiedad a intervenir debidamente saneados. 
6.2. Inicio de obra 
La Ejecución de la obra por modalidad de Administración Directa se da inicio el día siguiente de 
la entrega del terreno (lugar saneado y documentado donde se ejecutará la obra). 
Para la ejecución física y financiera de la obra debe cumplirse lo siguiente: 
a) La designación del Residente y del Supervisor y/o Inspector de obra. 
b) En construcciones en zona urbana, se debe contar con la licencia de construcción. 
c) La Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 




e) Acta de entrega del terreno debidamente saneado. 
f) Saneamiento físico legal de los terrenos donde se ejecutará la obra. 
g) Cuaderno de Obra debidamente legalizado. 
h) Adquisición de materiales para la obra de acuerdo al calendario de adquisiciones. 
i) Asignación presupuestal disponible. 
 
6.3. Expediente Técnico 
El Residente de Obra designado solicitara en forma inmediata un ejemplar del Expediente 
Técnico a la Oficina Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural debidamente aprobado vía 
Resolución de Alcaldía, lo cual debe permanecer en la obra desde el inicio hasta la finalización 
del proyecto. 
El Expediente Técnico debe contener lo siguiente:   
a. Memoria Descriptiva (antecedentes, objetivos y metas, diseño de durabilidad de Obra, 
tiempo de ejecución, descripción del proyecto, metodología, cálculos empleados, etc.) 
b. Especificaciones técnicas. 
c. Presupuesto base de proyecto. 
d. Presupuesto Analítico desagregado a nivel de específicas de gasto. 
e. Lista de Insumos (mano de obra, materiales, maquinaria y equipo) 
f. Hoja de Mitrados de las partidas a ejecutarse del Presupuesto. 
g. Cronograma de ejecución física de la obra. 
h. Cronograma de compra de materiales. 
i. Programación de Obra indicando la ruta crítica de la Obra. 
j. Anexos: 
1. Estudios de Mecánica de Suelos. 
2. Diseño de mezclas, concretos, asfaltos, canteras y otros según corresponda el tipo de obra. 
3. Planos 
4. Memoria de cálculo de Diseño Estructural, Hidráulico u otros según sea al tipo de proyecto.  
5. Estudios de impacto ambiental. 
6. Manual de operación y mantenimiento de acuerdo al tipo de proyecto. 
 
 
6.4. Personal de Obra 
a) Para la clasificación del personal 
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El personal que será clasificado para la obra, será seleccionado y próximamente contratado a 
través de la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad con la coordinación del 
Residente de Obra, para eso se tendrá que publicar los vacantes 8 días antes de la fecha de 
recepción de los currículos vitae documenta, enseguida se hará la evaluación y la publicación 
del personal seleccionado.  
El residente de Obra solicitará el personal que necesita para la ejecución de obra de acuerdo al 
Expediente Técnico. 
 
b) Condición de Trabajo 
El Residente deberá implementar para los trabajadores los implementos de seguridad, botiquín 
de primeros auxilios, servicios sanitarios y alimentación (si fuera necesario), lo cual debe estar 
considerado en el Expediente técnico. 
 
c) Seguridad en Obra 
Cada inicio de ejecución de obra se debe de revisar al personal seleccionado de forma 
obligatoria los implementos de seguridad apropiados y recibir una charla de inducción sobre 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por parte del Área de Seguridad (si tuviera) o de parte del 
Residente de Obra. 
 
6.5. Cuaderno de Obra 
En todas las obras por ejecutar se debe tener de manera obligatoria un Cuaderno de Obra 
legalizado por el Notario Público o por el Juez de Paz. Para luego ser aperturado el mismo día de 
la entrega y recepción del terreno debiendo de estar foliado y visado(sellado) por el Residente 
de Obra y el Supervisor y/o Inspector del Obra, esto se realiza de acuerdo al avance de obra en 
todas sus páginas ya sea originales y copias. El cuaderno de obra debe permanecer en la obra 
desde el inicio hasta la culminación de la misma. 
En el cuaderno de obra se escriben todas las ocurrencias que se halla durante el día en la 
ejecución de la obra detallando la cantidad de personal que laboró durante la jornada indicando 
su categoría (Operario, Oficial, Peones), materiales utilizados, herramientas utilizadas, 
maquinaria utilizada, avance del día (partidas ejecutadas y cuantificadas), observaciones 
(ocurrencias saltantes del día) y comunicaciones convenientes del Residente de Obra hacia el 
supervisor y vis versa. 
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En el cuaderno de obra se debe de poner en consideración las acciones encontradas en el 
proceso constructivo no previstas en el expediente técnico y las modificaciones que se puedan 
realizar si son necesarias con el consentimiento del supervisor.  
 
VII. PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 
7.1. Etapa de Ejecución de Obra 
Se debe realizar el informe de compatibilidad con respecto al Expediente Técnico detallado y el 
Informe de Cierre del PIP al mismo tiempo informar oportunamente a la unidad que declaro la 
viabilidad del PIP sobre modificaciones que transgredan durante la revisión del expediente y 
sus partidas. La UE deberá supervisar de forma permanente el avance de la ejecución de la 
obra, viendo que tenga las condiciones y parámetros implantados en el estudio definitivo y que 
se mantenga el cronograma previsto e informar sobre los cambios que realicen en la fase de 
Inversión de un PIP. 
 
7.2. Informes Mensuales 
Los Informes de Obra se realizarán de forma mensual considerando lo siguiente: 
a) Avance Físico de Obra, se desarrolla de acuerdo a los metrados ejecutados según 
cronograma de forma mensual. El informe debe ser elaborado por el Residente de Obra 
encargado y llevar el informe y visto bueno del Supervisor y/o Inspector de obra. 
 
b) Valorización de Avance financiero, se desarrolla de acuerdo a los gastos realizados durante la 
obra, con respecto a los materiales, equipos, maquinaria y mano de obra respectivamente 
utilizados según calendarización. 
 
c) Plazo de entrega, los informes mensuales de avance físico y financiero, son elaborados por 
el Residente de Obra con el visto bueno del Supervisor y/o Inspector, y derivados dentro de 
los cinco (05) primeros días del mes siguiente, a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano – Rural en formato digital y a su vez impreso, para luego colgar la información en el 
sistema de Información de Obras Públicas, y posteriormente remitirla a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto para sus pagos respectivos del personal técnico. Esta última 
elevará un informe consolidado de todas las obras ejecutadas en el mes, con su avance 






d) Contenido del Informe Mensual, los informes mensuales deben contener los siguientes 
puntos: 
 Generalidades, dentro de ello las características del proyecto. 
 Antecedentes (si hubiera). 
 Resumen del proyecto como: presupuesto aprobado, presupuesto asignado, adicionales, 
Resolución de aprobación, Memorándum de designación del Residente e Inspector de Obra, 
Plazo ejecución, Inicio y culminación de obra, paralizaciones, etc. 
 Descripción del Proyecto. 
 Metrados Programados y Ejecutados. 
 Cuadro comparativo de mano de obra utilizada relativamente descrita en el cuaderno de obra. 
 Cuadro comparativo de materiales entre expediente técnico y lo utilizado en el mes. 
 Cuadro comparativo de equipos y maquinaria entre expediente técnico y los utilizados en el mes. 
 Relación de herramientas utilizadas. 
 Avance Financiero: como el gasto mensual, acumulado y saldo por ejecutar. 
 Detalle de Gastos Financieros: 
- Desagregado de Gastos Financieros  
- Cuadro de Valorización financiera detallado por específica. 
- Desagregado de gastos directos y gastos indirectos (liquidaciones, supervisión, etc.). 
 Cronograma de ejecución de obra. 
 Copias del cuaderno de obra. 
 Cronograma reprogramado de obra en caso de atraso u otros. 
 Actas de obra. 
 Panel fotográfico. 





e) Del informe de compatibilidad 
La Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural verificará que la ejecución de gastos sea 
relacionada con las necesidades de la obra, para eso se es necesario el informe de compatibilidad 
entre el expediente técnico y la ejecución del proyecto en ejecución. 
 
f) Plazo de Ejecución 
El Plazo de Ejecución de Obra en la modalidad por Administración Directa, se contará de acuerdo 
a lo suscrito en el Expediente Técnico. El ingeniero Residente estará obligado a cumplir con los 
plazos estipulados en el Cronograma de Obra vigente. 
Si es necesario la ampliación de plazo se realiza siempre en cuando este anotado en el 
Cuaderno de Obra, por motivos diversos como: Demoras en la entrega de los recursos financieros; 
demoras por desabastecimiento de materiales y/o insumos; adicionales declarados indispensables 
para alcanzar las metas con autorización de su Jefe Inmediato y Resolución de Alcaldía que 
autorice los adicionales. 
Los responsables de la ejecución de la obra están obligados a cumplir en el tiempo 
establecido de acuerdo al calendario de avance. De que exista retraso injustificado el 
Residente presentara dentro del plazo de siete días siguientes, una nueva calendarización que 
consigne la aceleración de los trabajos de modo que se tenga el cumplimiento de la obra 
dentro del plazo establecido, anotando en el cuaderno de obra lo sucedido. 
 
g) Con respecto al Rendimiento de personal en obra 
El rendimiento se verá a diario y en el caso que el rendimiento sea bajo se   revisión del 
rendimiento será en un tiempo parcial (semanal y/o cada 15 días), por parte del Residente, el 
Inspector y la Oficina de Recursos Humanos efectuando la evaluación del rendimiento del 
personal de obra con la finalidad de mejorar el desarrollo y avance físico. De tener bajos 
rendimientos del personal se procede al cese inmediato y se reemplaza por nuevo personal, 
para la culminación de obra en el tiempo establecido según cronograma establecido. 
 
h) Préstamos en obra 
No se puede declarar como préstamo de materiales, herramientas, equipos - maquinaria, 





i) Obras Complementarías y/o Adicionales 
El ingeniero residente juntamente con el supervisor y/o inspector de obra debe de tener un 
sustento técnico y económico que generen el presupuesto adicional y ampliación de plazo para 
luego remitirlo a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural. 
Así mismo las modificaciones que existan durante el proceso constructivo en obras se debe de 
registrar en el tiempo adecuado en el cuaderno de obra, además de adjuntar los sustentos 
técnicos como son planos de replanteo, memorias de cálculo y otros estudios que sustenten las 
posibles modificaciones que se requiera, en coordinación con el supervisor y/o inspector de obra. 
Una vez remitida a la oficina de Infraestructura se pasará para la aprobación mediante conejo 
municipal y/o alcaldía, para alcanzar la meta establecida y se cuente con la disponibilidad 
presupuestal necesaria.  
 
Para la pronta ejecución de la obra Complementaria o Adicional se debe formular un Expediente 
Técnico adicional y esta debe ser aprobada por Resolución de Alcaldía. Solo se podrá ejecutar si 
se cuenta con la resolución y el presupuesto disponible. 
En caso exista adicionales mayores a la sensibilidad del proyecto serán reevaluados por la unidad 
formuladora y serán autorizados expresamente por la Contraloría General de la República, 
previa aprobación mediante Resolución de Alcaldía. 
 
j) Afectación de gastos en obra 
Todos los gastos relativos a la obra contemplada en el expediente técnico deben ser autorizadas 
por el Residente de Obra con Inspección del Supervisor y/o Inspector de obra bajo total 
responsabilidad. 
 
VIII. ETAPA DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA 
8.1. El Informe Final de culminación de obra 
Para la poder designar la comisión de recepción de obra se debe considerar 15 días antes de la 
finalización de la obra. 




Descripción del proyecto 
Metrados finales de obra 
Saldos de materiales y herramientas 
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Planos de replanteo 
Evaluación técnica 
Observaciones 
Conclusiones y recomendaciones  
Además, el informe Final debe contener 03 rubros definidos: 
Expediente Técnico con la copia de la Resolución de Alcaldía debidamente firmado. 
El expediente de ejecución final de Obra, debe tener toda la documentación necesaria emitida por 
el Residente de Obra, como: Copia del Informe Final de la obra, informes Mensuales de Obra, 
Resolución de Designación del Residente de Obra y del Supervisor y/o Inspector, copia de 
partes diarios de alquiler de equipo mecánico, valorizaciones, Informes de Requerimiento de 
Materiales y Otros, copia de PECOSAS, copias de las Notas de Entrada de Almacén, Copia de 
O/C. Y O/S, copia del resumen del calendario mensual izado, planos de replanteo, certificados 
de calidad de materiales, Resolución de aprobación de ampliaciones presupuéstales, 
Resolución de ampliación de plazo y otros documentos que considere el Residente de Obra, 
todo ello con el VB" tanto del Residente de Obra como del Supervisor y/o Inspector. 
1. Cuadernos de Obra y Almacén, los cuales deberán estar con el VB" del Residente y 
Supervisor y/o Inspector de Obra. 
 
8.2. Remuneración de los Responsables de Obra en etapa final del proceso de ejecución de 
obra. 
 La remuneración de los responsables de obra (equipo técnico) será bajo el cumplimiento de 
entrega del informe final de obra, sin observaciones. Esto estará estipulado en el contrato del 
personal. En caso haya infracción por parte de los responsables, se procederá a la sanción 
correspondiente. 
 
8.3. De la Recepción de Obra:  
Acta de entrega/recepción de obra. 
 A la culminación de la ejecución de obra el ingeniero Residente de obra solicitara en el 
cuaderno de obra la recepción de obra indicando la fecha próxima de la culminación en 
donde el ingeniero supervisor y/o inspector tiene 5 días como máximo para comunicar a la 
Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural, quien analiza y/o evalúa y remite un 
informe en un plazo no menor a 20 días para la conformación de recepción de obra para la 
verificación de la misma de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico y en 
funcionamiento correcto de las instalaciones y equipos. 
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 A la conformidad de la culminación de la verificación se realizará un acta suscrita por la 
conformación del comité de recepción de obra, se incluyen las observaciones si las hubiera, 
siendo la OIDUR responsable de efectuar la notificación para el levantamiento de observaciones 
encontradas. Siendo el Residente quien tiene que subsanar las observaciones disponiendo un 
décimo (1/10) del plazo de ejecución de la Obra para levantar las observaciones encontradas. 
Para luego volver a solicitar la recepción de obra, y realizar el acta de entrega de obra. 
 
 En el caso que no exista observaciones, se procede a la recepción de la Obra. 
 De esa forma se tiene la fecha concluida por el residente; y así concluye las funciones del 
Residente y Supervisor y/o Inspector de la Obra. 
 
8.4. Saldos de Obra 
A la culminación de la obra el ingeniero Residente de obra deberá de efectuar el internamiento 
de los materiales y herramientas sobrantes con el responsable de Almacén Central de la 
Municipalidad, así mismo con el Supervisor y/o Inspector de Obra y representante de la Oficina de 
Control Patrimonial, indicando su estado situacional, para luego valorizarla y expedir de la Nota 
de Entrada al almacén (NEA). 
 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
9.1. La Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, tomará las medidas pertinentes a fin 
de que el ingeniero Residente de Obra que no cumpla con remitir la entrega de la 
documentación completa, así como los bienes y materiales sobrantes de acuerdo a las normas 
vigentes dentro de los plazos establecidos, debe ser sancionado administrativamente 
denegándole la responsabilidad de dirigir y/o supervisar más obras hasta que regularice dichas 
observaciones u omisiones. Esto además se pondrá de conocimiento de la Oficina de Recursos 
Humanos y de la Oficina de Control Patrimonial con el propósito de ser tomadas en cuenta en 
los futuros procesos de selección de personal que convoque la Municipalidad Distrital de San 
Gabán para la ejecución de obras públicas. 
 
9.2. El Ingeniero Residente es responsable de la obra ejecutada y otorga una garantía de 7 
años a la obra culminada con respecto a la aprobación del código civil, además es el 
responsable técnico, financiero, administrativo y legal de la obra para cualquier tipo de 
investigación. 
9.3. La Oficina de Administración, Oficina de Infraestructura, y sus similares dependencias de las 
unidades Ejecutoras deberán cumplir en forma obligatoria y bajo responsabilidad lo siguiente: 
a) La Oficina de Administración en coordinación con las oficinas involucradas, deben notificar copia 
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autenticada, la orden de compra y/o servicio, contrato suscrito con el proveedor y su 
correspondiente propuesta técnica, tanto al residente de obra como al supervisor y/o inspector 
de obra, por ser responsables de la ejecución físico financiera de los proyectos de inversión. 
b) El residente de obra para efectos de la recepción de los bienes, servicios contratadas, debe 
revisar y verificar que los mismos, cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el 
área usuaria, como las propuestas por el proveedor y los plazos estipulados en el contrato, a fin de 
que informe a su inmediato superior sobre las deficiencias que pudieran existir. 
c) La Oficina de Infraestructura, fuera el caso que se tenga alguna maquinaria pesada y equipo 
liviano en alquiler para su pago por servicios se debe de exigir que los partes diarios consignen 
la información veraz y detallada, con la firma del operador y responsables del área usuaria, bajo 
total responsabilidad. 
9.4. Consultas y dudas serán absueltas por la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano – 
Rural de la MDSG. 
 
X. RESPONSABILIDAD 
La Oficina de Infraestructura es responsable del estricto cumplimiento de lo dispuesto en la 

























ANEXO 2 DIRECTIVA N° 002-2017-MDSG 




















DIRECTIVA N° 002-2017-MDSG 
"EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR 
CONTRATA)" 
I.  OBJETIVO 
Instituir acciones dispuestas para el proceso de ejecución de obras públicas bajo la 
modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Por contrata), mediante la Oficina de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la Municipalidad Distrital de San Gabán. 
 
II. FINALIDAD 
Tener la disposición de un instrumento de gestión que permita conducir los instructivos 
para la ejecución de obras públicas bajo la modalidad de Ejecución Presupuestal 
Indirecta (Por contrata), a cargo de la Unidad Ejecutora representada por la Oficina de 
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de San Gabán. 
 
III. BASE LEGAL 
- Ley Nro. 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público - año fiscal 2017. 
- Ley Nro. 30519- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el 
Año Fiscal 2017. 
- Ley Nro. 27444- Ley del procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nro. 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República y modificaciones. 
- Ley Nro. 27842 - Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
- Ley Nro. 29873- modifica el decreto legislativo Nro. 30225 ley de contrataciones del 
estado, en adelante la ley. 
- Decreto Supremo Nro.  056-2017- EF Reglamento de la ley de contrataciones del  
Estado, en adelante el Reglamento. 
- Directivas del OSCE 
- Resolución de contraloría Nro. 072-98-cg - Aprueba Normas Técnicas de Control para 








La presente norma es directa y obligatoria por la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Rural 
de la Municipalidad Distrital de San Gabán relacionados con el proceso de ejecución de obras 
por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (por Contrata). 
 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
5.1. Términos Básicos  
a) Obra Pública: Define al trabajo de construcción que demanda la dirección técnica de 
mano de obra, utilización de materiales y equipos, que desarrollen en forma directa o 
indirecta. 
b) Obra por contrata: Se define obra por contrata o por administración indirecta cuando la 
ejecución física y/o financiera de las partidas a ejecutarse del proyecto y sus componentes, 
es realizada por la entidad por la modalidad de contrato contemplado con una entidad 
privada. 
c) Contrato: Es un acuerdo escrito que se realiza en señal de compromiso reciproco para 
cumplir condiciones básicas estipuladas dentro de los alcances de la ley y del Reglamento. 
d) Contrato de Consorcio: Es el documento suscrito como otorgamiento de la Buena Pro en 
las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora, compuesta por dos o más 
personas naturales o jurídicas. 
e) Contrato Actualizado o Vigente: Es el contrato afectado por algunas variaciones 
conllevadas por reajustes, reducción de prestaciones, prestaciones adicionales, o por 
ampliaciones o reducciones de plazo. 
f) Contratista ganador: El proveedor ganador que se vincula con la Municipalidad, que se 
acoge a las disposiciones de la ley y del presente Reglamento. 
g) Cuaderno de Obra: Es un documento oficial que debe estar foliado en todas sus hojas 
por una notaría o juez de paz de la localidad. 
 Se utiliza al inicio de toda obra y en el que el residente, el supervisor y/o inspector anotan los 
acontecimientos del día, permisos, órdenes, consultas y respuestas del personal técnico en 
obra. 
h) Especificaciones Técnicas: Descripciones impuestas en el Expediente Técnico por la 
Entidad que imputan normas, procedimientos y características de la compra de bienes, 
suministros y servicios. 
i) Expediente Técnico de Obra: Es el documento para la ejecución de obra que comprende: 
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, 
presupuesto general y analítico de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, 
análisis de precios calendario de avance de obra valorizado, formulas polinómicas, estudios 
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de suelos, estudios geológicos, de impacto ambiental entre otros complementarios al 
Expediente. 
j) Factor de Relación: Es el resultado de dividir el monto del contrato de la obra entre el 
monto del valor referencial. 
k) Gastos Generales: Son los gastos que se definen como costos indirectos que el 
contratista debe generar para la ejecución de la prestación a su cargo, procedidos de su 
actividad empresarial, por lo que no son incluidos dentro de las partidas de ejecución de 
obras o de los costos directos. 
l) Gastos Generales Fijos: Son los que no están concernidos con el tiempo de ejecución de 
la prestación. 
m) Gastos Generales Variables: Son los que están relacionados con el tiempo de ejecución 
de la obra y por lo tanto pueden incidir a lo largo del plazo de ejecución de la prestación. 
n) OIDUR: Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural. 
o)  Metrado: Es el cálculo de las partidas cuantificadas una a una de obra para su ejecución. 
p) Mora: El retraso deliberado acumulado en el cumplimiento de prestaciones u obligaciones 
relacionados en la entrega de bienes, servicios o ejecución de obras sujetos al seguimiento 
del cronograma y calendario en las Bases y/o Contratos. 
q) Obra: Es la construcción, reconstrucción, remodelación, renovación y habilitación de 
bienes y/o predios, tales como edificaciones, estructuras, bajo el régimen de un expediente 
técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
r) Partida: Denominada también actividades que desglosan el presupuesto de una obra. Se 
ve por medio de su descripción, su unidad y su cantidad.  
s) Postor: La persona natural o jurídica que una vez conocido el proceso de selección 
participa desde el momento en que presenta su mejor propuesta en un sobre cerrado para la 
calificación de acuerdo a lo establecido. 
t) Prestación: Es la realización de la consultaría al servicio o la entrega del bien cuya 
contratación se establece en la ley y en el presente Reglamento. 
u) Prestaciones Adicionales: Son las que no se encuentran estipuladas en el expediente 
técnico, ni mencionadas en el contrato, y a la vez es necesaria para dar cumplimiento a la 
meta prevista de ejecución de la obra, es decir: adquirir aquellos bienes y servicios 
indispensables para la ejecución de la prestación adicional, y siendo de necesidad para la 
finalización del contrato. 
v) Presupuesto Adicional de la Obra: En este caso es la prestación adicional de una obra en 
donde tiene que ser aprobado por la Contraloría General de la República cuando el monto 
supere el 15% del monto del contrato original al que puede ser autorizado directamente por 
la Entidad, restándole los presupuestos deductivos vinculados.  
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w) Proyectista: Es el consultor que ha elaborado los estudios definitivos del proyecto para el 
proceso de selección. 
x) Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra: Es la secuencia de las actividades 
constructivas de una obra donde determina el plazo total y/o duración de ejecución de la 
obra. 
y) Valorización de una Obra 
 Es la cuantificación económica del avance físico de la ejecución de la obra, realizada en un 
periodo determinado emitida en un plazo no mayor a 5 días de la culminación del mes. 
 
5.1.1. Del Residente de Obra  
El ingeniero residente estará en la obra de forma permanente, será de profesión ingeniero o 
arquitecto respectivamente colegiado, habilitado y especializado según al tipo de proyecto a 
realizarse; es designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Contará con 
experiencia no menor de dos (2) años de ejercicio profesional. 
En las bases se puede estipular calificaciones adicionales que deberá cumplir el postor, en 
función al tipo de obra. El residente de la obra representa al contratista en su totalidad para los 
efectos que susciten en la obra. La situación de trabajo del ingeniero residente de obra 
procederá con la autorización propiamente escrita del alto funcionario de la Entidad, en un 
plazo de ocho 8 días hábiles de presentada la solicitud, una vez pasado el tiempo establecido 
y la Entidad no emita su pronunciamiento se considerará aprobada la sustentación. El que le 
reemplazara debe reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del 
profesional reemplazado. (Establecido en el Art. 185° del RLCE). 
 
5.1.2. Supervisor y/o Inspector de Obra 
Contará con un supervisor y/o Inspector de obra con el rango de ingeniero o arquitecto con la 
experiencia mayor al residente de obra. Será obligatorio contratar un supervisor cuando el 
valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto estipulado en la ley de Presupuesto 
de Sector Público para el Año Fiscal respectivo. En caso sea Inspector será un profesional 
funcionario o servidor de la misma entidad, designado la OIDUR.  
 
5.2. Etapa de Ejecución de Obras por la Modalidad de Administración Indirecta (Por 
contrata). 
Es llamada ejecución de obras por la modalidad de ejecución por aplicaciones presupuestarias 
Indirectas (por contrata) cuando la ejecución financiera de las partidas, así como cada uno de 
sus componentes, es direccionada por una entidad distinta al pliego. 
Requisitos para la firma del Contrato 
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Los requisitos para la firma del contrato del postor ganador de la buena pro, además de los 
documentos previstos en las bases, son los siguientes: 
 
a) De las Garantías 
Como garantía por parte de la empresa contratista será las cartas fianza, están serán 
derivadas a la Municipalidad Distrital de San Gabán, este documento debe ser emitidos por 
una entidad financiera autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguro 
y Administradoras de Fondo de Pensiones. Estará estipulado en los contratos de consultoría y 
ejecución de obras, la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original a los 
micros y pequeñas empresas como garantía de fiel cumplimiento. La retención suscrita de 
dicho monto, se realizará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.  
Esta garantía es uno de los requisitos indispensable para suscribir el contrato, el postor 
ganador debe entregar a la Municipalidad Distrital de San Gabán la garantía de fiel 
cumplimiento del mismo.  
 
b) Garantía por Adelantos (Materiales) 
La Municipalidad Distrital de San Gabán, entregara los adelantos descritos en las bases del 
proceso y requeridos mediante una solicitud por el contratista, contra la presentación de una 
garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres 3 meses, 
cambiables trimestrales por el monto pendiente de amortizar; hasta la total amortización del 
adelanto que se otorgó.  
En caso el plazo de ejecución contractual sea menor a tres 3 meses, las garantías podrán ser 
presentadas con una vigencia menor, siempre en cuando cubra la fecha prevista para la 
amortización total de adelanto que se ha otorgado. Viendo que son adelantos de materiales, la 
garantía se conservará vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción 
de la Municipalidad Distrital de San Gabán. 
 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorcios. 
Estos son indispensables para la validación del contrato en cuando el contratista sea otra 
Entidad, cualquiera sea el proceso de selección de igual manera de las Empresas del Estado. 
 
d) Constancia de capacidad libre de contratación. 





e) Calendario de Avance de Obra Valorizado. 
Hecho en correlación con el cronograma de desembolsos económicos establecido, bajo el 
plazo de ejecución estipulado en el contrato y sustentando en el programa de Ejecución de 
Obra (PERT-CPM), considerando la situación climática del área donde se ejecute la obra. 
 
f) Calendario de adquisición de materiales e insumos. 
Es necesariamente importante para la ejecución de obra que va correlativa con el Calendario 
de Avance de obra Valorizado. 
 
g) Desagregado por partidas. 
En el caso de obras sujeto al sistema de suma alzada. 
 
5.2.1. Plazo para Ejecución de las Obras 
El plazo delimita alcanzar las metas a lograr, sin embargo, son necesarios para su estricto 
cumplimiento. 
El plazo contractual debe ser reflejado en el calendario de avance mostrado por los diagramas 
PERT-CPM o similares por días calendario, detallando cada una de las partidas que se 
ejecutara, desde el día de inicio y día del término. 
El supervisor y/o Inspector como representante en obra de la Entidad, debe verificar el avance 
del calendario en señal de cumplimiento, dentro de las condiciones contractuales, de no ser 
así alertar a .la entidad las desviaciones que se vea para que se tomen las medidas 
correctivas oportunamente. 
La ejecución de adicionales sustentados y al mismo tiempo aprobados mediante Resolución 
de Alcaldía, cuenta con su propio plazo de ejecución; y estos se adicionan al plazo contractual 
de la obra. 
El inicio del plazo para la ejecución de las Obras por contrata, empieza el día siguiente de que 
se cumplan lo siguiente: 
1) Que se notifique al contratista quien es el inspector o supervisor. 
2) Que la municipalidad realice la entrega de terreno donde se ejecutara la obra. 
3) Que la municipalidad considere el calendario de entrega de los materiales e insumos. 
4) Que la municipalidad entregue el expediente técnico de la obra. 
5)  Que la municipalidad haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y 
oportunidad establecidas en la normativa correspondiente (artículo 156 de RLCE). Si no se 
solicitó la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia de igual manera en base al 




Nota: Si no se tiene los requisitos arriba mencionados; queda restringido el inicio de la obra. 
Así mismo el inicio de obra se hará constar en el cuaderno de obra. 
 
5.2.2. Ampliación de plazo. 
El contratista amerita solicitar la ampliación del plazo por los siguientes motivos, si modifican 
la ruta crítica del programa de ejecución de obra:  
1. Atrasos y/o paralizados por causas que no correspondan al contratista. 
2. Atrasos en el cumplimiento de sus beneficios.  
Como las siguientes: Demora en la absolución de consultas, donde se computará solo a partir 
de la fecha en que la ejecución de los trabajos empiece a afectar el calendario de avance de 
la obra. Si la consulta se realiza después del lapso de tiempo, en el cual se debió ejecutar la 
partida afectada, según el diagrama de barras, la ampliación de plazo solicitado no será 
aceptada. La no aprobación de resolución a tiempo donde autorice las obras adicionales 
solicitadas. 
3. Caso del clima donde afecte a la obra debidamente comprobada.  
4. Cuando se aprueba la ejecución de obras adicionales se considera un plazo adicional, el 
contratista ampliara el plazo de las garantías que hubiere otorgado de ser el caso. 
 
Los requisitos para la ampliación de plazo. 
a) La solicitud descrita de ampliación de plazo entregada dentro del plazo vigente, fuera del plazo 
no se considerará.  
b) El contratista por intermedio de su residente debe de anotar todas las ocurrencias que a su 
criterio determinen la ampliación, tomando en consideración la ruta crítica del programa de 
ejecución de la obra vigente. 
c) El supervisor y/o inspector emite su informe que sustenta técnicamente su opinión detallada a 
la ampliación y en un plazo de 5 días hábiles lo remite a la entidad y al contratista, contando 
desde el día siguiente de la entrega, en donde la entidad resuelve y notifica su decisión al 
contratista en un plazo de 10 días hábiles a la entrega. De no cumplir con los plazos 
mencionados se da por aprobado lo indicado por el supervisor y/o inspector. 
d) En el cuaderno de obra tiene que existir las anotaciones del día del contratista (residente) de 
las circunstancias que a su criterio ameritaban de plazo.  
e) Contar con el cronograma vigente a la ejecución de obra. 
f) Verificar el Diagrama PERT-CPM donde se determina las partidas afectadas, las cuales deben 
estar comprometidas lo antes posible, en caso contrario la solicitud de ampliación emitida de 
plazo será rechazada.  
g) Fotografías con fecha indicada de los hechos, recortes periodísticos que identifiquen el motivo.  
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h) Documentos de certificación de ocurrencias de la intensidad de un fenómeno natural que 
implica a la no la ejecución de la obra en el periodo reportado. 
i) Informe del supervisor o inspector con su respectivo pronunciamiento al respecto concerniente 
a los plazos. 
 
5.2.3. Etapas para la Ejecución de Obras por contrata 
a. Inicio - Plazo de Ejecución de Obra 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza después que se cumpla lo siguiente: 
1. La designación del supervisor y/o inspector, según corresponda el tipo y monto de 
proyecto; en donde deberá de efectuar la revisión del expediente técnico de obra,  
emitiendo el informe a la entidad quien e j e c u t a  el proyecto. En caso la opinión 
técnica fundamentada resuelva incompatibilidades y /o diferencias que pueda expedir el 
expediente técnico de obra se recomendando las medidas correctivas que 
correspondan. 
2. Que la Municipalidad Distrital de San Gabán haya remitido la entrega del expediente 
técnico de obra completo en físico y digital; añadiendo la certificación am b ien ta l , la 
cual es importante para la gestión ambiental y de carácter indispensable que permite la 
conservación ambiental. 
3. Que la Municipalidad Distrital de San Gabán entregue del terreno o lugar donde se 
ejecutará la obra debidamente saneada con la documentación que corresponda. 
4. Que la Municipalidad Distrital de San Gabán tenga en consideración el calendario de 
entrega de los materiales e insumos de acuerdo a las Bases. 
5. Que   se r e a l i c e  la entrega   del a d e l a n t o    directo   al contratista, en caso que lo 
solicite. 
 
b. Acta de Entrega de Terreno 
El titular de la Municipalidad remitirá la designación de la comisión que hará entrega 
del terreno, al contratista e ingeniero residente, mediante Resolución de Alcaldía, 
debiendo de identificar en el terreno los Bench March (hitos), que faciliten el trazado 
de la obra; y los puntos geométricos complementarios. 
Este acontecimiento quedará plasmado en el Acta de Entrega del Terreno, la cual se 
verá en el primer asiento del Cuaderno de Obra, debidamente firmado, haciendo 
constar la posesión del terreno, documentos legales, área de colindancia con los 




c. Del Expediente Técnico 
El Expediente Técnico siendo la documentación de mayor importancia deberá tener el 
siguiente contenido: 
 Índice general 
 Resumen Ejecutivo 
 Memoria Descriptiva  
 Memoria Topográfica. 
 Memoria de cálculo.  
 Especificaciones técnicas.  
 Metrados 
 Presupuesto base.  
 Análisis de precios. 
 Lista de insumos   
 Fórmula Polinómica. 
 Análisis de gastos generales 
 Cronograma de Ejecución física de la obra  
 Cronograma valorizado de la obra 
 Cronograma de Adquisición de materiales 
 Cronograma de desembolso financiero mensualizado 
- Anexos: 
 Estudio de Suelos (de ser el caso) 
 Estudio Geológicos (de ser el caso) 
 Diseño de mezclas (suelos, concretos, asfaltos y otros según corresponda).  
 Planos diversos. 
 Planos de ubicación con coordenadas UTM. 
 Estudios de impacto ambiental (EIA) el cual deberá ser elaborado por entidades 
autorizadas que cuenten con equipos de profesionales con experiencias (según 
corresponda). 
 Estudio Hidrológico (de ser el caso) 
 Estudio Hidrogeológico (de ser el caso) 
 Estudios de gestión de riesgo de desastres (de ser el caso) 
 Cotización de materiales y equipos 
 Calculo de flete 
 Panel fotográfico 




 Documentos que acrediten la titularidad del terreno o la zona a intervenir 
 CD con toda la información del proyecto (Base de Datos S10) NO en PDF 
 
- Condiciones Generales. 
Se debe tener el orden apropiado de la documentación a presentar.  
Además, para la aprobación del expediente técnico de una obra pública que tiende a 
ejecutarse por la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, la máxima autoridad de la 
Municipalidad debe cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos y/o condiciones: 
 El proyecto debe cumpla el ciclo del proyecto de inversión pública. 
 Debe contar con la asignación presupuestaria correspondiente acreditada con la certificación 
derivada por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la entidad. 
 Debe contar con el documento que certifique la propiedad del terreno y/o la libre 
disponibilidad de terreno para la disposición de ejecución de obra. 
 Debe haber un Informe de conformidad al Expediente Técnico por la revisión del expediente, 
pronunciándose respecto a la revisión del proyecto. 
 La elaboración por un externo del expediente técnico a ejecutarse por administración indirecta 
(por contrata) deberá ser remitido a la Gerencia Municipal, quien la derivará a la Oficina de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural para su revisión y para que emita su 
pronunciamiento mediante un informe sobre la conformidad. Esta Oficina emitirá su conformidad 
una vez levantada todas las observaciones, así mismo contar con la viabilidad del programa de 
inversión. 
 Luego del informe de conformidad el titular del pliego de la Municipalidad emitirá la Resolución 
de Alcaldía, aprobando el expediente técnico de la obra pública para su ejecución por 
administración indirecta. 
 
- Las Especificaciones Técnicas 
Contienen las técnicas de las diversas partes de la obra y del proceso constructivo según el tipo, 
tamaño, dimensión, calidad. Son las normas que definen las prestaciones específicas de la 
obra, el tipo de trabajo, la metodología de construcción, calidad y tipo de los materiales, 
condiciones de pago de bienes y servicios. 
Cada una de las partidas contempladas en el expediente debe contener sus especificaciones 
técnicas según a lo requerido. 
Para cada tipo de obra debe de realizarse las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo 




- Los Planos. 
Los planos son la representación gráfica que contempla el expediente técnico; muestran a detalle 
las formas y el contenido grafico de la obra. 
 
- Metrados. 
Los metrados es la dimensión de las partidas que compone el expediente técnico 
respectivamente y con los gráficos y/o croquis explicativos, si fuera necesario. 
 
- Cuaderno de obra 
Deberá contar con el cuaderno de obra debidamente legalizado por el notario o juez de paz 
de la localidad, en la cual se apertura a partir de la fecha de entrega y recepción de terreno 
donde se ejecutará el proyecto. Ahí se deberá realizar las diferentes anotaciones por asientos 
de las ocurrencias del día a día. 
A medida se tenga las anotaciones el residente juntamente con el supervisor y/o inspector de 
obra deberá de firmar y responder a las consultas descritas. 
El cuaderno de obra deberá de estar en obra desde el inicio hasta la finalización de la misma. 
 
- Informes Mensuales. 
Los informes y las Valorizaciones de la Obra Pública, serán mensuales con la 
documentación adjunta siguiente: 
 
a) El Avance Físico, se elaborará según la ejecución de los metrados programados en el 
expediente técnico, lo cual conlleva al control del avance físico de acuerdo al Cronograma de 
Ejecución Física de Obra. El informe debe ser hecho por el Residente de Obra con la 
inspección del supervisor y/o Inspector de Obra, debidamente sellado y firmado por ambos 
ingenieros o arquitectos profesionales. 
b) La Valorización de Avance Financiero, se realiza en base a los materiales equipos, 
maquinarías y mano de obra, utilizados en la obra según Calendario de Compromisos 
mensuales.  
c) Los informes mensuales de avance físico y de valorización del avance financiero, son 
remitidos por el contratista dentro los primeros cinco (05) días del mes siguiente con el 
respectivo V°B° del supervisor y/o inspector adjuntando su informe del inspector y/o 
supervisor de obra a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, cuya 
responsable continua con el trámite de la siguiente manera. 
d) Los informes mensuales deben de contener. 
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e) Generalidades, antecedentes, descripción del proyecto, metrados programados y 
ejecutados, avance físico y financiero global, Observaciones y problema suscitados, 
conclusiones y Recomendaciones que el Residente y el supervisor y/o inspector 
considere necesario.  
f) Control de Calidad en obra. 
g) Es recomendable realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos realizados de 
las instalaciones conforme a las especificaciones técnicas correspondientes. Las 
generaciones de las pruebas deberán estar contemplados dentro del costo directo de la 
obra y/o proyecto por ejecutar. 
 
5.2.4. Presupuesto Adicional de Obra   
Es el costo adicional que se realiza por la falta de trabajos complementarios para el 
cumplimiento de meta de proyecto establecido en la fecha establecida. Estos costos no 
están considerados en la licitación o en el contrato.   
Los presupuestos adicionales serán bajo las siguientes condiciones: 
a) La aprobación mediante acto resolutivo de la prestación adicional de obra, derivada por el titular 
del pliego de la entidad en donde mencione la causa y las partidas presupuéstales genéricas y 
específicas a las cuales se afectará el gasto de las valoraciones. 
b) Certificación de crédito presupuestario para el pago del presupuesto adicional de obra, que 
debe tener el informe de crédito presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal en ejecución 
remitido por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces, la resolución de aprobación por 
el representante de la entidad y anexos del presupuesto, reporte de gastos y modificaciones 
en soles del módulo sistema integrado de administración financiera - SIAF de la obra, su 
comparativo de ejecución de gasto en soles del módulo SIAF de la obra, el cuadro de montos 
pagados y pendientes del contrato de la obra, señalado las fechas de su ejecución, o 
documento equivalentes a la naturaleza de la entidad. 
c) Informe con opinión legal derivado por el Asesor Legal de la entidad para la que contenga el 
análisis y pronunciamiento la prestación adicional de obra, así como a los sistemas de 
contratación y modalidades de ejecución contractuales previsto en la Ley N° 30225 modifica el 
Decreto Legislativo N° 1341 Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento aprobado D.S. 
N°056-2017-EF y normas complementarias. 
d) Informe técnico por el inspector o supervisor de obra, y del Ingeniero jefe de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano – Rural, el cual sustentan cada una de las partidas que componen el 
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presupuesto adicional, descripción del trabajo, justificados y cuadro comparativo que obligue 
las condiciones contractuales. 
e) Copia fedatada del contrato de ejecución de obra. 
f) El Presupuesto de obra contratado, cuadro desagregado de gastos generales fijos y variables 
ofertados, análisis de precios unitarios con el monto del contrato y cronograma de ejecución de 
obra contractual. 
g) El Presupuesto adicional, elaborado de acuerdo al sistema de contratación. 
h) Desagregado de los gastos generales fijos y variables del presupuesto adicional de obra. 
i) Acta de acuerdo de precio de las partidas nuevas en 3 ejemplares, adjuntando análisis de 
precios unitarios. 
j) Copia desglosada del cuaderno de obra, donde este prescrito las causales de la prestación 
adicional. 
k) Especificaciones técnicas en caso de las partidas nuevas. 
l) Planos de ejecución de obra. 
m) Planillas de metrados (dimensionado) con respecto a los planos, sin considerar deductivos. 
n) Reajuste de precios del presupuesto adicional. 
o) Informe del proyectista pronunciándose sobre las modificaciones de su proyecto, y con la 
conformidad de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural. 
p) La viabilidad del proyecto de la inversión pública en el programa de inversión pública-PIP 
remitida por el órgano competente conforme el sistema nacional de inversión pública debiendo 
incluir el código Invierte Perú del PIP, de acuerdo a lo emitido. 
 
 Prestación Adicional de obra. 
En una prestación adicional que considera presupuestos deductivos vinculados, deberá 
contener los siguientes documentos: 
a) Resolución de aprobación del presupuesto deductivo. 
b) Presupuesto deductivo. 
c) Copia de los folios del cuaderno de obra que evidente los presupuestos deductivos. 
d) Informe técnico derivado por el supervisor y/o inspector, previo pronunciamiento del jefe de 





 En los contratos de obra a precios unitarios: 
El presupuesto adicional de partidas en este sistema de contratación de obra a precios unitarios, 
se determina por la diferencia de metrados totales necesarios para cumplir y los metrados 
solamente contratados. 
En los presupuestos adicionales que involucren partidas contractuales, los metrados deben de 
contener un sustento técnico. 
La planilla de metrados debe tener croquis o diagramas que permitan su caracterización, así 
como las hojas de cálculo respectivamente. 
Los metrados constituyen la base para determinar el importe total del presupuesto adicional es 
por tal motivo que es indispensable un buen sustento. 
Los presupuestos adicionales de obra tendrán correlación con los precios unitarios del 
contrato y los gastos generales fijos y variables propios del adicional para luego realizar el 
análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Para incluir el presupuesto 
ofertado y el impuesto general a las ventas correspondiente. 
 
 En los contratados de obra a suma alzada. 
Puede generarse un presupuesto adicional cuando haya modificaciones en los planos y 
especificaciones técnicas de la obra, y acreditar que tales modificaciones generan mayores 
costos a los pactados para la obra. Siendo necesario para el cumplimiento de meta. 
El supervisor y/o inspector debe de demostrar las razones de modificación introducida en 
los planos y especificaciones técnicas. 
Los presupuestos adicionales de obra serán prescritos con los precios del presupuesto 
referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados, con los gastos generales 
fijos y las variables del valor referencial multiplicado por el factor de relación. 
 
 Contratos de obra mixta de suma alzada y precio unitarios. 
En este caso los presupuestos adicionales son formulados cada uno por su propio lado, 
acorde al sistema de contratación de cada uno de los componentes. 
 
 El Informe Final 
El ingeniero residente de obra tiene la necesidad de realizar el informe final una vez 
terminada la obra con todos los parámetros descritos en el expediente técnico, debiendo 
contener lo siguiente: 
Generalidades, Antecedentes, Descripción del Proyecto, Metrados, observaciones, 




5.2.5. Liquidación de obras: 
El contratista tiene la obligación de presentar la liquidación de obra sustentada con la 
documentación correspondiente, dentro del plazo permitido por la normativa vigente (art. 
179 ° del RLCE). 
La liquidación quedará aprobada cuando no exista ningún tipo de observaciones en el 
tiempo estipulado y de acuerdo a lo solicitado. 
En el caso de que no quiera considerar las observaciones realizadas, en todo caso esta 
deberá remitirlo por escrito dentro del plazo contemplado. 
En el sistema de precios unitarios, la elaboración de la liquidación final se elaborará con los 
precios unitarios, gastos generales y utilidades ofertadas. 
Y en obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se elaborará con los 
precios, gastos generales y utilidades del valor referencial, afectados por el factor de 
relación. 
Al finalizar quedando aprobada la liquidación y realizado el pago correspondiente, tiende a 
culminar por completo el contrato, y se da por cerrado el expediente.  
Toda reclamación o controversia derivada del contrato, inclusive por defectos o vicios ocultos, se 
resolverá mediante conciliación y/o arbitraje en los plazos previstos para cada caso. 
Con la liquidación, el contratista presentará a la entidad los planos post construcción y la 
minuta o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, esto será condición para el 
pago del monto de la liquidación. 
Debe contener la siguiente documentación: 
 Resumen de liquidación de obra 
 Calculo de reajustes finales 
 Resumen de deducciones 
 Resumen de adelantos otorgados. 
 Multa por retraso 
 Copia de cartas fianzas 
 Resumen de valoraciones. 
 Formulas polinómicas 
 Memoria descriptiva valorizada. 
 Copia de comprobantes de pago (bienes y servicios). 
 Constancia de no adeudos ESSALUD. 
 Contratos y adendas de ejecución de obra. 
 Resoluciones adicionales 
 Resoluciones de ampliación de plazo. 
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 Acta de recepción de obra 
 Valorizaciones presentadas 
 Cuaderno de obra 
 Planos de post construcción 
 Fotografías 
 Acta de entrega de terreno 
 Resolución de aprobación de expedientes técnico 
 Controles de calidad, protocolos de pruebas 
 
5.2.6. Entrega y Recepción de obra 
El contratista ejecutor pondrá de conocimiento la culminación de obra donde estará 
debidamente suscrito en el cuaderno de obra, para lo cual emite un informe solicitando la 
recepción de  obra al supervisor y/o inspector de obra, donde el supervisor y/o inspector 
de obra comunicara a la entidad ratificando o no  lo indicado por el residente para la 
designación de la entrega y recepción de la obra,  donde la entidad tendrá que nombrar 
como mínimo un   representante (trabajador de la entidad) que tendrá que ser de 
profesión un Arquitecto o Ingeniero Civil, de acuerdo a la obra ejecutada o tipo de 
proyecto. 
El comité designado para la Recepción con el contratista, se ponen a inspeccionar el 
cumplimiento de lo dispuesto en las especificaciones técnicas y planos, lo cual debe de estar 
en operatividad comprobando el correcto funcionamiento de las instalaciones en obra. 
Dando por terminada la verificación y con el visto bueno se da por inicio a la recepción de la 
obra en la fecha dispuesta por el contratista, realizando el Acta de Recepción debidamente 
firmada y aprobada por los miembros del comité y el contratista. 
En caso haya observaciones en la obra por mal funcionamiento de las instalaciones y 
equipos, igualmente se realiza un acta con pliego de observaciones y aun no se procede 
al recibimiento de obra. Procediendo a partir del siguiente día con el levantamiento de 
observaciones para proseguir con la recepción de obra. 
El proceso de recepción de obra, descrito, se efectuará dentro de los plazos consignados en la 
normativa vigente. 
 
5.2.7. Acta de transferencia de obra. 
Culminando con la liquidación de obra se sigue con la entrega con el acta de 
transferencia de obra a la Municipalidad Distrital de San Gabán, para que posteriormente 
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se encargue de su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento 
de las instalaciones. 
Por consiguiente, se hará la entrega de toda la documentación concerniente a la 
ejecución de la obra como: Expediente Técnico, liquidación técnica - financiera y resolución 
de aprobación, el acta de transferencia debidamente firmada por los funcionarios designados 
por ambas entidades. 
 
VI. RESPONSABILIDAD. 
Es de suma responsabilidad del titular del Pliego juntamente con la Unidad Ejecutora, las 
unidades orgánicas y personal involucrado hacer cumplir la presente directiva para luego tener 
un buen funcionamiento de la misma. 
 
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
En caso de no existir algunas prescripciones presentes en la directiva, se prescribirán de 
acuerdo a las normas legales generales vigentes. 
 
Modelo de actas para el proceso de la contratación de obra por administración indirecta 
(por contrata). 
 
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 
Siendo las ........... en el Distrito de ...............................  Provincial de Carabaya - Puno, 
del día....   del 201..., se reunieron en el lugar de la obra denominada: 
" ....................................................... ……."   en   representación   de   la   Municipalidad 
Distrital de San Gabán el Encargado de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano - Rural Ing........................................................., el supervisor de 
obra…………………. y por parte de la Empresa Contratista ".............................." siendo 
el Representante Legal el Sr……………….  y Residente de Obra Ing.………………
 , con la finalidad de verificar la Entrega de Terreno para la Ejecución de Obra descrita 
líneas arriba, en atención al Contrato de Ejecución de Obra    N° -MDSG/201…, 
suscrito el día…….  y en cumplimiento a la Ley   de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante D.L. 1341, modificada mediante Ley N° 30225 y su Reglamento 
aprobado mediante D.S. 056 -202017. EF. 
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Se deja constancia de la designación del Supervisor de la Obra y la Entrega del 
Expediente Técnico al Contratista. 
Después de haber cumplido con la verificación del terreno, delimitado el área de trabajo 
y no habiendo observación alguna, se procedió a firmar al ACTA en señal de 
conformidad en cual consta de cinco (05) actas originales. 
Por la Municipalidad Distrital de San Gabán: 
     Ing./Arq. ..........................  Ing./Arq. ............... 
      Encargado de OIDUR Supervisor De Obra 
 
 Por parte del Contratista: 
 Sr ...............................................                          Ing./Arq................. 
  Representante Legal Residente De Obra 
 
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 
A. NOMBRE DEL PROYECTO  : 
B. UBICACIÓN    : 
 Localidad      : 
 Distrito      : 
 Provincia      : 
 Región     : 
C. VALOR REFERENCIAL  : S/…………………con IGV 
D. FUENTE DE FTNANCIAMIENTO : 
E. PROCESO DE SELECCIÓN  : …………Nº………201…-MDSG 
F. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN : 
G. SISTEMA DE CONTRATACIÓN : 
H. CONTRATISTA    : 
I. RESIDENTE DE OBRA   : 
J. SUPERVISOR DE OBRA  : 
K. JEFE DE SUPERVISOR  : 
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L. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
M. MONTO CONTRACTUAL  : 
N. FECHA DE FIRMA DE CONTRATO : 
O. FECHA DE INICIO DE OBRA  : 
P. PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA : 
Q. PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE : 
R. CULMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL: 
S. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA : 
Siendo las  . a.m. del día       ..... , se constatan en el lugar de la obra; el Comité de 
Recepción de la Obra nombrado mediante Resolución del Alcaldía N°   - MDSG, de   
fecha………, conformado   por   el   Ing./Arq.………….  
(Presidente), Ing.   /Arq. .........................  (Miembro), Ing.  /Arq. ...............................  
(Supervisor) y por el Contratista" ....... " El Representante Legal Sr ...................... y 
el Residente de Obra Ing. /Arq. ..................... 
Se procedió a la Recepción de Obra, en conformidad al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en tal sentido se verificarán los trabajos de la obra con 
respecto al Expediente Técnico y Planos de Replanteo de Contrato de la Obra"……”. 
El comité de Recepción de Obra junto con el Representante Legal de la firma 
CONTRATISTA y Residente de Obra, luego de verificarse en cumplimiento de la 
establecido en el Contrato de Obra y las Especificaciones Técnicas correspondiente, y 
Habiendo subsanado las observaciones indicadas en el Informe Técnico del Pliego de 
Observaciones de fecha, se constató que la ejecución de los trabajos ha sido encontrado 
CONFORME con respecto a la documentación técnica del proyecto (Planos del 
proyecto, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, y presupuesto). 
Por lo que, se procedió a la Recepción de la Obra, salvo vicios ocultos. Cabe indicar que 
la Recepción de Obra no exime al CONTRATISTA de responsabilidad por destrucción o 
ruina sobreviniente, según lo establecido en el Art. 1784° del código Civil el Art.50° de la 
Ley de Contrataciones del Estado el contratista es responsable por la calidad ofrecida de 
responsabilidad, no podrá ser inferior a siete (7) años, contrato de Ejecución de la Obra 
la cual podrá. Y Clausula Decima Octava del Contrato de Ejecución de la Obra la cual 
podrá ser sometida a las disposiciones previstas para la solución de controversias 
contempladas en la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento. 
En conformidad de lo expuesto, se suscribe el presente documento, el cual consta de 
cinco (05) Actas en original, en el lugar de la obra:"……". 
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Dando por terminado el Acto a las ........... del mismo día. 
 
Por la Municipalidad Distrital de San Gabán: 
 
             Ing./Arq.………………………             Ing./Arq.…………………. 




     Miembro 
 
Por el Contratista: 
 
Sr.…………………    Ing./Arq.……………………………….  
Representante Legal                                                    Residente de Obra 




















ANEXO 3 - DIRECTIVA N° 003-2017-MDSG 
"SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN EN EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN 
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DIRECTIVA N° 003-2017-MDSG 
"SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN EN EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACIÓN DIRECTA)". 
I. OBJETIVO 
El objetivo es establecer discreciones y procedimientos técnicos/administrativos que 
disciplinen las funciones que realiza el supervisión o inspector de obra, en el desarrollo 
de la ejecución de obras públicas, que se ejecutan por la modalidad de Ejecución 
Presupuestaria Directa, en la Municipalidad Distrital de San Gabán, y que se 
complementan con las normativas vigentes interactuadas con la contratación de 
ejecución y posterior mantenimiento de obras públicas. 
II. FINALIDAD 
Aportar medidas, disposiciones para la función correcta del supervisor o inspector de 
obras de la Municipalidad Distrital de San Gabán, para generar un efectivo y buen 
control del progreso de la ejecución de la obra pública y el seguimiento de las acciones 
del mismo supervisor y/o inspector de la obra, así como optimizar el control interno de la 
entidad, conllevando a ser un eficiente gestionamiento administrativo de los recursos que 
son designados a los proyectos de inversión pública. 
 
III. BASE LEGAL 
- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control 
Interno. 
-   Ley N° 27245 - Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y su modificatoria dada por la 
Ley N° 27958. 
- Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de 13 Función Pública. 
- Leyes anuales de presupuesto público. 




Es realizada para la aplicación y cumplimiento dentro del ámbito de la Municipalidad 
Distrital de San Gabán, a través de sus oficinas que ejecutan proyectos, de conformidad 
a su Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de 
Organización y Funciones (MOF), y al Programa de Inversiones Anual, aprobados, para 
la mejora de las ejecuciones de las obras públicas bajo las modalidades de contrata, 
Administración Directa y convenio y/o encargo. 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. TERMINOS BASICOS. 
5.1.1. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABÁN.   Es el Órgano de la 
Municipalidad local que tiene por finalidad, representar a la población, fomentar la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales, y el desarrollo integral y sostenible de su territorio. 
 
5.1.2. LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL.  Esta Oficina, para 
el cumplimiento de su misión y objetivos, formula, ejecuta y supervisa un conjunto de obras 
públicas, que se llevan a cabo en sus diferentes modalidades, como son el de 
Administración Directa, por Convenio y/o Encargo. 
 
5.1.3. LA OFICINA DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS. -Es el órgano responsable de 
cumplir la función asesora, supervisora y de control, en la etapa de ejecución de las obras 
públicas conforme a la normativa legal emitida por los organismos supervisores y de 
control. 
 
5.1.4. MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. La municipalidad 
Distrital de San Gabán, se compromete al uso de diferentes recursos financieros del 
Gobierno Nacional y Gobierno Regional para la ejecución de proyectos de inversión 
pública, dicha contraprestación incluye la totalidad de recursos de todo el proyecto, 
adquiriendo para tal fin y a través de los procedimientos administrativos normados, los 
bienes y servicios que requiere para su ejecución, cuya cautela es atribución  de la 
Oficina correspondiente y del organismo del control. 
 
5.1.5. EL SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS. Es el profesional Ingeniero o Arquitecto 
Colegiado Habilitado y especializado, elegido por la entidad para que lo represente en el control 
de la obra que se le designe, ya que las tareas del supervisor son múltiples, permanente y 
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directo, el supervisor de obra debe poseer como requisito mínimo dos (2) años de experiencia en la 
ejecución de obras iguales o similares. 
 
5.1.6. EL INSPECTOR DE OBRA. Es el profesional o trabajador de la Entidad Ingeniero o 
Arquitecto designado por ésta, que posee suficiente capacidad y experiencia en función del 
tipo de ejecución de la obra, verificando el cumplimiento de métodos, técnicas y las normas de 
construcción que cumplirá la función de inspección y/o supervisión de obras públicas en sus 
diferentes modalidades, y como requisito mínimo debe poseer dos (2) años de experiencia en la 
ejecución de obras Iguales o Similares. Se entiende que no se puede designar inspector y 
supervisor para una misma obra. 
 
5.1.7. EL RESIDENTE DE OBRA. Es el profesional Ingeniero o Arquitecto Colegiado Habilitado y 
especializado en función a la naturaleza de los trabajos, con experiencia mínima de dos (2) años 
de ejercicio profesional, es el responsable de llevar a cabo en forma permanente y directa, la 
ejecución de la obra, es designado por la Entidad ejecutora, para la ejecución de obras. 
 
 
5.1.8. LA ENTIDAD EJECUTORA. Es el responsable que ejecuta las obras públicas bajo las 
diferentes modalidades de Ejecución Presupuestaria Directa (Administración Directa), 
Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata), a través de sus oficinas y/o sub gerencias 
integrantes que ejecutan proyectos de inversión de acuerdo a su estructura orgánica y 
Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF y al programa de inversiones anual 
aprobado. 
 
5.1.9. LOS PLAZOS. El computo de los plazos se efectuarán en días calendario, salvo 
cuando por su naturaleza señale expresamente días hábiles. 
 
5.2. FUNCIONES GENERALES 
 
5.2.1. Verificar el expediente técnico de la obra, en conformidad con el perfil técnico del 
proyecto ostensible viable y su avenencia con el terreno, informando oportunamente a la 
entidad sobre Ia aprobación y/u observación, para ser comunicado a la oficina de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural. 
 
5.2.2. Observar directa y constantemente, el cumplimiento de la ejecución de obras públicas, 




5.2.3. Formular y emitir opinión técnica fundamentada, proponiendo soluciones y 
recomendaciones, que resuelvan incompatibilidades y/o diferencias que pueda contener 
el Expediente Técnico aprobado, de su revisión y verificación en el tugar o terreno donde 
se ejecutara el proyecto. 
 
5.2.4. Proponer y/o propalar opinión técnica fundamentada y pertinente, con respecto a 
complementaciones y/o alteración del Expediente Técnico, que pueden ocasionar 
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra. 
 
5.2.5. Revisar la calidad de trabajos y materiales, y los aspectos financieros – económicos 
dentro de las metas y plazos acordados, para la buena ejecución de la obra.  
5.2.6. Realizar la revisión, Inspección de la obra, verificando que los trabajos se ejecuten de 
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas del expediente técnico, en ejecución de 
las normas de construcción y reglamentación vigente. 
 
5.2.7. Revisar detalladamente y estadísticamente los avances físicos, financiero-económico 
y valorizaciones de obra, a través del sistema PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, desde 
el periodo inicial hasta el periodo final del proyecto, exigiendo el correcto cumplimiento 
del plazo, presupuesto y metas, programados para la correcta ejecución de la obra. 
 
5.2.8. Revisar el cumplimiento del aporte de contribuciones y beneficios a Essalud, Sencico, 
Sunat, AFP, etc, así como el pago de servicios y beneficios sociales de los trabajadores de 
la obra, y de los compromisos por alquiler de servicios de maquinaria y equipos 
relacionados a la obra, los cuales deben contener la visación correspondiente del 
supervisor y/o inspector de obra. 
 
5.2.9. Revisar las normas vigentes de seguridad e higiene y operatividad en la obra. 
 
5.2.10. Revisar la aplicación de la normatividad legal vigente sobre aspectos técnicos y 
laborales en la ejecución de trabajos en la obra. 
 
5.2.11. Revisar la capacidad, Actitud y cantidad del personal técnico y obrero, de acuerdo a lo 
estipulado en el expediente técnico aprobado. 
 
5.2.12. Revisar los informes mensuales de obra, final de obra, recepción de obra, de 
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procedencia para la liquidación de la obra, de asuntos específicos de la obra, y otros 
asuntos urgentes o importantes ocurridos en el desarrollo de la ejecución de la obra. 
 
5.2.13. Entregar a la entidad, los informes mensuales de avance de la obra, final de obra, 
cooperar en la recepción de la obra, en calidad de asesor, así mismo, emitir informes de 
procedencia para la liquidación de obra, de asuntos puntuales de obra y otros asuntos 
urgentes y considerables ocurridos en el avance de la ejecución de obra. 
 
5.2.14. La entidad ejecutora y el Residente de Obra realizaran coordinaciones permanentes y 
necesarias de ser el caso, para que la obra se concluya en forma óptima y dentro de los 
plazos previstos y prevenir oportunamente los problemas que ocurran en la obra.  
 
5.2.15. La actuación del Supervisor o Inspector debe ajustarse al Contrato de ejecución de 
obra y no tiene autoridad para modificar dicho contrato, e igualmente, junto con el 
Residente de Obra, no están facultados a pactar modificaciones del mismo. 
 
VI. NORMAS ESPECIFICAS 
 
6.1. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
6.1.1. Verificar y validar si el Expediente Técnico de la obra sufrió alguna modificación de ser 
el caso, y que cuente con la resolución de aprobación del titular del pliego, antes del 
inicio de trabajos correspondientes, en la ejecución de la obra. 
 
6.1.2. Verificar que el Expediente Técnico cuenta con la información completa en relación a la 
obra, con la finalidad de poder controlar directa y permanentemente el fiel cumplimiento 
de la ejecución del proyecto, conforme al Expediente Técnico aprobado y sus 
modificaciones, por el nivel competente de la Municipalidad. 
 
6.1.3. Participar en el protocolo del acto de entrega de terreno que efectuara la entidad 
ejecutora, juntamente con el residente de obra y de ser el caso con los representantes 
y/o autoridades locales y beneficiarios de la obra, levantando y suscribiendo el "Acta de 
Entrega de Terreno" en presencia de los funcionarios y beneficiarios, y haciendo 
constar tal hecho en el cuaderno de obra. 
 
6.1.4. Efectuar la revisión pormenorizada del expediente técnico y su compatibilidad con el 
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terreno y verificar su disponibilidad previa al acto de entrega del mismo, realizando el 
informe a la entidad, con el criterio técnico fundamentado que resuelvan 
incompatibilidades y/o desigualdad que puedan contener el expediente técnico de obra, 
en caso que existieran, para adoptar las medidas correctivas que correspondan. 
 
6.1.5. El Residente de Obra y de Supervisor o Inspector de obra, son los únicos autorizados para 
hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra; la cual se quedará en poder de la entidad una vez 
concluido la obra adjuntándose a la Liquidación Técnica – Financiera ya que el cuaderno de obra 
consta de una original y tres copias desglosables, a la que corresponde una de éstas a la 
Entidad, la otra al Residente y la tercera al Supervisor o Inspector. 
 
6.1.6. Apertura del "Cuaderno de Obra" debidamente legalizado, foliado, para los apuntes en todas 
sus páginas, por el Residente, Supervisor o Inspector de Obra, debidamente firmados, el mismo 
que contendrá, también de los apuntes o registros las siguientes anotaciones. 
a) La fecha de inicio y término de los trabajos en obra, y plazo de ejecución vigente. 
b) Compatibilidad del Expediente Técnico de Obra, con el lugar y/o terreno de ejecución de los 
trabajos de la obra. 
c) Acta de entrega de terreno. 
d) Las ocurrencias, situaciones y/o consultas de obra.  
e) Absolución de consultas o situaciones ocurridas, en el plazo establecido bajo responsabilidad 
del Supervisor y/o Inspector de la obra. 
f) Los   controles de   calidad   de   materiales, servicios de   terceros, y procedimientos de 
ejecución de obra. 
g) Las autorizaciones de trazos de obras parciales y/o totales. 
h) Las modificaciones, ampliaciones, deductivos y adicionales debidamente autorizados y 
aprobados. 
i) Los avances diarios y mensuales (metrados ejecutados) 
j) Los controles de mediante partes diario el Ingreso y salida de maquinarias, equipos, mediante 
kardex de materiales y mediante control de asistencia del personal. 
k) Revisión mediante kardex el ingreso, salida y uso de combustible y material explosivo de ser 
el caso. 
l) Atrasos y reducción de ritmo de trabajo en obra. 
m) Dificultades que vienen afectando el fiel cumplimiento de los cronogramas establecidos. 
n) Registros de visitas de los representantes y/o funcionarios de la Entidad a la obra. 
o) Hechos destacados que ocurran en el desarrollo de la ejecución de la obra. 
p) Fecha de culminación de los trabajos, y solicita al supervisor la verificación de los mismos, 
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para tramitar la recepción de la obra. 
 
6.1.7. Controlar directa y permanentemente, el cumplimiento del avance de la ejecución de las obras, 
conforme emana el Expediente Técnico aprobado y sus modificaciones aprobadas por el titular 
del pliego. 
 
6.1.8. Eximir las consultas formuladas en el Cuaderno de Obra por el Residente, en el plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles siguientes de registradas éstas, y si vencido el plazo indicado, ésta 
llegue a afectar el plazo de ejecución de la obra, esta será de responsabilidad única e 
integral Supervisor o Inspector de Obra. 
 
6.1.9. Organizar un archivo o file, con originales y/o copias de toda la documentación de la obra, 
como son: Expediente Técnico de Obra, Avance de Obra y de Adquisiciones de Materiales, Acta 
de Entrega de Terreno, Acta de entrega de expediente técnico, Acta de Recepción de Obra, 
Resolución de Ampliación de Plazo y de Adicionales y/o Deducciones de Obra, Valorizaciones de 
Obra, copias de los Informes del Residente y del Supervisor, informes Específicos , órdenes 
de compra, servicios y pecosas y otros documentos relacionados a la obra; que debe ser 
entregado juntamente con el informe de conformidad de la Liquidación Técnica de Obra, a la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural. 
 
6.1.10. Decretar y exigir al Residente de Obra, el retiro inmediato de cualquier trabajador por 
desatención, incapacidad o Incorrección, o cualquier otra falta que afecte directamente al 
desarrollo de la ejecución y/o perjudique la buena marcha de la obra.  
 
6.1.11. Apartar y ordenar el retiro Inmediato de las maquinarias, los materiales o equipos, por el 
incumplimiento de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, o 
Incumplimiento de las especificaciones del Expediente Técnico aprobado. 
 
6.1.12.  Exigir al Residente de Obra, la estancia en obra del personal, maquinaria y de los equipos 
necesarios para la ejecución de la obra de acuerdo al expediente técnico. 
 
6.1.13. Ordenar y revisar los controles de calidad de los trabajos, con los ensayos de campo y 
laboratorio requeridos en los procesos de ejecución de la utilización de los materiales e 
instalaciones de la obra. 
 
6.1.14. Controlar la entrega oportuna de materiales en la cantidad y plazos establecidos en el Calendario 
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según las Órdenes de Compra de Adquisiciones de Materiales y en las Especificaciones 
Técnicas según el requerimiento presentado por el Residente de Obra, en concordancia a las 
propuestas, adjudicación y contrato con el proveedor. 
 
6.1.15. Verificar los metrados de obra presentados por el Residente de Obra, para elaborar la 
valorización, y presentarla su informe de conformidad a Oficina de Infraestructura y 
Desarrollo Local. 
 
6.1.16. Revisar el cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario de avance de obra, formulado 
en el programa en base a los diagramas CPM-PERT o similares por días naturales, precisándose 
en cada una de las partidas por ejecutar y valorizar, el primer día de inicio y la culminación de la 
obra, en concordancia al plazo de ejecución vigente. 
 
6.1.17. Emitir pronunciamiento sobre los planos de replanteo que deberá presentar el Residente de Obra, 
así como exigir su presentación oportuna. 
 
6.1.18. Informar sobre la solicitud de la Recepción de Obra en el caso de ejecución por la modalidad de 
Administración Directa, presentado por el Residente de Obra, constatando el estado real de los 
trabajos y certificando que la fecha precisada es preciso en cuanto a la fecha de término de la 
obra y con la procedencia de la recepción solicitada. 
 
6.1.19. Ordenar la presentación del cuadro resumen de valorizaciones y metrados realmente 
ejecutados al Residente de Obra. 
 
6.1.20. Participar en el acto de Recepción de Obra y actuar como miembro de la Comisión de 
Recepción de Obra, presentando a ésta, el resumen de las observaciones formuladas y 
anotadas en el Cuaderno de Obra, que se encuentren pendientes de subsanación por parte 
del contratista, debiendo verificarse el fiel cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas 
y comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, levantándose el Acta 
correspondiente con la conformidad o no de los trabajos ejecutados y de las observaciones, si 
las hubiera, para la subsanación respectiva en los plazos establecidos. 
 
6.1.21. Presentar sus informes directamente ante la Oficina de Infraestructura Desarrollo Local de la 






6.2. DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
6.2.1. El Supervisor o Inspector de obra aplicará lo emanado en la Resolución de Contraloría Nº 195-
88-CG del 18 de julio de 1988. 
 
6.2.2. El Supervisor o Inspector de obra aplicará las normas y procedimientos establecidos en la 
memoria y las especificaciones del expediente técnico, aprobado. 
 
6.2.3. Valorización de Avance de obra: 
6.2.3.1.  Una valorización de obra, viene a ser la cuantificación económica de los trabajos realmente 
ejecutados durante un período de tiempo, es elaborado por el Ingeniero Residente de Obra y 
revisado por el Supervisor o Inspector de Obra. 
 
6.2.3.2. El Supervisor o Inspector de obra controlara que los metrados sean efectivamente los 
ejecutados durante dicho período, pudiendo modificar los metrados presentados por el 
Ingeniero Residente de Obra, para luego procesar la respectiva valorización. 
 
6.2.3.3. Toda valorización de obra debe contener la siguiente documentación. 
A) Carta de presentación del Supervisor.  
B) Valorización de avance de obra. 
C) Control de valorizaciones programado y ejecutado. 
D) Resumen de valorización 
E) Verificación de reajustes acumulados. 
F) Metrados presentados por el residente y verificados por el supervisor o Inspector de obra. 
G) Rendimiento de los ensayos de laboratorio y/o protocolo de pruebas (control de calidad). 
H) Panel fotográfico. 
I) Descripción de partidas ejecutadas. 
J) Acta de entrega de terreno. 
K) Copia de cuaderno de obra 
L) Copia de contratos, resoluciones y adenda. 
 
6.2.3.4. Toda valorización será firmada por el Residente y Supervisor o Inspector de Obra, y 
debe ser presentada a la Oficina de Infraestructura Desarrollo Local de la Municipalidad 




6.2.4. Informes mensuales. 
 
6.2.4.1. Los informes mensuales son redactados y presentados por el Supervisor o Inspector de 
Obra al finalizar el periodo de trabajo, simultáneamente o luego de la presentación de la 
valorización de avance de obra, en forma individual o separada. 
 
6.2.4.2. El Informe Mensual de Obra se presenta a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo 
Local, en tres (3) ejemplares originales. 
 
6.2.4.3. Contenido del Informe Mensual de Obra. 
a) Carta de presentación del Supervisor 
b) Capítulo I: Generalidades 
- Datos Generales de la Obra Ejecutada 
- Descripción del Proyecto Ejecutado 
c) Capítulo II: Control Económico – Financiero 
- Control de valorizaciones 
d) Capítulo III: Control Físico de la Obra 
- Control de trabajo en Campo 
- Control de calidad de materiales recibidos 
- Control de equipos y herramientas recibidos 
- Control de mano de obra calificada 
e) Capítulo IV: Comentarios, Sugerencias y Forma de Solución 
- Problemas presentados en obra y forma de solución 
- Conclusiones y recomendaciones en obra. 
f) Capítulo V: Anexos a presentar 
- Copias de resultados del laboratorio de pruebas realizadas (de ser el      caso). 
- Copia de cronograma valorizado actualizado de avance de la obra (de ser el caso). 
- Fotocopias de los folios que corresponda del Cuaderno de Obra. 
- Panel de fotografías de la obra ejecutada. 
 
6.2.5. Adicionales y deductivos de obras:  
 
6.2.5.1. Tratándose de obras por Administración Directa, los adicionales se generan. 
- Por corrección en los planos y/o especificaciones técnicas del proyecto. 





6.2.5.2. Tratándose de obras por Administración Directa, los deductivos se generan: 
- Por corrección en los planos y/o especificaciones técnicas del proyecto. 
- SI los Metrados realizados son realmente ejecutados en la obra, son menores a los establecidos en 
el presupuesto. 
 
6.2.5.3. Mediante anotación en el Cuaderno de Obra el Residente de obra y el Supervisor o Inspector 
de Obra, manifiestan la conveniencia de ejecutar obras adicionales y/o dejar de ejecutar ciertas 
obras, según causal debidamente sustentada. 
 
6.2.5.4. La solicitud de un Adicional y/o Deductivo de Obra, la efectúa el Residente de Obra, tanto en 
el cuaderno de obra documentadamente y con el sustento ante el supervisor o Inspector de 
Obra, mediante un informe que debe contener: 
a) Memoria descriptiva 
b) Justificación técnica y legal 
c) Hoja de metrados 
d) Presupuesto 
e) Insumos (mano de obra, materiales, equipos y herramientas) 
f) Gastos generales 
g) Análisis de Costos de las partidas nuevas 
h) Cronograma de ejecución. 
i) Especificaciones Técnicas 
j) Planos y Croquis. 
k) Panel fotográfico 




6.2.5.5. El Supervisor o Inspector de Obra dará su conformidad y procedencia de los metrados 
adicionales y/o deductivos, y solicitará su aprobación mediante Resolución a la oficina 
de Infraestructura y Desarrollo Local. 
 
6.2.5.6. La Oficina de Infraestructura y Desarrollo Local de la MDSG, solicitara ante la alta 





6.2.6. Ampliación de plazo: 
6.2.6.1. Tal como establece la norma vigente, y en base a un criterio técnico razonable, el 
Residente de Obra puede solicitar ampliación del plazo, de ejecución, considerando las 
siguientes causales: 
A) Demora   o limitaciones causadas   por el   otorgamiento de recursos financieros. 
B) La no entrega de materiales y/o insumos a su debido momento, u otros casos fortuitos o 
de fuerza mayor, debidamente sustentado 
C) Demora en la absolución de consultas. 
D) Ejecución de adicionales que modifiquen el Cronograma Físico y Financiero-Económico 
de Avance de Obra. 
E) Casos fortuitos y de fuerza mayor, como huelgas, huaycos, desabastecimiento, sismos, 
Incendios, etc. 
F) Cualquier otra corrección y/o alteración del contenido del Expediente Técnico original del 
proyecto, siempre que afecten la ruta crítica del proyecto y originen la postergación 
debidamente documentada, sustentada y calculada. 
 
6.2.6.2. Para que proceda una ampliación de plazo, el Residente de Obra debe anotar en el 
Cuaderno de Obra, el hecho que a su juicio amerita una ampliación de plazo, y 
considerando los quince (15) días calendarios de concluido el hecho invocado, solicitará 
y sustentará documentadamente su pedido ante el Supervisor o Inspector de la Obra. 
 
6.2.6.3. En el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al petitorio el Supervisor o Inspector de 
Obra, emitirá opinión ante la Entidad, la misma que debe de resolver dicha ampliación en 
un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del 
informe del Supervisor. 
 
6.2.6.4. El pronunciamiento del Supervisor o Inspector de Obra, se hace a través de un Informe 
en donde debe demostrar fehacientemente que se ha producido una ampliación de 
plazo, el cual debe contener lo siguiente: 
a) Datos generales 
b) Antecedentes. 
c) Anotaciones del Cuaderno de Obra. 
d) Sustentación técnica. 
e) Planos y Croquis del adicional a ejecutar, de ser el caso. 
f) Diagrama de red (PERT-CPM o similar) de la ejecución del adicional, de ser el caso. 






6.2.6.5. El Informe debe de ser presentado en original a la oficina de Infraestructura y Desarrollo 
Local, en tres (03) ejemplares originales. 
 
6.2.6.6. La Oficina de Infraestructura y Desarrollo Local, evalúa el expediente y emite Informe 
técnico dando conformidad o denegando lo solicitado. 
 
6.2.6.7. Una vez aceptada la ampliación de plazo de ejecución de obra, ésta se aprueba con 
Resolución 
 
6.2.7. Recepción de obra 
 
6.2.7.1. El Residente, a la fecha de culminación de los trabajos, anota lo sucedido en el 
Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la obra. 
 
6.2.7.2. El Supervisor o Inspector de Obra, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles posteriores al 
registro antes señalado, informará sobre tal hecho a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo 
Local, ratificando o no, lo indicado por el Residente, y adjuntando la siguiente 
documentación: 
-  Copia del cuaderno de obra, en el que conste la ejecución al 100% de las partidas del 
presupuesto aprobado 
- Carta del residente, solicitando la recepción de obra. 
- Carta del supervisor dirigido a la entidad. 
- Panel fotográfico de la obra culminada al 100% 
 
6.2.7.3. Una vez verificada la culminación de la obra, por el Supervisor o Inspector, la entidad dentro de 
los siete (7) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud del Supervisor o Inspector, 
emitirá la resolución que designa al comité de recepción y liquidación técnica y financiera de la 
obra. 
 
6.2.7.4. La entidad mediante Resolución de Alcaldía o Resolución de Gerencia Municipal, designará a la 
Comisión que se encargará de lo solicitado por el supervisor de Obra y de la Liquidación Técnica y 
Financiera, y estará conformado como mínimo de tres (3) profesionales: 
- un Ingeniero Civil Colegiado, quien la presidirá 
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- un Ingeniero Civil Colegiado, miembro 
- Un Contador Público Colegiado. Miembro 
La entidad podrá conformar la comisión al inicio del año fiscal para todas las obras que 
se realicen por Administración Directa o para una en particular. 
 
6.2.7.5. Que, designado el Comité de Recepción y Liquidación Técnica y Financiera de la Obra, 
vía Resolución, la entidad en un plazo de cinco (05) días ara entrega de la siguiente 
documentación al comité de recepción de obra: 
- Expediente técnico original incluyendo planos y replanteo 
- Expediente técnico del adicional y/o deductivo de obra. 
- Copia de resolución que aprueba los adicionales o deductivos de obra de corresponder 
- Copia de las resoluciones que aprueban las ampliaciones de plazo de corresponder. 
Copia de acta de entrega de terreno. 
  
6.2.7.6. Se realizará la designación del comité en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes, donde 
el Comité de Recepción procederá a controlar el fiel cumplimiento de lo dispuesto en los planos 
y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el 
funcionamiento de las instalaciones y equipo (de ser el caso). 
 
6.2.7.7. Terminada la verificación, y de no haber observaciones, se procederá a la recepción de la 
obra, teniéndose por terminada la misma. El "Documento de Recepción" deberá ser suscrita por 
los miembros del Comité, el Residente y Supervisor o Inspector de la Obra. 
 
6.2.7.8. De haber observaciones, éstas se apuntarán en un Acta o Pliego de Observaciones y no se 
recepcionará la obra; el Comité de Recepción de Obra levantará únicamente el documento 
de Verificación Física Constatada en Obra. A partir del día siguiente, el Ingeniero 
Residente de Obra, en coordinación con la Supervisión o Inspección dispondrá de un décimo 
(1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra para regularizar las observaciones. 
 
6.2.7.9. A partir de la fecha de recepción de obra sin ninguna observación, el liquidador tendrá un 
plazo de sesenta (60) días para efectuar la liquidación Técnica y Financiera de la obra, 
debiendo entregar el original para su aprobación a la Oficina de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano - Rural. 
 
6.2.8. Liquidación de obras. 
6.2.8.1. El Liquidador presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación 
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correspondiente, dentro de un plazo de sesenta (60) días, de formulado el Acta de 
Recepción, dicha liquidación deberá contener lo siguiente: 
a) Resolución de los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación Técnica y 
Financiera de Obra. 
b) Resolución de Alcaldía o documento legal que aprueba los documentos como el 
Expediente Técnico, Presupuesto Base y Presupuestos Complementarios de ser el caso 
(Adicionales y Deductivos). 
c) Copia del Expediente Técnico. 
d) Documento de designación del Ingeniero Residente de Obra. 
e) Documento de designación del Supervisor o Inspector de la Obra. 
f) Acta de entrega del terreno. 
g) Acta de Recepción Definitiva de Obra. 
h) Informe Final de Liquidación Técnica de Obra. 
i) Memoria Descriptiva de la Obra. 
j) Metrados realmente ejecutados en partidas del presupuesto base y sus modificatorias 
(adicionales). 
k) Planos Post Construcción. 
l) Copia de los Informes Mensuales de Obra y de los Certificados de Control de Calidad de 
los materiales utilizados y los procesos constructivos respectivos. 
m) Valorización mensual y final de Obra, con valorización complementaria en caso de existir 
partidas nuevas, las partidas consideradas en el Expediente Técnico aprobado. 
n) Panel Fotográfico de la obra. 
o) Cuadernos de Obra, debidamente legalizados, apuntados y suscritos por el Ingeniero 
Residente de la Obra y el inspector o Supervisor de la Obra. 
p) Cuadro final de materiales ingresados a la obra. 
q) Se presentará el Cuadro comparativo del Presupuesto Analítico, entre lo considerado 
Control de Calidad de los materiales y los procesos constructivos, así como los informes 
que sustenten el levantamiento de las observaciones técnicas formuladas por el 
Inspector o Supervisor de la Obra. 
r) Inventario final de los materiales sobrantes y/o acta de donación a las comunidades (si 
se diera el caso). 
s) Otros documentos que considere importantes. 
t) Copias de Comprobantes de pago y sustento tales como: 
- Certificación Presupuestal. 
- Órdenes de Compra de materiales 
- Guía de Internamiento de materiales  
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- Ordenes de Servicio prestados. 
- Facturas, recibos por Honorarios, o Boletas de Venta. 
- Otros que se considere conveniente. 
u) Estado económico de rendiciones de cuentas.  
v) Estado de Ejecución Presupuestal. 
 
6.2.8.2 Luego de haber quedado consentida la liquidación, la Oficina de Infraestructura y 
Desarrollo urbano - Rural inicia el trámite ante la Alta Dirección de la Municipalidad para 
la debida aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera, con Resolución. 
 
6.2.8.3 El Secretario General entrega un Original de la Resolución de Aprobación a las 
siguientes dependencias para su registro respectivo: A alcaldía, Gerencia Municipal, 
Planeamiento y Presupuesto, Contabilidad, Infraestructura. 
 
6.2.8.4 De ser el caso la Entidad con la Memoria Descriptiva elaborada por el Ing. Residente y/o 
Inspector de la Obra, tramitará la declaratoria de fábrica. 
 
6.2.8.5 Con la liquidación técnica y financiera de la obra, la Municipalidad Distrital de San 
Gabán, procederá a la transferencia de la obra a la Unidad orgánica respectiva o sector 
correspondiente, que por su naturaleza corresponda administrarla. 
 
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
7.1. En la ejecución de obras públicas, se debe tener de modo permanente y estable con un 
profesional Supervisor o Inspector, debiendo ser sólo uno de ellos el que realice la 
función de supervisión. 
 
7.2. En el caso que el Supervisor o Inspector efectúe la supervisión de más de una obra, esta 
acción debe estar debidamente justificada y sustentada técnicamente, administrativa y 
financieramente. 
 
7.3. El Supervisor o Inspector de Obra, está obligado a presentar el Informe Mensual, 
Informe Final, Informe de Liquidación e Informes de asuntos específicos, de la Obra que 
supervisa. 
 
7.4. El Supervisor o Inspector es el representante de la Municipalidad en la ejecución de la 
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Obra, y mediante el contrato se obliga al cumplimiento de las Funciones Generales y 
Especificas relacionadas con la verificación del desarrollo de la ejecución de la obra, las 
que se detallan en la presente Directiva General y como establece en las normas legales 
vigentes correspondientes. 
 
7.5. En síntesis, a la ejecución de la obra, de no recepcionar en el plazo oportuno la 
información, documentación relacionada a la obra pública que se ejecuta, que sean 
necesarias para su labor de supervisión, el Supervisor o Inspector no tendrá 
responsabilidad. 
 
7.6. El Profesional, Ingeniero y/o Arquitecto que cumple las funciones de supervisión o 
inspector de Obra, está sujeto al fiel cumplimiento obligatorio del Código de Ética del 




8.1. La Alta Dirección, el Responsable de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano – 
Rural, y las Sub Oficinas respectivas, de la Municipalidad Distrital de San Gabán, son 
encargados de velar por el cumplimiento de la presente Directiva, siendo además los 
directamente responsables el Supervisor o Inspector y el Residente de obra. 
 
8.2. La Oficina de Formulación y Ejecución de Proyectos, emitirá los informes que sean 
necesarios, con respecto al cumplimiento del Supervisor o Inspector, de sus funciones 
establecidas durante la ejecución de la obra, lo cual de existir incumplimientos dará lugar 
a las acciones y sanciones correspondientes. 
 
IX. ESTRUCTURA DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA 
La denominada Comisión de Recepción y Liquidación de Obras emitirá un informe 
detallado, ordenado, visado y foliado, según se detalla a continuación: 
 
9.1. Portada o carátula: Donde se pondrá lo siguiente: 
- Nombre completo de la Entidad. 
- Nombre completo de la Obra, descrita como en el Expediente Técnico. 
- Nombre del tipo de liquidación a ejecutar 
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- Nombre del Ingeniero Residente de Obra. 
- Nombre del Inspector o Supervisor de la Obra. 
- Lugar, mes y año de la ejecución de la liquidación de Obra. 
 
9.2. ÍNDICE. El contenido de la documentación será ordenado y foliado. 
 
9.3. ANTECEDENTES. 
- Aprobación del expediente Técnico de Obra ejecutado. 
- Documento de designación del Ingeniero Residente de Obra ejecutado. 
- De la designación y/o selección del Inspector o Supervisor de Obra ejecutado. 
- Del Inicio de los trabajos de la obra ejecutada (Incluir Acta de Entrega del Terreno). 
- De la culminación de los trabajos ejecutados en la obra. 
- De la recepción de la Obra ejecutada (Adjuntar copia del Acta de Recepción de Obra). 
9.4. ANALISIS. 
 
La Comisión debe consignar en el documento lo siguiente: 
En concordancia con el numeral 11 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la 
Comisión de Recepción y Liquidación de Obra, designada mediante Resolución de 
Alcaldía presentara el siguiente Informe de Liquidación de Obra consistente en: 
9.4.1. Liquidación Técnica de Obra (se adjunta el modelo del Anexo B para la comisión, cuyo 
contenido no es limitativo). 
9.4.2. Liquidación Financiera (se adjunta el modelo del Anexo C cuyo contenido no es limitativo). 
 




9.5.1. Determinación del monto final de la obra. 





9.6. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS. 
 
Indicar la relación de los documentos que se anexan en los informes detallados de 
Liquidación Técnica y Liquidación Financiera. 
 
ANEXO 
- ANEXO A : ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA EJECUTADA 
- ANEXO B : LIQUIDACION TECNICA DE LA OBRA EJECUTADA 
- ANEXO C : LIQUIDACION FINANCIERA DE LA OBRA EJECUTADA 
ANEXO A 
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 
(Denominación de la Obra, tal como aparece en el Expediente Técnico) 
 
Siendo la    ...................... horas del día ............. de  del año 20 , se reunieron en la 
localidad de………, ubicada en el Distrito de  ... , Provincia de  , Departamento de 
Puno, los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra, designada 
con Resolución de Alcaldía N°  .......... de fecha  , presidida por el Ing.………………. 
e integrada   por el Ing.………………… ............ y el CPC , junto con el Supervisor de 
Obra (Inspector de Obra) Ing. ............ , el Ingeniero Residente de Obra Ing., para 
proceder a la recepción de la Obra denominada "……", cuyos trabajos corresponden al 
Ejercicio Fiscal correspondiente bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa 
(Administración Directa). 
Luego de la revisión de la documentación del Expediente Técnico y de la constatación 
física de la obra, se precisa lo siguiente: 
I.     ANTECEDENTES 
Con el fin de ejecutar la Obra " ............. " la Municipalidad Distrital de San Gabán, a 
través de la oficina de Infraestructura y Desarrollo Local, procedió con la ejecución de los 
trabajos descritos en el Expediente Técnico por la modalidad de Ejecución 
Presupuestaria Directa (Administración Directa), a cargo del Residente de Obra 
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Ing.……… ............................................. , designado con documento N° -MDSG, los 
mismos que se realizaron entre el ........ al…………………………………….  
Los datos generales y características técnicas de la obra se encuentran establecidos en 
el Expediente Técnico. 
II.    ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 
Concluido el recorrido de la Obra, se ha verificado que:   
………………………………………………………………………………………………………
…… 
III.   OBRAS EJECUTADAS 
Las obras ejecutadas, consistieron en lo siguiente: 
IV.    DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
1. EL    Expediente Técnico: Aprobado con Resolución de Alcaldía Nº ____ 
MDSG. 
 
2.  Informes   Mensuales presentados desde el mes de ……….  hasta el   mes 
de …… .................................................................... , según como se indica: 
Nº INFORME MENSUAL 






    
    














ANEXO 4 - DIRECTIVA N° 004-2017-MDSG 
"SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN EN EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN 




















DIRECTIVA N° 004-2017-MDSG 
"SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN EN EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR CONTRATA)" 
I. OBJETIVO 
Constituir procedimientos técnicos y administrativos que reglamenten el conducir 
profesional de las funciones de supervisión y/o inspector de obra, en el periodo de la 
ejecución de obras públicas por la modalidad de administración indirecta (por contrata), en 
dirección de la Municipalidad Distrital de San Gabán, al mismo tiempo se tenga en 




Tiene por finalidad de permitir el buen funcionamiento predeterminado del supervisor y/o 
inspector de obras de la Municipalidad Distrital de San Gabán, con el control efectivo del 
desarrollo relacionado de la ejecución de la obra en el sector público y el seguimiento de las 
acciones para mejorar el control interno de la entidad, conllevando una eficiente 
administración de los recursos económicos dirigidos a los proyectos de inversión pública. 
 
III. BASE LEGAL 
- Ley Nro. 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 
- Ley Nro. 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública (para el desempeño al 
buen funcionamiento). 
- Ley Nro. 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades (aplicadas a las municipalidades). 
- Resolución de Contraloría Nro. 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control 
Interno. 
-   Ley Nro. 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y su modificatoria dada por la 
Ley N° 27958. 
- Ley Nro. 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 







La presente Directiva es un instrumento de gestión aplicada para la mejor gestión de la 
Municipalidad Distrital de San Gabán, por medio de sus unidades orgánicas que dan por 
cumplimiento la correcta ejecución de proyectos de inversión, de acuerdo a su Estructura 
Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y 
Funciones (MOF), Programa de Inversiones Anual, respectivamente aprobados, para el 
buen funcionamiento de la ejecución de obras públicas bajo las modalidades de contrata. 
 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. TERMINOS BASICOS. 
 
5.1.1. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABÁN. -  Es la entidad del gobierno local 
que representa la población en general, promoviendo la mejora de los servicios públicos locales 
y el desarrollo sostenible dentro de su ámbito. 
 
5.1.2. LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL. - Esta Oficina, para el 
logro de sus metas trazadas durante el año formula, ejecuta y supervisa los proyectos de 
inversión que se llevan a cabo en sus diferentes modalidades ya sea por administración 
directa o por administración indirecta (por contrata). 
 
5.1.3. MODALIDAD DE EJECUCION INDIRECTA O POR CONTRATA. - La municipalidad 
Distrital de San Gabán, determina que el proyecto de inversión pública se efectúe por 
terceros y que la contraprestación sea pagada con fondos públicos, en donde incluye la 
totalidad de recursos de la obra pública, adquiriendo para la ejecución y a través de los 
procedimientos administrativos normados. 
 
 
5.1.4. EL SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS. - Es el profesional Ingeniero o Arquitecto 
Colegiado Habilitado y especializado de acuerdo al tipo de obra a ejecutar, tiene que ser de 
persona jurídica que cumplan los requisitos de supervisor, para monitorear de forma 
permanente y directa el control de la ejecución de obras públicas en sus diferentes modalidades, 




La contratación de un supervisor amerita cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor 
al monto designado en la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo. (el cual 
asciende 142,471.5 millones / en el 2017) 
 
5.1.5. EL INSPECTOR DE OBRA. - Es el profesional ingeniero o arquitecto representante de la 
Entidad y al mismo tiempo este personal es designado por la misma entidad, que tiene la 
disponibilidad para la obra a ejecutarse, en donde cumple las funciones de inspección y/o 
supervisión de obras públicas en sus diferentes modalidades, y que debe poseer como mínimo 
dos (2) años de experiencia en la ejecución de obras. Se pone en consideración que en una obra 
solo se puede designar supervisor o inspector de acuerdo a la disposición y al presupuesto de 
obra a ejecutarse. 
 
5.1.6. LA ENTIDAD EJECUTORA. - Es el organismo público encargado de la ejecución de obras 
por las modalidades de: 
 
- Ejecución Presupuestaria Directa (Administración Directa). 
- Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata). 
Con la intervención de sus unidades orgánicas que hacen que los proyectos de inversión pública 
se realicen en beneficio de la población bajo el Reglamento de Organizaciones y Funciones 
ROF y al programa de inversiones anual aprobado. 
  
5.1.7. LOS PLAZOS. - La contabilización de los plazos se efectúa en días calendario, salvo 
cuando por su naturaleza señale expresamente días hábiles. 
 
5.1.8. JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS: Con esta junta se pueden solucionar las 
controversias en contrataciones públicas. Cuando la obra menor a 40 millones el 
miembro constará de una persona, si en caso supera el monto se compondrá de tres 
miembros quienes serán el órgano de resolución de disputas y controversias.  
 
5.2. FUNCIONES  
 
5.2.1. Una de sus funciones es revisar de forma detallada el estudios definitivos denominado 
expediente técnico de la obra, en relación al perfil técnico del proyecto declarado viable y 
a la vez su compatibilidad con el terreno, informando a la brevedad posible a la entidad 
sobre su conformidad y/u observación si fuera el caso, para ser comunicado mediante el 
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informe de compatibilidad a la oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural, 
para el inicio de ejecución de obra sin efectuar retrasos. 
 
5.2.2. Controlar el eficiente y buen cumplimiento de la ejecución de proyectos de obras 
públicas, conforme a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado; 
emitiendo la opinión técnica describiendo recomendaciones, propuestas, soluciones que 
planteen para la mejora de la incompatibilidad del Expediente Técnico. 
 
 
5.2.3. Emitir opinión técnica fundamentada para complementaciones y/o modificaciones del 
Expediente Técnico, que en lo posterior puedan ocasionar presupuestos adicionales y/o 
deductivos de obra. 
 
5.2.4. Verificar los aspectos físico - financiero, viendo el tipo de insumos que utilizan con los 
materiales en obra, dentro de los plazos estipulados y metas de las actividades 
programadas, para la correcta buen funcionamiento de la ejecución de la obra. 
 
5.2.5. Fiscalizar verificando constantemente y oportunamente que las partidas se ejecuten de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y planos del expediente técnico, en 
cumplimiento de las normas de edificación y otros. 
 
5.2.6. Controlar valorizadamente la ejecución físico financiero de obra, a través de un programa 
PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, desde la etapa inicial de ejecución de obra hasta la 
etapa final del proyecto, teniendo en cuenta el cumplimiento adecuado de los trabajos, 
presupuesto, plazo y metas programados según el cronograma valorizado. 
 
5.2.7. Verificar que se contemplen las aportaciones para los beneficios de Essalud, Sencico, 
Sunat, AFP y otros correspondientes al personal técnico, administrativo y obrero, y así 
también por alquiler de maquinaria y equipos utilizados en obra, los cuales deben 
contener la visación o visto bueno con firma y sello del supervisor y/o inspector de obra. 
 
5.2.8. Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y operatividad en el 
personal obrero. 
 
5.2.9. Controlar la capacidad de cantidad del personal técnico y obrero, que se designa en 




5.2.10. Emitir pronunciamiento de los informes mensuales de obra, informe final de obra, actas 
de recepción de obra, informe de liquidación de la obra, de acuerdos específicos de la 
obra, y otras ocurrencias descritas en el desarrollo de la ejecución de la obra. 
 
5.2.11. Realizar mediante el cuaderno de obra las decisiones que se toman en el transcurso de 
la ejecución de la obra, para que la obra se ejecute en forma eficiente y óptima en 
relación a los plazos establecidos y resolver de forma oportuna los problemas y 
ocurrencias en la obra.  
 
5.2.12. El Supervisor o Inspector debe ajustarse al Contrato de ejecución de obra ya que no 
tiene la autoridad para modificar dicho contrato, igualmente junto con el Residente de 
Obra, no están facultados a pactar modificaciones del mismo. 
 
VI. NORMAS ESPECIFICAS 
 
6.1. FUNCIONES ESPECIFICAS 
6.1.1. Verificar que el Expediente Técnico de la obra al inicio cuente con la resolución de 
aprobación firmada por el titular del pliego de la Entidad, ya que es necesaria e 
indispensable para la ejecución de la obra. 
 
6.1.2. Verificar que el Expediente Técnico cuenta disponga los documentos necesarios y 
completos en relación a la obra, con el propósito de poder controlar permanentemente el 
fiel cumplimiento del transcurso de la ejecución del proyecto, conforme a lo descrito en el 
Expediente Técnico aprobado y sus respectivas modificaciones, por el nivel competente 
de la Municipalidad. 
 
6.1.3. Deber de participar en el acto de entrega de terreno que efectúe la Municipalidad Distrital 
de San Gabán, juntamente con el residente de obra y de ser el caso con los 
representantes locales y beneficiarios de la obra, con la elaboración y/o suscripción del 
"Acta de Entrega de Terreno" y de igual manera haciendo constar del acontecimiento en 
el cuaderno de obra para luego informar a la Entidad. 
 
6.1.4. Verificar el expediente técnico y la compatibilidad con el terreno que se tiene con 
respecto a su disponibilidad al acto de entrega del mismo, emitiendo el informe con la 
opinión técnica fundamentada si fuera el caso que resuelvan incompatibilidades que 
122 
 
puedan contener el expediente técnico de obra, en caso que existieran, para que se 
pueda tomar las medidas que sean correspondientes. 
 
6.1.5. Las anotaciones en el cuaderno de obra serán de único uso por parte de los profesionales 
ejecutores de la obra como el Residente de Obra y el Supervisor o Inspector de obra, en el cual 
consta con una hoja original y tres copias desglosables. 
 
6.1.6. Para la apertura de las anotaciones en el Cuaderno de Obra debiendo ser legalizado, foliado, por 
el notario o juez de paz de la localidad para el uso de las anotaciones o asientos en cada una de 
sus páginas, por el Residente, Supervisor o Inspector de Obra, debidamente sellados y firmados, 
teniendo la documentación complementaria de: 
 
a) Acta de entrega de terreno en ejecución. 
b) Acta de inicio de obra. 
c) Las ocurrencias y/o consultas de obra.  
d) Las autorizaciones de residente a supervisor de los trazos en obra. 
e) Absolución de consultas y ocurrencias del día, para ser absueltas en el plazo establecido bajo 
responsabilidad del Supervisor y/o Inspector de la obra. 
f) Las modificaciones, ampliaciones, y adicionales debidamente autorizados y aprobados de 
acuerdo a la situación. 
g) Los avances diarios y mensuales describiendo las partidas avanzadas. 
h) Los   controles de   calidad   de   materiales, servicios de   terceros, y procedimientos de 
ejecución de obra. 
i) Los cardex de Ingreso y salida de maquinarias, equipos, materiales y personal. 
j) Resumen de las horas de trabajo de maquinarias y equipos, con los Partes Diarios. 
k) Los vales de combustible con el control de ingreso, salida y uso de combustible y material 
explosivo (si hubiera). 
l) Problemas que afectan el cumplimiento del cronograma de obra. 
m) Registros de visitas del personal de la Entidad a la obra y/o de otras entidades en calidad de 
visita o inspección de obra. 
n) Hechos relevantes ocurrentes durante la ejecución de la obra. 
o) Fecha de culminación de los trabajos, y la solicitud hacia el supervisor para la verificación de 
los mismos y tramitar la recepción de la obra. 
 
6.1.7. Controlar de manera constante el fiel cumplimiento de la ejecución de las obras, conforme al 
Expediente Técnico aprobado (sus especificaciones técnicas y sus planos) para que no exista 
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déficit en la ejecución de la misma. 
 
6.1.8. Tiene la facultad de absolver las consultas elaboradas en el Cuaderno de Obra por el Residente de 
Obra, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes de las anotaciones, y si se pasa 
del tiempo predispuesto es la responsabilidad negligente del supervisor y/o inspector de 
obra por retrasos ocasionados. 
 
6.1.9. Deberá de elaborar el expediente de ejecución con documentos originales y/o copias de 
toda la documentación de la obra, como son: Expediente Técnico de Obra, Calendarlo de Avance 
de Obra y de Adquisiciones de Materiales, Actas de: Entrega de Terreno, entrega de expediente 
técnico, Recepción de Obra, Resolución de Ampliación de Plazo y de Adicionales y/o Deducciones 
de Obra, Valorizaciones de Obra, copias de los Informes del Residente y de la Supervisión, 
informes Específicos y otros documentos concernientes a la obra; y esta debe ser entregado 
juntamente con el informe de conformidad de la Liquidación Técnica de Obra, a la Oficina de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural, para su evaluación. 
 
6.1.10. Ver la capacidad y rendimiento de los trabajadores y exigir al Residente de Obra, el retiro 
inmediato de cualquier trabajador por incapacidad, desorden o por cometer alguna irregularidad 
y afecte o perjudique a la correcta ejecución de la obra.  
 
6.1.11. Verificar la efectividad de trabajo de las maquinarias, los materiales o equipos, por 
desperfectos o mala calidad, así también por Incumplimientos de las especificaciones 
descritas en el Expediente Técnico aprobado. 
 
6.1.12.  Instar la permanencia en obra al Residente de Obra, al personal, a la maquinaria y el equipo 
necesario para el buen funcionamiento de la ejecución de la obra. 
 
6.1.13. Ver los controles de calidad de los ensayos de campo, instalaciones y laboratorio requeridos 
en las etapas de ejecución de la obra. 
 
6.1.14. Estar al tanto de la llegada de los materiales según a los plazos establecidos en el Calendario de 
Adquisiciones de Materiales y en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de Obra, 
en relación a la formulación del requerimiento, adjudicación y contrato con el proveedor de los 
materiales y/o insumos. 
 
6.1.15. Dar revisión a los metrados presentados por el Residente de Obra, para luego elaborar la 
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valorización, y presentar su informe de conformidad a la Oficina de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano – Rural de la Municipalidad Distrital de san Gabán. 
 
6.1.16. Inspeccionar el cumplimiento de los plazos estipulados en el calendario de ejecución de obra, 
basándose a los diagramas CPM-PERT, precisándose cada una de las partidas para ejecutar y 
valorizar, así como el día de inicio y término de la obra, en concordancia al plazo de ejecución 
vigente. 
 
6.1.17. Actualizar relativamente los calendarios de obra y registros gráficos estadísticos de obra, con 
datos correspondientes a la ejecución física – financiera de obra, con los saldos pendientes y 
acumulados de ejecución. 
 
6.1.18. Exigir de forma oportuna al residente de obra la presentación del replanteo de planos 
concernientes a la ejecución de la obra. 
 
6.1.19. Informar a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural, sobre la solicitud del de la 
Recepción de Obra por la modalidad de Contrata, presentado por el Residente de Obra por 
intermedio del cuaderno de obra, viendo si la fecha precisada es exacta en cuanto a la fecha de 
término de la obra según su calendarización. Teniendo que informar en un plazo no menor 
a 5 días después de recibir del residente. 
 
6.1.20. Pedir al contratista la elaboración del cuadro de resumen de valorizaciones y metrados 
realmente ejecuta dos en obra, que debieron ser elaborados el último día de cada 
periodo. 
 
6.1.21. Ser participe en la recepción de obra siendo uno de los miembros de la comisión de recepción, 
verificando el fiel cumplimiento de lo suscrito en el expediene técnico (especificaciones técnicas 
y planos). En caso se tenga observaciones, hacer constar al contratista la subsanación de la 
misma para luego contar con el buen funcionamiento de las instalaciones y equipos, para luego 
ser partícipe del acta de recepción de los trabajos ejecutados. 
 
6.1.22. Presentar sus informes directamente ante la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano - 






6.2. DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
6.2.1. El Supervisor o Inspector estará en constante actualización de la Ley N° 30225 y el Decreto 
Supremo N° 350-2015-MEF, para efectos de una buena ejecución de obra, juntamente 
con el proyectista. 
 
6.2.2. El Supervisor o Inspector de obra aplicará las normas y procedimientos establecidos en la 
memoria y las especificaciones del expediente técnico, aprobado. 
 
6.2.3. VALORIZACION DE OBRA: 
 
6.2.3.1.  Una valorización de obra, viene a ser la cuantificación financiera de los trabajos realmente 
ejecutados durante un período de tiempo establecido, es elaborado por el Ingeniero Residente 
de Obra y revisado por el Supervisor o Inspector de Obra. 
 
6.2.3.2. El Supervisor y/o Inspector comprueba que los metrados ejecutados descritos en el cronograma 
sean realmente realizados en el período establecido, pudiendo modificar los metrados 
presentados por el Ingeniero Residente de Obra, para luego procesar la respectiva 
valorización. 
 
6.2.3.3. Toda valorización de obra debe contener la siguiente documentación. 
 
A) Carta de presentación del Supervisor, dando la aprobación viable a la valorización. 
B) Resumen de valorización. 
C) Valorización de obra. 
D) Control de valorizaciones programado y ejecutado. 
E) Amortización de adelanto directo y por materiales (según contrato). 
F) Reajuste de valorización. 
G) Cálculo de los coeficientes de reajuste. 
H) Deducción de reajuste que no corresponde por adelantos 
I) Verificación de reajustes acumulados. 
J) Metrados presentados por el contratista. 
K) Resultado y muestras de ensayos de laboratorio y/o protocolo de pruebas con su 
respectivo control de calidad. 
L) Panel fotográfico. 
M) Descripción de partidas ejecutadas. 
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N) Acta de entrega de terreno. 
O) Copia de Contrato de ejecución de obra. 
P) Copias de cuaderno de obra del mes valorizado. 
Q) Pago de planillas electrónicas, SencIco, Essalud. Otros. 
R) Valorización de Adicional y Deductivos de obra. 
S) Copia de resoluciones de aprobación, ampliación, deductivos, otros. 
T) Contratos y adendas de los servicios. 
 
6.2.3.4. Toda valorización será visada por el Residente y Supervisor y/o Inspector de Obra, y 
debe ser presentada a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la 
Municipalidad Distrital de San Gabán en tres 3 ejemplares originales, dentro de los cinco 
5 días hábiles contados a partir del primer día del mes siguiente al que corresponde la 
valorización. 
 
6.2.4. INFORMES MENSUALES. 
6.2.4.1. El Supervisor y/o Inspector de Obra al finalizar la obra deben de presentar sus informes 
mensuales valorizados elaborados por el periodo de trabajo, en forma individual o 
separada. 
 
6.2.4.2. El Informe Mensual de Obra se presenta a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano - Rural, en la cantidad de tres 3 ejemplares originales, debidamente visados por 
los ejecutores. 
 
6.2.4.3. Contenido del Informe Mensual de Obra. 
a) Carta de manifestación del Supervisor 
b) Capítulo I: Generalidades 
- Datos Generales de la Obra 
- Descripción de la Obra 
c) Capítulo II: Valorización físico - financiero 
- Control de valorizaciones 
d) Capítulo III: Control Físico de Obra 
- Control de calidad de Campo 
- Control de calidad de materiales, equipos y herramientas 
- Control de calidad de mano de obra 
e) Capítulo IV: Comentarios y Sugerencias 
- Problemas y soluciones 
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- Conclusiones y recomendaciones. 
f) Capítulo V: Anexos 
- Resultados de laboratorio (copias). 
- Cronograma valorizado actualizado de avance de obra (copia). 
- Cuaderno de Obra (copias desglosadas). 
- Panel fotográfico. 
- Contrato, convenio, adenda (copias). 
- Resoluciones (copias). 
 
6.2.5. ADICIONALES Y DEDUCTIVOS EN OBRAS POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA: 
 
6.2.5.1. Tratándose de obras por Administración Indirecta, los adicionales se generan por: 
- Modificaciones realizadas en las especificaciones técnicas y planos descritas en el 
Expediente Técnico. 
- Si existen trabajos por realizar que son estrictamente necesarios para cumplir con las metas 
del proyecto. 
 
6.2.5.2. Tratándose de obras por Administración Indirecta, los deductivos se generan por: 
- Modificaciones en las especificaciones técnicas y planos descritas en el Expediente 
Técnico. 
- SI la valorización de Metrados ejecutados en obra, son menores a los establecidos en el 
presupuesto. 
 
6.2.5.3. Mediante la anotación en el Cuaderno de Obra los responsables Residente y el Supervisor y/o 
Inspector de Obra, manifiestan la conveniencia de ejecutar obras adicionales y/o dejar de 
ejecutar ciertas obras, según causal debidamente sustentada y escrita en el cuaderno de 
obra. 
 
6.2.5.4. La solicitud de un Adicional y/o Deductivo de Obra, la efectúa el Supervisor o Inspector de 
Obra, manifiestan la conveniencia de ejecutar obras adicionales y/o dejar de ejecutar ciertas 
obras, según de Obra, con un Informe que debe tener lo siguiente: 
 
a) Datos generales. 
b) Antecedentes. 
c) Anotaciones del Cuaderno de Obra. 
d) Sustentación técnica. 
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e) Fórmula polinómica. 
f) Planilla de metrados. 
g) Diagrama de red (PERT-CPM o similar) de la ejecución del adicional. 




l) Anexo para adicionales: 
- Presupuesto adicional. 
- Gastos Generales 
- Análisis de costos unitarios y/o acta 
- Estudios técnicos o Ensayos si fuere necesario. 
- Cronograma valorizado de ejecución. 
- Cuaderno de Obra (copia). 
- Solicitud documentada del contratista. 
- Planos y Croquis del adicional a ejecutar. 
- Panel fotográfico. 
m) Anexo para deductivos: 
-  Presupuesto deductivo. 
- Análisis de Costos Unitarios. 
- Cronograma de ejecución. 
- Copia del Cuaderno de Obra 
- Planos y Croquis del deductivo. 
- Panel fotográfico. 
6.2.5.5. El Supervisor o Inspector de Obra dará su conformidad y procedencia de los metrados 
adicionales y/o deductivos, y solicitará con un informe su aprobación mediante 
Resolución a la oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural. 
 
6.2.5.6. La Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la MDSG, solicitara ante la 
alta autoridad de la Municipalidad su aprobación mediante resolución correspondiente, 




6.2.6. AMPLIACION DE PLAZO EN OBRAS POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA. 
 
6.2.6.1. Tal como establece la norma vigente, y en base a un criterio técnico razonable, el 
contratista puede solicitar ampliación del plazo, por causas ocurridas que hacen el 
retraso, siempre en cuando se modifique la ruta crítica del programa vigente 
considerando las siguientes causales: 
 
A) Demora   causadas   por el   otorgamiento atrasado de recursos financieros. 
B) Atrasos   y/o   paralizaciones   por   causas   no   correspondientes   al contratista, 
debidamente fundamentado. 
C) Carencia de materiales o insumos en obra, debidamente fundamentado. 
D) Retraso en la absolución de consultas. 
E) Ejecución de adicionales que modifiquen el Cronograma Físico y Financiero-Económico 
de Avance de Obra. 
F) Casos fortuitos como huelgas, huaycos, sismos, Incendios, etc. Correspondientes a la 
climatología. 
G) Otras variaciones y/o modificaciones que contemplen el Expediente Técnico del 
proyecto, y que afecten relativamente la ruta crítica del proyecto y la postergación 
debidamente documentada, sustentada y calculada. 
 
6.2.6.2. Para que una ampliación de plazo sea procedente, el Residente de Obra debe anotar en 
el Cuaderno de Obra, el inicio y el final del hecho o acontecimiento que amerita una 
designación de ampliación de plazo, y dentro de los quince 15 días siguientes de 
concluido el hecho se procederá a solicitar y sustentar documentadamente su pedido 
ante el Supervisor o Inspector de la Obra. 
 
6.2.6.3. El pronunciamiento del Supervisor o Inspector de Obra, se hace a través de un Informe 
en donde debe demostrar que se ha producido una ampliación de plazo, el cual debe 
contener lo siguiente: 
 
a) Datos generales 
b) Antecedentes. 
c) Anotaciones del Cuaderno de Obra. 
d) Sustentación técnica, debidamente calculada y fundamentada. 
e) Planos y Croquis del adicional a ejecutar. 
f) Diagrama de red (PERT-CPM o similar) de la ejecución del adicional, de ser el caso. 
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g) Pruebas concernientes a la ampliación de plazo, suscritas en el cuaderno de obra con 
pruebas (fotografías). 
h) Análisis. 
i) Conclusiones y recomendaciones. 
j) Anexos 
- Anotaciones del cuaderno de Obra 
- Informe del Cuaderno de Obra 
- Cronograma de Ejecución de Obra Actual y modificado. 
k) Carta con firma legalizada renunciando a los gastos generales 
 
6.2.6.4. El Informe debe de ser presentado en original al supervisor o inspector y este evaluar 
dando la viabilidad o rechazando, si ocurre lo primero remite a la Oficina de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, en tres 03 ejemplares originales. 
 
6.2.6.5. La Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, evalúa el expediente y emite 
Informe técnico dando conformidad o denegando lo solicitado, de acuerdo a los 
documentos presentados por el supervisor. 
 
6.2.6.6. Una vez aceptada la ampliación de plazo de ejecución de obra, ésta se aprueba con 
Resolución bajo el titular del pliego. 
 
6.2.7. RECEPCION DE OBRA 
 
6.2.7.1. El Residente con referente a la culminación de los trabajos ejecutados, describe la 
anotación en el Cuaderno de Obra y solicitará al supervisor y/i inspector la recepción de 
la misma. 
 
6.2.7.2. El Supervisor o Inspector de Obra posterior a la anotación antes señalada, tiene un plazo no 
mayor de cinco 5 días hábiles, para dar por viable o no al residente y a la vez informar sobre lo 
acontecido a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, adjuntando la siguiente 
documentación: 
-  Copia del cuaderno de obra, en el que conste la ejecución al 100% de las partidas del 
presupuesto aprobado 
- Carta del residente, solicitando la recepción de obra. 
- Carta del supervisor dirigido a la entidad, dando conformidad a la recepción de obra. 




6.2.7.3. Una vez la culminación de la obra anunciada por el Supervisor y/o Inspector, la entidad cuenta 
con 7 días hábiles contando desde la recepción de la comunicación del Supervisor y/o 
Inspector, Derivando a la gerencia municipal para la designación del comité de recepción de 
obra. 
 
6.2.7.4. Una vez designado al Comité de Recepción de Obra bajo la Resolución de alcaldía de la entidad 
tienen un plazo de cinco (05) días hábiles para la entrega de la siguiente documentación al 
comité de recepción de obra: 
- Expediente técnico original incluyendo planos de replanteo. 
- Expediente técnico del adicional y/o deductivo de obra. 
- Copia de la resolución que aprueba los adicionales o deductivos de obra. 
- Copia de las resoluciones que aprueban las ampliaciones de plazo. 
- Copia de acta de entrega de terreno. 
- Copia de acta de entrega de expediente técnico. 
 
6.2.7.5. El Comité de Recepción a partir de la fecha cuenta con un plazo no mayor de veinte 20 días 
siguientes de realizada su designación bajo resolución, el cual se procederá a verificar el fiel 
cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas y planos efectuándose las 
pruebas correspondientes y necesarias para comprobar el buen funcionamiento de las 
instalaciones y equipo. 
 
6.2.7.6. Una vez realizada la supervisión y verificación de la obra culminada, se procede al inicio de 
la recepción de la obra, describiendo el Acta de Recepción de Obra debidamente suscritas y 
visados con sello y firma por parte de la comisión designada así también por el Residente y 
Supervisor o Inspector de la Obra. 
 
6.2.7.7. Una vez realizada la verificación respectiva en el caso hubiera observaciones en las 
instalaciones se consignarán en un Acta o Pliego de Observaciones y por el momento no se 
recibirá la obra; el Comité de Recepción de Obra designado solo levantará la descripción del 
Acta de Verificación Física Constatada en Obra. Desde el momento los responsables de 
la ejecución el Ingeniero Residente de Obra, en coordinación con la Supervisión y/o Inspección 
constaran de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra para realizar el 
levantamiento de observaciones. 
 
6.2.7.8. Una vez levantada las observaciones, el ingeniero Residente de Obra realizara las anotaciones 
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en el cuaderno de obra solicitando al Supervisor o Inspector, la recepción de obra, quién elevará 
nuevamente un informe dentro de los tres (03) días de anotado a la entidad, dentro del cual 
la Comisión de Recepción de Obra tiene un plazo de cinco (05) días calendario para la 
verificación de las observaciones subsanadas y se levantará el Acta de Recepción de 
Obra, de subsistir las observaciones el comité de recepción en un plazo de cinco (05) 
días calendarios remite a la entidad, quien en el mismo plazo debe intervenir la obra con 
cargo de las valorizaciones pendiente de pago, sin defecto de aplicarse las penalidades 
por retraso en la subsanación de las observaciones. 
 
6.2.7.9. El contratista tendrá un plazo de sesenta (60) días para elaborar la Liquidación Técnica - 
Financiera de la obra, este plazo se considera a partir de la recepción de obra 
subsanadas las observaciones que se hizo, debiendo derivar el original para su revisión 
y aprobación al supervisor o inspector, quien de encontrar conforme remitirá a la Oficina 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, para ser evaluado, quien revisara y 
remitirá a la Oficina de Contabilidad, el cual constatara los montos financieros y emitirá 
su conformidad, para ser aprobado mediante resolución la aprobación y viabilidad de los 
documentos. 
 
6.2.8. LIQUIDACIÓN DE OBRAS. 
 
6.2.8.1. El contratista remitirá la liquidación técnica – financiera con toda la documentación 
adjuntada, dentro de un plazo de sesenta (60) días, de formulado el Acta de Recepción, 
dicha liquidación deberá contener lo siguiente: 
a) Resolución de designación de los que conforman la Comisión de Recepción de Obra. 
b) Resolución de Alcaldía o documento legal que aprueba el Expediente Técnico, 
Presupuesto Base y Presupuestos Complementarios (en el caso de Adicionales y 
Deductivos). 
c) Copia del Expediente Técnico. 
d) Documento de designación del Ingeniero Residente de Obra. 
e) Documento de designación del Supervisor o Inspector de la Obra. 
f) Acta de entrega del terreno. 
g) Acta de entrega de expediente técnico. 
h) Acta de Recepción Definitiva de Obra. 
i) Informe Final de Liquidación Técnica de Obra. 
j) Memoria Descriptiva de la Obra. 




l) Planos Post Construcción. 
m) Informes Mensuales de Obra y certificados de control de calidad de los materiales 
utilizados y los procesos. (En copia) 
 
VII. ESTRUCTURA DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA 
 
El Contratista a través del Ingeniero Residente remitirá a la Oficina de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano - Rural el Informe detallado de Liquidación de Obra, debidamente 
visado, firmado y foliado ordenadamente, de acuerdo a la siguiente estructura:  
 
7.1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
a) Generalidades 
b) Ubicación. 
c) Objetivos y Metas ejecutadas. 
d) Descripción de las Obras ejecutadas. 
e) Monto total de Inversión. 
f) Beneficiarios del Proyecto. 
 
7.2. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA 
a. Contrato de ejecución de obra 
b. Acta de entrega de terreno 
c. Acta de recepción de obra 
d. Constancia de no adeudos 
 
7.3. METRADOS Y PRESUPUESTOS 
- Resumen general de metrados. 
- Sustento de replanteo de metrados ejecutados. 
- Resumen de metrados según valorizaciones. 
- Presupuesto adicional por mayores metrados ejecutados. 




7.4. LIQUIDACIÓN ECONOMICA 
a) Memoria de Liquidación Económica. 
b) Resumen de Liquidación. 
c) Hoja de resumen de pagos contrato principal. 
d) Hoja resumen de pagos de adicional de obra. 
e) Resumen de Valorizaciones de obra contrato principal (Liquidación Final). 
f) Valorizaciones del Contrato Principal - Liquidación Final. 
g) Valorizaciones del Adicional de Obra - Liquidación Final. 
h) Resumen de reajustes - Liquidación Final. 
i) Cálculo de reajustes del contrato principal - Liquidación Final. 
j) Cálculo de fórmula polinómica del contrato principal. 
k) Cálculo de reajustes de los adicionales de obra - Liquidación Final. 
l) Cálculo de la fórmula polinómica del adicional de obra (si hubiera). 
m) Cálculo de Pago de los adelantos de materiales - Liquidación Final. 
n) Cálculo de gastos generales por ampliaciones de plazo. 
o) índices Unificados de Precios (CREPCO). 
 
7.5. CONTROLES DE CALIDAD 
1. Certificados de calidad 
2. Certificado de informe de ensayo. 
3. Reporte de análisis. 
 
 
7.6. PANEL FOTOGRAFICO 
Del proceso constructivo de obra a diario, de los incidentes y otros. 
 
7.7. PLANOS DE REPLANTEO 
Si hubiera. 
7.8. CUADERNO DE OBRA 
Debidamente visados y firmados por los ejecutores de obra. 
 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
8.1. En la ejecución de obras públicas es necesario contar con personal profesional para el 
cargo de Supervisor y/o Inspector, debiendo ser sólo uno de ellos el que realice la 




8.2. En el caso que el Supervisor o Inspector efectúe la supervisión de más de una obra, esta 
acción debe estar debidamente justificada y sustentada técnicamente, administrativa y 
financieramente. 
 
8.3. El Supervisor o Inspector de Obra debe de presentar el Informe Mensual, Informe Final, 
Informe de Liquidación e Informes de asuntos específicos de la Obra que supervisa para 
su buen funcionamiento. 
 
8.4. El Supervisor o Inspector es el representante de la Municipalidad en la ejecución de la 
Obra, y mediante contrato cumple las Funciones específicas relacionadas con la buena 
ejecución de obra, las mismas normativas que se detallan en la presente Directiva y a lo 
establecido en las normas legales vigentes correspondientes a la ejecución de obras por 
administración indirecta (por contrata). 
 
8.5. El Profesional Ingeniero y/o Arquitecto designado y especializado que acoge las 
funciones de supervisión y/o inspección de Obra, está obligado a cumplir con el Código 
de Ética del Colegio Profesional bajo total restricción. 
 
IX. RESPONSABILIDADES 
9.1. La Alta Dirección, el Responsable de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural, y las 
unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Gabán, son los encomendados 
de velar por el excelente funcionamiento y cumplimiento de la presente Directiva, siendo 
además los responsables directos el Supervisor y/o Inspector y el Residente de obra 
para que se tenga una eficiente ejecución de obras para beneficio de la población. 
 
9.2. La Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, emitirá los informes que sean 
necesarios, con respecto al cumplimiento del Supervisor o Inspector con respecto a sus 
funciones establecidas durante la ejecución de la obra, en caso existiera incumplimientos 
se dará lugar a las acciones y sanciones correspondientes según amerite. 
 
X. SANCIONES Y PENALIDADES 
10.1. Si el Supervisor de Obra y/o Inspector de obra incumplieran una de sus obligaciones 
observadas por la entidad y no el responsable desconoce y no subsana lo indicado, se 
dará a inicio de la aplicación de una penalidad por mora y de subsistir se podrá resolver 





10.2. El incumplimiento de la presente Directiva por parte del Inspector o Supervisor de Obra 
es considerado como falta grave y será sancionado según determine las evaluaciones 
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                 DIRECTIVA Nª 005 2017 MDSG 
DIRECTIVA PARA LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN GABÁN – EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DIRECTA E INDIRECTA 
I. OBJETIVO 
El objetivo de la presente directiva es establecer parámetros que orienten de forma 
ordenada el proceso de liquidación Técnica y Financiera de las obras ejecutadas por la 
Municipalidad Distrital de San Gabán, en las modalidades de Ejecución Presupuestaria 
Directa e Indirecta. 
 
II.  FINALIDAD. 
- Determinar un desarrollo apropiado para precisar el costo de la ejecución de obra desde el 
inicio hasta la finalización de la Infraestructura realizada sea productiva, social y otros.  
- Disponer toda la documentación específicamente necesaria para realizar próximamente la 
transferencia de propiedad pública de las obras concluidas a la Unidad Ejecutora según 
corresponda, para su manejo correspondiente, bajo un mantenimiento de acuerdo durante su 
vida útil.  
 
III. BASE LEGAL  
- Ley Nro. 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. 
- Ley Nro. 30518 -  Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2017. 
- Ley Nro. 27815 - Código de Ética y su Reglamento. 
- Ley Nro. 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. 
- LEY Nro. 27972 - Ley Orgánica De Municipalidades. 
- Ley Nro. 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre 
Descentralización. 
- Ley Nro. 28426 - Ley de Equilibrio Financiero Presupuesto del Sector Público y demás normas 
complementarias y modificatorias. 
- Ley Nro. 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
- Ley Nro. 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley Nro. 30381 - Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de nuevo sol a sol. 
- Ley Nro. 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y modificatoria. 
- Decreto Supremo Nro. 068-2008-EF Aprueba Clasificador Funcional del Sector Público y 
modificatorias.  
- Ley Nro. 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
- Resolución de Contraloría Nro. 320-2006-CG Normas de Control Interno del Sector Público. 
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- Ley Nro. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nro. 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto supremo Nro. 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
IV. ALCANCE 
El presente instrumento de gestión se aplicará para los procesos de liquidación de obras que 
se ejecutaron por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa e Indirecta en la 
Municipalidad Distrital de San Gabán, bajo el sistema de normativas dispuestas. 
 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1 TÉRMINOS BASICOS 
a) LIQUIDACIÓN   DE OBRAS: Es la ejecución de la obra en su etapa final que contiene la 
ejecución física – financiera. En donde se realiza las actividades para precisar el costo real de 
la ejecución de obra en el cumplimiento de metas de infraestructura productivas, sociales y de 
gestión, conllevando el presupuesto aprobado del expediente técnico y deben estar 
concluidos físicamente, adjuntando el acta de entrega y recepción de obra concerniente al 
tipo y finalización de obra. 
 
b) LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR CONTRATA: La liquidación es el ajuste formal de las 
cuentas, podemos decir que es un conjunto de operaciones realizadas para determinar lo 
pagado en relación con el Contrato Original, Actualizado, Adicionales, Intereses, Reajustes, 
Gastos Generales, Utilidades, etc. y las cuentas a favor de la entidad, tales como 
penalidades amortizaciones, etc. es un proceso de cálculo técnico, en función de las 
condiciones contractuales y de las disposiciones legales aplicables al tema, cuya finalidad 
principal es determinar el costo final de la obra y el saldo económico restante, pudiendo ser a 
favor o en contra del Contratista o de la Entidad y tiene como propósito verificar que las 
prestaciones se hayan llevado a cabo estrictamente con sujeción al contrato (documento que 
contiene, bases integradas y ofertas del postor y documentación que genere derecho y 
obligaciones a las partes, incorporadas expresamente). 
 
El procedimiento para la liquidación de los proyectos de inversión ejecutados por contrato, se 
rigen al procedimiento estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado – Ley 




c) LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: La liquidación de obras públicas es el ajuste de la 
culminación de obras y/o trabajos desarrollados en construcción civil, que tuvieron la dirección 
técnica, expediente técnico aprobado, mano de obra, materiales e insumos, servicios y contar 
con presupuesto público por la municipalidad Distrital de San Gabán.  
 
d) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA: Es cuando la obra a ejecutarse ya sea física 
y financiera es ejecutada por terceros y/o una institución diferente a la Municipalidad sea de 
jurisdicción privada. 
 
e) EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA: Es la ejecución cuando sus recursos, personal, 
infraestructura y logística esta direccionada por la misma entidad.  
 
f) LIQUIDACIÓN DE OBRAS EJECUTADOS POR ENCARGO: En la liquidación de los 
proyectos de inversión ejecutados por encargo, se utiliza los procedimientos y documentación 
establecidos para la Liquidación de obras por Ejecución Presupuestaria Directa. 
 
5.2 INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA LIQUIDACIÓN 
La Unidad Orgánica de las Unidades Ejecutoras, responsables de la ejecución del proyecto 
de inversión de Infraestructura, productivos, sociales, medio ambientales y otros, en un plazo 
no mayor de 30 días calendario de concluido el proyecto y firmadas las Actas de Entrega y 
Recepción, deberá remitir el informe de Pre Liquidación a la unidad orgánica responsable de 
Liquidación de obras. 
 
5.3 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS. 
 
a) En el caso de Infraestructura, en cumplimiento a la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG- 
Normas que regulan la Ejecución de Obras por Administración Directa, la municipalidad 
distrital de San Gabán debe de ver que el presupuesto de la obra sea igual o menor al total 
del presupuesto, inducida la utilidad, lo que deberá de verse de mejor manera en la liquidación 
final del proyecto. 
 
b) En el proceso de liquidación se debe verificar el informe de Pre Liquidación del Residente y/o 
responsable de la ejecución de obras con la conformidad del Supervisor/Inspector encargado 
en cada tipo de obra. 
c) Verificar la valorización física - financiera, el inventario final valorizado de materiales de la 
culminación de la obra que se ejecutó y así proceder a la liquidación. 
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d) Verificar los bienes adquiridos de la obra ejecutada que se liquida, los bienes transferidos a 
otros proyectos, así como los saldos de obra bajo actas suscritas, a efectos de evidenciar los 
materiales utilizados en el periodo de ejecución. 
 
5.4 FINANCIAMIENTO 
El financiamiento de la obra para la liquidación de obras está plasmado en el Expediente 
Técnico que se ejecutó incluido en el desagregado del presupuesto analítico de acuerdo a las 
Específicas de Gasto que correspondan.  
 
VI.   DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 
6.1 PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. 
 
6.1.1 LIQUIDACION TECNICA. 
Son actividades técnicas ejecutadas en el proceso constructivo de la obra, en la que se 
examinan los metrados finales ejecutados, calidad de la obra, determinando el porcentaje de 
avance del cumplimiento de las actividades al 100% de la infraestructura productiva, social 
de gestión y otros; de acorde con el presupuesto designado y aprobado plasmado en el 
expediente técnico y/o estudios definitivos. 
 
a) SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION PARA LA LIQUIDACION TECNICA: 
 Deberá tener la siguiente información: 
 Expediente Técnico aprobado mediante Resolución. 
 Informe de Pre Liquidación. 
 Información Obtenida en la Verificación In Situ del proyecto (Verificación de Metrados, 
Registro Fotográfico, Acta de Constatación Física y otros). 
 Informe del Área que ejecuta Proyectos de Inversión Pública mencionando que el Proyecto de 
Inversión Pública no tiene deudas u obligaciones pendientes. 
 Liquidación Financiera. 
 Con la documentación anteriormente indicada se procederá a verificar, compatibilizar la 
información y formular el Expediente de Liquidación Técnica. 
 
b) CONTENIDO    DEL    INFORME    DE    PRE    LIQUIDACIÓN    DE OBRAS: Deberá de tener 
el siguiente contenido. 
 
A) ASPECTOS GENERALES: 
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1) Nombre del Proyecto. 
2) Estructura Funcional programática. 
3) Unidad ejecutora. 
4) Asignación Presupuestal. 
- Asignación Presupuestal y fuente de financiamiento. 
- Presupuesto y modificaciones. 
- Ejecución del gasto de acuerdo a la asignación presupuestal. 
5)   Localización y Ubicación. 
6) Plazo de ejecución (programado y ejecutado). 
7)   Fechas de: Inicio, Paralizaciones, Reinicios y Término. 
8)   Modalidad de ejecución. 
9)   Monto de Inversión (programado y ejecutado). 
 
B) BASE LEGAL: 
Se estipula la base legal concerniente a utilizar durante el proceso de liquidación de obras.  
 
C) MEMORIA DESCRIPTIVA: 
1) Antecedentes. 
2) Descripción del proyecto. 
- Objetivos. 
- Meta física programada. 
- Meta física ejecutada. 
- Detalle de avance físico de meta. 
3) Partidas ejecutadas. 
4) Recursos: Humanos y físicos. 
5) Observaciones, conclusiones y recomendaciones. 
 
D) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS EJECUTADAS: 
Son las que definen las normas, procedimientos que se aplican en la ejecución de las 
partidas en las obras. 
E) AVANCE FÍSICO VS AVANCE FINANCIERO: 




F) CRONOGRAMA PROGRAMADO VS EJECUTADO: 
Es el cronograma valorizado en el avance de obra ejecutado concerniente a lo programado. 
 
G) VALORIZACION DE OBRA: 
- Hoja de metrados finales 
- Valorizaciones partidas programadas 
- Valorización partidas adicionales, mayores metrados y partidas nuevas. 
- Valorización de partidas por deductivos. 
- Resumen de valorización final; debe contener la información del costo indirecto ejecutado de 
acuerdo al presupuesto analítico aprobado como: Gastos Generales, Supervisión/Inspección, 
Elaboración de Expediente Técnico, Evaluación de Expediente Técnico, Liquidación y 
Transferencia, Gestión (Seguimiento y Monitoreo, Administración de Contrato). 
 
H) CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PROTOCOLO DE PRUEBAS: 
- Resistencia a la compresión de concreto, densidad de campo, verificación de la capacidad 
portante del suelo, porcentaje de humedad, entre otros. 
- Protocolos de pruebas de aislamiento y continuidad, puesta a tierra, nivel de tensión, 
iluminación y operacionalidad, etc. 
- Capacidad de carga en Puentes, Pruebas de Presión y Hermeticidad 
- Otros. 
I) RESUMEN DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA/EQUIPO: 
Formularios llenados por los trabajos de realizados de las maquinarias. 
 
J) RESUMEN EJECUCION FINANCIERA: 
- Por específica de gasto. 
- Manifiesto de gasto por meses. 
- Copia de rendiciones de fondos fijos. 





K) MOVIMIENTO DE ALMACÉN: 
- Ejecutado. 
- Saldos de almacén. 
 
L) INVENTARIO DE MATERIALES TRANSFERIDOS: 
Bajo un documento sustentatorio visado por los implicado de la ejecución de gastos. 
 
M) CUADERNO DE OBRA: 
Debiéndose legalizado y foliado todas las páginas, en donde se escribe el diario de obra con 
todas las ocurrencias del día.  
 
N) REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODO EL PROCESO: 
Fotografías a color, que demuestren el proceso constructivo de la obra según el cronograma 
valorizado. 
 
O) PLANOS FINALES DE REPLANTEO 
Planos que demuestren las modificaciones que se realizaron a lo largo del proceso 
constructivo. 
 
P) Adjuntar copias de: 
1. Resolución de aprobación del expediente técnico 
2. Convenios (si existiera). 
3. Documento de Asignación de Funciones del Residente y Supervisor/Inspector de Obra. 
4. Informe de compatibilización del expediente técnico. 
5. Acta de inicio de proyecto. 
6. Acta de culminación de proyecto. 
7. Acta de entrega y recepción de obra. 
8. Resoluciones de asignación presupuestal, ampliaciones de plazo, modificaciones 
presupuéstales, transferencia de materiales, etc. 
 
c) CONTENIDO DEL INFORME DE PRE LIQUIDACIÓN DE OBRAS  
1. ASPECTOS GENERALES: 
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 Nombre del proyecto. 
 Estructura funcional programática. 
 Unidad ejecutora. 
 Asignación presupuestal. 
- Asignación presupuestal y fuente de financiamiento. 
- Presupuesto y modificaciones. 
- Ejecución del gasto de acuerdo a la asignación presupuestal. 
- Localización y ubicación. 
 Plazo de ejecución (programado y ejecutado). 
 Modalidad de ejecución. 
 Monto de inversión. 
 
2. BASE LEGAL:  
En contemplación al expediente técnico. 
 
3. MEMORIA DESCRIPTIVA: 
a) Antecedentes. 
b) Problemática. 
c) Descripción del proyecto. 
- Objetivos. 
- Meta física programada. 
- Meta físico ejecutada. 
- Detalle de avance físico de meta. 






f) Observaciones, conclusiones y recomendaciones. 
 
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS EJECUTADAS: 
De acuerdo a lo que se necesita. 
 
5. AVANCE FISICO FINANCIERO: 
a) Avance físico vs avance financiero. 
b) Cronograma de ejecución del proyecto. 
 
6. VALORIZACION DEL OBRA: 
a. Hoja de metrados finales. 
b. Valorización partidas programadas. 
c. Valorización partidas adicionales (Mayores Metrados y Partidas Nuevas). 
d. Valorización de Partidas por Deductivos. 
e. Resumen valorización final; debe contener la información del costo indirecto realizado según 
el presupuesto analítico aprobado como Gastos: Generales, Supervisión/inspección, 
Elaboración de Expediente Técnico, Evaluación de Expediente Técnico, Liquidación y 
Transferencia, Gestión (Seguimiento y Monitoreo, Administración de Contrato). 
7. RESUMEN EJECUCION FINANCIERA: 
A) Por específicas de gasto. 
B) Manifiesto de gasto por meses. 
8. MOVIMIENTO DE ALMACEN: 
a) Ejecutado. 
b) Saldos de almacén. 
9. MATERIALES EN PROCESO DE TRANSFERENCIA: 
a. Saldos de otros proyectos. 
b. Saldos en almacén. 
10. CUADERNO DEL PROYECTO: 
Con respecto a la obra en ejecución.  
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11. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODO EL PROCESO: 
Fotografías paso a paso con respecto a la obra. 
 
12. ADJUNTAR COPIAS DE: 
a) Resolución de aprobación del expediente técnico. 
b) Convenios (si los hubiera). 
c) Documento de Asignación de Funciones del Residente de Proyecto y Supervisor/Inspector de 
Proyecto. 
d) Acta de inicio de proyecto. 
e) Acta de culminación de proyecto 
f) Acta de Entrega y Recepción. 
g) Resoluciones de asignación presupuestal, ampliaciones de plazo, modificaciones 
presupuéstales, etc. 
h) Registros   de   participantes   en   cursos   de   capacitación/ pasantías/otros afines. 
i) Documentos que sustente el proyecto (trípticos, diapositivas, etc) 
 
d) CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIOON TECNICA 
Debe tener lo siguiente: 
a) Nombre de la Entidad. 
b) Logotipo de la Entidad. 
c) Nombre de la obra. 
d) Meta y Año. 
e) Modalidad de Ejecución Presupuestaria. 
f) Nombre del Residente. 
g) Nombre del Supervisor/Inspector. 
h) Lugar, mes y año de elaboración del Expediente. 
 
LIQUIDACION TECNICA (ANEXO Nº 01) 
1.1 Generalidades. 









1.9 Registro fotográfico. 
1.10 Planos de replanteo. 
1.11 Acta de Constatación física del Proyecto (anexo Nº 02). 
1.12 Adjuntar. 
a. Ficha INVIERTE PERU. 
b. Resolución de aprobación de Expediente Técnico. 
c. Convenios si existiera. 
d. Resoluciones    de    Aprobación     de     Modificaciones     al Expediente Técnico. 
e. Resoluciones de Aprobación de Ampliaciones de Plazo. 
f. Resoluciones de Aprobación de Ampliación Presupuestal. 
g. Resoluciones     de    Aprobación     de     Transferencia     de Materiales. 
h. Documentos de Asignación   de   Funciones (Residente y Supervisor/Inspector). 
i. Acta de entrega de terreno. 
j. Informe de compatibilización del expediente técnico. 
k. Acta de Inicio de obra. 
l. Actas de Paralizaciones y Reinicios. 
m. Acta de Conclusión de obra. 
n. Acta de Entrega y Recepción de Obra. 
o. Valorización Final. 
p. Protocolos de Pruebas y Control de Calidad. 




La liquidación financiera realza el monto que se ejecutó en el transcurso de la obra, realizando un 
análisis del resumen de gastos efectuados, de acuerdo a lo establecido del presupuesto analítico 
de obra. 
 
En la Liquidación Financiera se observa los documentos de gastos efectuados durante la 
ejecución de obra acompañado de la documentación sustentadora de gastos realizados, para 
determinar el monto de la Liquidación. 
 
Los gastos deben ser revisados y otorgados mediante conformidad por la Oficina de Contabilidad. 
 
SISTEMATIZACION DE LA DOCUMENTACION 
a) Verificación del presupuesto asignado (PIA – PIM). 
b) Verificación y conciliación de la información financiera (Devengado) contenida en el Sistema 
Integral de Administración Financiera (SIAF) con la documentación fuente. 
- Otras   cuentas   donde   se   contabilicen   los   proyectos   sociales, productivos, medio 
ambientales y otros, por meta, de acuerdo al registro en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera – SIAF. 
c) Verificación de la documentación fuente sustentadora de gasto siguiente: 
1.  Comprobantes de Pago emitidos   por la   Unidad   Ejecutora (Orden de compra y servicio, 
contratos, planillas y otros). 
1. Pedidos Comprobante de Salida – PECOSA. 
2. Ordenes de Servicio. 
3. Hojas de Codificación. 
4. Rendición de Fondos Fijos 
d) Verificación de las Resoluciones de Transferencias de materiales recibidos y otorgados. 
e) Verificación de adquisición de bienes de capital. 
f) Verificación de la documentación, resoluciones, convenios y otros, 
En caso de aportes de los beneficiarios y de donaciones. 
g) Inventario Final Valorizado del saldo de materiales en el proyecto. 






CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION FINANCIERA 
        1.  LIQUIDACION FINANCIERA: 
 1.1 ACTA DE CONCILIACION FINANCIERA (ANEXO Nº 03): Que contiene lo siguiente: 
a) Resumen de Ejecución Financiera de la obra por Especifica del Gasto. 
b) Consolidado de la ejecución financiera por metas, ejercicios financieros y fuente de 
financiamiento. 
c) Estructura Funcional y Programática de la obra. 
   d) Descripción. 
e) Conciliación de la ejecución financiera con la información contenida en el Aplicativo 
Informático del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión 
(SOSEM). 
f) Relación detallada de Bienes de Capital adquiridos para la ejecución de obra, importe que 
no es incluido en el costo/gasto de la Liquidación Financiera. 
g) Observaciones de existir. 
h) Conclusiones. 
i)  Recomendaciones. 
j)  Adjuntar: Copia de la Resolución que aprueba el Expediente Técnico, transferencia de 
materiales, comités de caja y otros 
k) El Acta de Conciliación debe de estar suscrita por: 
- Profesional   que   elabora   el   expediente   de   Liquidación Financiera. 
- Responsables del Área y Dirección de acuerdo a estructura orgánica de la Unidad 
Ejecutora. 
- Responsables de la verificación y conciliación del Acta de Liquidación Financiera de la 
Oficina de Contabilidad. 
1.2 TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA (ANEXO N° 04): contiene la información de 
la Ejecución Financiara en forma detallada por ejercicio financiero, meta presupuestal, fuente 
de financiamiento y especifica del gasto. 
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1.3 RELACIÓN DE BIENES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 05): 
Que especifica el número de la orden de compra, precio unitario, cantidad, unidad de medida 
y total. 
1.4 EN RENDICIONES de Habilito de fondos fijos el número del comprobante de pago, 
relación de documentos sustentatorios de gasto. 
 
LIQUIDACION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 
INDIRECTA 
Procedimientos de Liquidación Técnica de Obras por Contrata. 
a) La Liquidación del Contrato de obra debe ser presentada por el contratista y debe estar 
sustentada con la documentación técnica y cálculos detallados, deberá de ser presentada 
dentro del plazo de 60 días o el equivalente a 1/10 del plazo vigente de ejecución de la obra, 
el que resulte mayor, considerando desde el siguiente día de la recepción de la obra. 
b) La entidad contratante desde el momento de la recepción de la Liquidación del Contrato de 
obra tiene 60 días para pronunciarse, ya sea observando la Liquidación presentada por el 
contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra y notificara al contratista para que 
este se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. 
c) La liquidación de contrato de obra queda consentida cuando practicada por una de las 
partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. 
d) Luego de haber quedado consentida la Liquidación del Contrato de Obra y efectuado el pago 
que corresponda, culmina definitivamente el Contrato y se cierra el expediente respectivo 
e) En la liquidación se entregará los planos post construcción y la minuta de DECLARATORIA 
DE FABRICA o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, obligación cuyo 
cumplimiento será condición para el pago del monto de la (Liquidación) valorización a favor 
del contratista de corresponder. 
 
 
VII. DISPOCICIONES COMPLEMENTARIAS 
 PRIMERA. - Las obras paralizadas, sin posibilidad de continuidad deberán: 
a. Contar con un documento sustentatorio de la paralización de obra por parte del área 
encargado de la ejecución de la obra. 
b. Presentar un informe técnico de corte que contenga todos los requisitos indicados en el 
contenido del informe de pre y el contenido del informe de pre liquidación productivos, social y 




 SEGUNDA. - El Expediente de Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto de Inversión 
Pública por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, debe ser aprobado con 
resolución emitida por el titular del pliego o mediante acto resolutivo emitido por la entidad. 
 
 TERCERO. - De etapa de finalización en la Liquidación de obras ejecutados por Ejecución 
Presupuestaria Indirecta (Contrata). 
 
a. La Liquidación del Contrato de obra y la Liquidación del Contrato del Servicio de Supervisión 
de Obra, se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado y se aprueban mediante 
Resolución Ejecutiva Regional o acto resolutivo emitido por el funcionario al que se le haya 
delegado dicha función. 
b. Para la Liquidación de los gastos ejecutados por Administración Directa como son: 
Inspección de la Obra, Elaboración de Expediente Técnico, Evaluación de Expediente 
Técnico, Liquidación y Transferencia, gestión (Administración del Contrato, Seguimiento y 
Monitoreo) y Otros; se utiliza los procedimientos y documentación establecidos para la 
Liquidación de los Proyectos de Inversión por Ejecución Presupuestaria Directa, y se aprueba 
mediante acto Resolutivo. 
c. En la Liquidación de Contrato de obras y servicio de consultoría la liquidación de cuentas debe 
de formularse de acuerdo al contenido en el (ANEXO N° 06) 
d. La Resolución de Aprobación de la Liquidación del Contrato de Obra, la Resolución de 
Aprobación de la Liquidación del Contrato del Servicio de Supervisión de Obra y la 
Resolución de Aprobación de Proyecto ejecutada por Ejecución Presupuestaria Directa se 
consolidan y se formula la Resolución de Liquidación Final del Proyecto. 
 
VIII. DISPOSICION TRANSITORIA. 
La Liquidación Técnica y Financiera de las obras concluidas y los no concluidos sin 




9.1.1 La Oficina de Supervisión y Liquidación e Infraestructura de Inversión Pública, queda 
encargada de la implementación de la presente Directiva. 
9.1.2 Las Unidades Orgánicas de las Unidades Ejecutoras de la Municipalidad Distrital de San 
Gabán que ejecuten proyectos de inversión, liquidarán y transferirán de corresponder las 
obras de infraestructura. 
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9.1.3 La Oficina de Administración de la Municipalidad Distrital de San Gabán o quien haga 
sus veces, a través de sus oficinas integrantes de los Sistemas Administrativos:  
 
a. La Oficina de Contabilidad- tiene la responsabilidad de la revisión y aprobación del Acta 
de Conciliación Financiera 
b. La Oficina de Tesorería- tiene la responsabilidad de la entrega de la documentación 
fuente, sustentadora de gasto y otra documentación necesaria. 
c. La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - tiene la responsabilidad de 
entregar información del Inventario de Almacén y otra documentación necesaria requerida 
para el proyecto en liquidación. 
9.1.4 Las áreas que ejecutan Proyectos de Inversión Pública en las Unidades Ejecutoras de 
la Municipalidad Distrital de San Gabán son responsables de entregar la Información 
necesaria para la Liquidación Técnica Financiera a la Oficina de Supervisión, Liquidación y 
Transferencia de Proyectos de Inversión o quien haga sus veces. 
 
X. VIGENCIA 
La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante 
Resolución de Alcaldía o mediante acto resolutivo emitido por el funcionario al que se haya 
delegado dicha función. 
 
XI.  DISPOSICIONES FINALES 
a) Los casos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por la Oficina de 
Infraestructura como unidad ejecutora que Liquidan las obras ejecutadas y la Oficina de 
Contabilidad de las Unidades Ejecutoras de la Municipalidad Distrital de San Gabán. 
b) Integran la presente Directiva los Anexos 01, 02, 03, 04, 05 y 06 que deberán ser utilizados 
para la Liquidación de las obras según corresponda. 
ANEXO Nº 01: LIQUIDACION TECNICA 
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
 


















FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
……………………………………………………………………………… 
MODALIDAD DE EJECUCION: 
………………………………………………………………………………... 




  META/AÑO…………………S/………………………………………………. 
  META/AÑO…………………S/………………………………………………. 
  META/AÑO…………………S/………………………………………………. 
    TOTAL:         S/………………………………………………. 




FECHA DE PARALIZACIÓN (ES): 
……………………………………………………………………………. 
FECHA DE REINICIO(S): 
………………………………………………………………………………………… 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO: 
………………………………………………………………. 
PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO: 
……………………………………………………………………. 





































1.5 VERIFICACION DE METRADOS: 
PARTIDAS PROGRAMADAS – ADICIONALES – DEDUCTIVOS 
 




     
     
 


























1.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
1.10 PLANOS FINALES DE REPLANTEO (DEPENDIENDO DEL PROYECTO) 
1.11 ADJUNTO 
ANEXO Nº 02 
ACTA DE CONSTANCIA FÍSICA DE OBRA 
Siendo las……horas del día……del mes de……….del año 20…….., en el Distrito 
de………….., Provincia de………………………..y Región de …………., se hizo presente 
el/la responsable de la Liquidación Técnica,…………………………………., identificado(a) 
con D.N.I. Nº ……….. con la finalidad de realizar la verificación y/o constatación física de 
la obra…………………………………………………………………………; acto que se 




Liquidador Técnico      Beneficiario
158 
 
ANEXO N° 03 
2.0 LIQUIDACIÓN FINANCIERA 
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:” …………………………………………” 
ACTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA 
 
En la ciudad del San Gabán, a los   días del mes de  ......................... del año  .........  
 Se Suscribe la presente Acta con el objeto de ratificar el costo del Proyecto de 
Inversión pública “…………………………………………………………………” 
 
Del análisis efectuado a la ejecución presupuestal discriminada por meses y 
años, se ha obtenido el cuadro resumen de Ejecución Financiera global por 
específicas del gasto y que se describe a continuación. 
2.1 RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ................. ……………… 




DETALLE IMPORTE S/ 
AÑO(s) 
   
..:;■ .   
   







2.02    CONSOLIDADO TOTAL DE LAS EJECUCIONES FINANCIERAS 




















 TOTAL S/      

















2.04 CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL APLICATIVO   
INFORMÁTICO DEL SISTEMA OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (SOSEM) 
DETALLE IMPORTE 
SOSEM S/ 
Liquidación Financiera S/ 
DIFERENCIA S/ 
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA  
Bienes de Capital S/ 
Transferencia de Materiales S/ 
Recibo de Ingresos S/ 
Notas de Contabilidad S/ 
Otros Documentos S/ 
TOTAL S/ 
 
2.05 RELACIÓN DETALLADA DE BIENES DE CAPITAL ADQUIRIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, IMPORTE QUE NO ES INCLUIDO 





DETALLER – CANTIDAD-UNID. MEDIDA O/C - 
AÑO 
IMPORTE 
     






2.06 DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA 
         El proyecto de Inversión Pública: “…………………………………………..” Ubicada en el 
Distrito de ……………….., Provincia de…………………………, Departamento de 
…………………, ejecutada por administración…………. Por la entidad 
Ejecutora…………………………. De la Municipalidad Distrital de San Gabán, en 
cumplimiento a la Resolución de Alcaldía Nº ………. Del ….de….del 20…., con un 
presupuesto  total de S/……(………………………… con 00/100 nuevos soles). 
La ejecución financiera alcanzada es por el importe de S/…………….(…………………….con 
0/100 nuevos soles) en el (los) Ejercicio (s) presupuestales ……………… ejecutado por 
administración………………… por parte de la Municipalidad Distrital de San Gabán, cuyo 
importe fue rendido al 100% así mismo el monto que sustenta los documentos fuente que se 
enuncian y registran en la tarjeta de Liquidación Financiera, la misma que forma parte de la 
presente Liquidación.  
El proceso de Liquidación Financiera, consistió en la verificación de los documentos fuente, 
que sustentan el pago de planillas, la adquisición de bienes y servicios utilizados en el 





























Finalmente, existiendo común acuerdo de todas y cada una de las partes precedentes y no 
habiendo otras anotaciones sobre la Liquidación Financiera del Proyecto de Inversión 
Pública 
“……………………………………………………………………………………………………………
………….”, se da por concluida la presente acta, en fe de la cual firman. 
POR LA OFICINA DE SUPERVISION, LIQUIDACION E INFRAESTRUCTURA. 
FIRMA: 
Profesional responsable de la Liquidación: 
Coordinador Área de Liquidación 
Financiera:…………………..……………………………………………………  
POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION 
FIRMA: 
Profesional (es) contador Público y/o Técnico Administrativo 
 
ANEXO Nº 04 
TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA 


























SIAF CLASE N° C/P O/C  
 
     
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7             
8              
9              
10              
     SUB-TOTAL 
S/ 
       
 TRANSFERENCIA DE 
BIENES: 
          
            
     SUB-TOTAL 
S/ 
       
     TOTAL S/        
 
ANEXO Nº 05 






































          
          
TOTAL 
GENERAL S/  
        
 
ANEXO N° 06 







RESIDENTE DE OBRA: 
INSPECTOR 
PERIODO 
MONTO DEL CONTRATO CON IGV 
MONTO DEL CONTRATO SIN IGV 








I AUTORIZADO     
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1.1 AUTORIZADO (CONTRATO Y 
RESOLUCIONES) 
   
1.1.1. CONTRATO PRINCIPAL    
1.1.2. ADICIONAL DE OBRA    
1.1.3. REAJUSTES AL CONTRATO PRINCIPAL    
1.1.4 REAJUSTES AL ADICIONAL DE OBRA    
1.1.5 DEDUCCIÓN REAJUSTE PARA 
ADELANTO DE MATERILES 
   
1.1.6 VALORIZ. INTERESES ATRASO EN EL 
PAGO - CONTRATO PRINCIPAL 
   
1.1.7 VALORIZ. INTERESES ATRASO EN EL 
PAGO - ADICIONAL DE OBRA 
   
 COSTO FINAL 
DE OBRA  
S/ S/ S/ 
1.2 PAGADO    
1.2.1. CONTRATO PRINCIPAL    
1.2.2. ADICIONAL DE OBRA    
1.2.3. REAJUSTES AL CONTRATO PRINCIPAL    
1.2.4 REAJUSTES AL ADICIONAL DE OBRA    
1.2.5 DEDUCCIÓN REAJUSTE POR 
ADELANTO DE MATERIALES 
   
1.2.6 VALORIZ. INTERESES ATRASO EN EL 
PAGO - CONTRATO PRINCIPAL 
   
1.2.7 VALORIZ. INTERESES ATRASO EN EL 
PAGO - ADICIONAL DE OBRA 
   
 TOTAL SALDO A FAVOR DEL 
CONTRATISTA 
S/ S/ S/ 
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2.1 CONCEDIDOS S/ S/ S/ 
2.1.1 EFECTIVO    
2.1.2 MATERIALES    
2.2 AMORTIZADOS S/ S/ S/ 
2.2.1 EFECTIVO    
2.2.2 MATERIALES    
 SALDOS A FAVOR DEL 
CONTRATISTA 
   
III OTROS     
 
 
3.1 EFECTUADOS S/ S/ S/ 
3.1.1 MULTAS POR ATRASO DE OBRA    
3.1.2 RETENCION POR FIEL 
CUMPLIMIENTO 
   
3.1.3 RESARCIMIENTO DE CONTRATO    
3.2 EJECUTADOS S/ S/ S/ 
3.2.1 MULTAS POR ATRASO DE OBRA    
3.2.2 RETENCION POR EL FIEL 
CUMPLIMIENTO 
   
 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD S/ S/ S/ 















ANEXO 6 DIRECTIVA N° 006-2017-MDSG 
“DIRECTIVA PARA LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 



















DIRECTIVA Nª 006 2017 MDSG 
DIRECTIVA PARA LIQUIDACIÓN DE OFICIO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E 
INDIRECTA (POR CONTRATA) DE OBRAS EJECUTADAS EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN GABAN –  PUNO.  
1. OBJETO: 
La presente directiva tiene como objetivo establecer lineamientos que orienten el 
proceso de liquidación Técnico y Financiero de Proyectos de Inversión Pública, 
ejecutados por la Municipalidad Distrital de San Gabán, en las modalidades de 
Ejecución Presupuestaria Directa e Indirecta. 
 
2. FINALIDAD: 
 Determinar un mecanismo apropiado para precisar el costo de la ejecución de 
obra desde el inicio hasta la culminación respectivamente de la Infraestructura 
productiva, sociales y/u otros. 
 Contar con información física - financiera de las obras ejecutados por la 
modalidad de administración directa e indirecta (por contrata), para permitir una 
transferencia rápida y eficaz. 
 
3. BASE LEGAL: 
 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley N° 28112 – Texto actualizado de la ley marco de la administración financiera 
del sector público.  
 Ley N° 27171 LEY Nº 27171 - Ley de Saneamiento y Transferencia de 
Infraestructura Social financiada por el Fondo Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social – FONCODES. 
 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2013-FONCODES DE, que 
aprueba la Guía N° 01 -2013-FONCODES-UIFOE: Guía de Ejecución y 
Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica – 
Programa Municipal de atención a los servicios básicos. 
 Resolución Ejecutiva Regional N° 238-2017-GR/MOQ, que aprueba la 
directiva N°006-2017-GOB-REG-MOQ/CGR-OSLO “Normas para el 
proceso de Liquidación por oficio de los proyectos de inversión Pública 
Ejecutados por el Gobierno Regional de Moquegua por Administración 
Directa”. 
 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba la ley N° 28716 Control 
Interno de las entidades del estado. 
 Ley N° 26512 - Ley que declara de Necesidad Pública el Saneamiento Físico 
Legal de los Inmuebles de propiedad de los Sectores de Educación y de 
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Transporte, Comunicaciones y Construcción. 
 Ley N°27493 - Ley de Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles de las 
Entidades del Sector Público. 
 
4. ALCANCE: 
La presente herramienta es para el cumplimiento exigente y aplicación para todas las 
Oficinas de la Municipalidad Distrital de San Gabán, que intervengan en el proceso de 
Liquidación de Obras Públicas en la modalidad de liquidación por oficio. 
 
5. DISPOSICIONES GENERALES: 
DEFINICION PARA LA PRESENTE DIRECTIVA: 
5.1. Liquidación de Oficio. - Es el procedimiento que se aplica a una obra con la 
finalidad de proceder a su Liquidación al no contar con los documentos técnicos 
y/o con la suficiente documentación que sustente el gasto de la ejecución de 
obra. 
5.2. Costo de Proyecto o Valor de Liquidación: Es la suma que describe la 
ejecución financiera del proyecto y que incluye el monto total desembolsado, 
intereses y otros, así como los deductivos y adicionales. para el caso de una 
liquidación de oficio está dada por la valuación o tasación establecida, 
considerando cualidades y características en determinada fecha y establecer el 
costo real del proyecto. 
5.3. Documentación Técnicos: Son documentos que registran antecedentes y 
hechos del proceso constructivo de la Obra desde el inicio hasta la culminación 
siendo los siguientes: Expediente Técnico, Cuaderno de Obra legalizado, Acta de 
Entrega de terreno, Acta de inicio de obra, Acta de terminación de Obra, Informe 
Final de Obra, Acta de Recepción de Obra, Acta de transferencia de Obra, 
Documentos del residente y Supervisor, otros Documentos relacionados a la Obra. 
5.4. Documentación Sustentadora de Gasto: Son los documentos que acreditan 
la inversión o gasto de recursos financieros asignados y comprende la rendición de 
cuentas documentadas que deberá incluir los comprobantes de pago. 
5.5. Liquidador de Oficio: Es la persona Natural o Jurídica, con el perfil de Ing. 
Civil, Arquitecto y recursos financieros asignados y comprende la rendición de 
cuentas documentadas que deberá incluir los comprobantes de pago. 
5.6. Proyecto de Inversión: Un proyecto constituye una intervención limitada en el 
tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 
ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes 
o servicios de una entidad, cuyos beneficiarios se generan durante la vida útil 
del proyecto y estos sean independientes de los otros proyectos. 
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5.7. Otros a considerarse: 
5.7.1. El proyecto debe constituir la solución a un problema relacionado a la 
culminación de la obra de una entidad y a sus competencias. Su ejecución 
puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme al 
cronograma de ejecución de los estudios de pre inversión. 
5.7.2. No son proyectos de inversión pública las intervenciones que constituyen 
gastos de operación y mantenimiento. Asimismo, aquella reposición de 
activos que: (I) Se realice en el marco de las inversiones programadas de 
un proyecto declarado viable. (II) Está asociada a la operatividad de las 
instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad. (III) No implique 
ampliación de capacidad para la provisión de servicios. 
5.8. NOTA: La Liquidación de Obras por la modalidad de Oficio se realiza 
únicamente en caso que no se cuente con la documentación sustentadora física – 
técnica de la culminación de una ejecución de obra. 
 
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO: 
Para que un Proyecto de Inversión Pública, que haya sido ejecutado, sea 
susceptible de ser considerado en el proceso de Liquidación de Oficio, debe 
cumplir las siguientes REQUISITOS: 
a) Que el proyecto haya sido ejecutado dentro del periodo a la fecha. 
b) Que, en caso de ser Obras ejecutadas por la Modalidad de Administración 
Directa, Convenio, Encargo u Obras por Impuestos, no cuenten con 
documentos sustentatorios o Documentación Técnica - Financiera completa, 
según las exigencias de las plantillas de Liquidación por Administración 
Directa y a Suma Alzada. 
c) Que, en caso de ser obras ejecutadas por la modalidad de contrato, no 
cuenten con documentos sustentatorios o documentación técnica - financiera 
completa, asimismo que no cuenten con liquidación final de obra, o que 
vencidos los plazos establecidos por el reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado o que vencidos los plazos 
otorgados por la entidad y establecidos en la presente Directiva no hayan 
presentado su Liquidación Final de Obra. 
d) Que, en caso de contratos de consultoría, no cuenten con documentos 
sustentatorios o documentación técnica - financiera completa, asimismo que 
no cuenten con Liquidación Final de Obra, y que mantengan retenciones por 
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fondo de garantía por liquidación o que vencidos los plazos establecidos por el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o que 
vencidos los plazos otorgados por la entidad y establecidos en la presente 
Directiva no hayan presentado su Liquidación Final de Consultoría. 
6.2. SITUACIONES TÍPICAS EN LIQUIDACIONES DE OFICIO: 
a) Que el responsable de la ejecución de la obra o consultoría, a la fecha de 
vigencia de la presente directiva, no haya cumplido con presentar el 
Expediente de Liquidación Técnica Financiera y/o las rendiciones de cuenta 
documentadas, pese a haber sido notificados mediante distintas 
comunicaciones. 
b) Que el proyecto habiendo sido ejecutado físicamente, mantenga observaciones 
tanto al Expediente de Liquidación Técnica Financiera y/o a las rendiciones de 
cuentas, que no han sido subsanadas durante un tiempo prolongado por la 
entidad pese a haber sido notificados mediante distintas comunicaciones. 
c) Que la obra haya sido ejecutada físicamente, pero mantenga rendiciones de 
cuentas pendientes de rendir por parte de la entidad o empresa que tuvo a 
cargo la ejecución de la Obra, pese a haber sido notificados mediante distintas 
comunicaciones. 
d) Que el expediente de Liquidación Técnica Financiera o la documentación 
sustentadora del gasto presentada por el responsable de la ejecución de la 
Obra o der servicio de consultoría, se haya extraviado dentro de las oficinas o 
archivos de la Municipalidad Distrital de San Gabán. De probarse tales 
acontecimientos se iniciarán acciones legales y administrativas contra 
quienes resulten responsables. 
e) Que el proyecto sea parte de un proceso de la anterior gestión Municipal. 
6.3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 
La Municipalidad Distrital de San Gabán, a través de la Oficina de Obras y 
Equipo Mecánico, Oficina de Supervisión de Obras y Oficina de Liquidación y 
Transferencia entregará la documentación necesaria para realizar las labores de 
Liquidación de Oficio. 
6.4. FUNCIONES DE LA OFICINA DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA: 
a) Actuar aplicando principalmente los principios; impulso de oficio, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, uniformidad, entre otros que garanticen la labor 
encomendada, coordinando con las oficinas respectivas que requiere su 
labor. 
b) En caso de interpretación y aspectos no contemplados en la presente 
directiva, la Oficina de Liquidaciones en coordinación con la Oficina de 
Supervisión de Obras   y la Oficina de Obras y Equipo Mecánico, será la 
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responsable de absolverlas colegiadamente aplicando los principios de los 
procedimientos administrativos o fuentes supletorias o subsidiarias compatibles 
con finalidad y naturaleza de la presente directiva. 
c) La Oficina de Liquidación y Transferencia realizara un informe indicando la 
relación de proyectos que requieran la aplicación del procedimiento de 
Liquidación de Oficio. 
d) La Oficina de Liquidación y transferencia realizara el nombramiento o 
contratación de los Liquidadores de Oficio, que corresponda a Un (01) 
Arquitecto o Ing. Civil o a Un (01) Administrador o Contador Público 
debidamente Colegiados y Habilitados. Teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestal para dicha contratación. 
e) La Oficina de Liquidación y Transferencia, mediante la participación de Un 
(01) solo representante y   en   forma   conjunta   con   los   Liquidadores   de   
Oficio   nombrados   mediante memorándum o contratados, realizara la 
verificación de la Infraestructura y otros componentes del proyecto sujetos a 
Liquidación de Oficio a fin de determinar el estado de la obra y suscribir, el 
Acta de Verificación Física de la Obra (FORMATO Nº 2). 
f) De existir la necesidad de interpretación jurídica. Opinión y/o 
pronunciamiento legal, la Oficina de Liquidaciones y Transferencia, contará 
o contando con un abogado colegiado y habilitado, emitirá sus respectivos 
informes, de ser necesario se remitirá a la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la Municipalidad Distrital de San Gabán, para su evaluación. 
g) Formular y suscribir el Acta de Opinión favorable de Liquidación de Oficio de 
Proyecto. (FORMATO Nº 01) 
h) Participar en la formulación y suscripción de formatos que son propios del 
procedimiento de Liquidaciones de Oficio, contenidos en la presente directiva 
o aquellos adicionales que conforme a la necesidad del proceso que 
requieran efectuarse. 
i) Derivar los Expedientes de Liquidación de Oficio a las instancias para su 
respectivo trámite y aprobación mediante resolución de Alcaldía. 
j) Una vez aprobada la liquidación final de obra por Oficio a través de Acto 
resolutivo la Oficina de Liquidación y Transferencia, procederá a remitir una 
copia de la misma a la empresa constructora o a la Oficina correspondiente, 
para que realice los trámites correspondientes en lo concerniente a la 







6.5. DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OBRAS 
POR ADM. DIRECTA Y A SUMA ALZADA: 
 
Constituyen requisitos para tramitar la Liquidación de Oficio los siguientes 
documentos: 
a) Informe Final del Expediente de Liquidación de Oficio, formulado por los 
liquidadores de oficio nombrados o contratados 
b) Ficha de Identificación de Obra. 
c) Valorización Final de la Obra. 
d) Memoria Descriptiva valorizada 
e) Acta de Verificación Física de la Obra (FORMATO N° 02). 
f) Terminación de Obra (FORMATO N° 03). 
g) Copia del Expediente Técnico y Resolución de Aprobación, de ser el caso. 
h) 08 fotografías actuales de la obra determinada con presencia del Comité de 
verificación y liquidación de Oficios. 
i) Acta de Opinión Favorable, emitida por la Oficio de Liquidación y Transferencia, 
(FORMATO N° 01), para proceder a la Liquidación de Oficio. 
j) Documentos formulados por la Oficina de liquidación y Transferencia, 
solicitando la Elaboración del Expediente de Liquidación de Oficio de los 
proyectos aprobados mediante Acto Resolutivo que constara de: 
k) Requerimiento de Elaboración de Liquidación de Oficio. 
l) Carta de Invitación a los profesionales que realizaran la Liquidación de Oficio. 
m) Contrato de Consultoría para la elaboración de Liquidaciones de oficio. 
 
6.6. PROCEDIMIENTOS: 
a) La comisión de Liquidación y Transferencia, deberán de emitir un Informe 
dirigido a la Oficina de Infraestructura, identificando las Obras o Proyectos y 
los motivos que obligan a la entidad a practicar el procedimiento de 
Liquidación de Oficio, sustentando las causas más relevantes de cada uno 
de ellos, que, por su naturaleza, tiempo transcurrido, disponibilidad de 
información y otros factores no han sido Liquidados oportunamente mediante 
proceso regular. 
b) Asimismo, la comisión de liquidación requerirá a la Oficina de Infraestructura 
que se notifique mediante documento escrito, dirigida a los representantes 
legales de las Entidades, organizaciones o profesionales encargadas de la 
Ejecución de la Obra o Proyecto, solicitándoles la documentación Técnica 
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Financiera faltante y/o el Levantamiento de las Observaciones pendientes de 
subsanar, o para informar a los ejecutores que la entidad realizará la 
Liquidación de Oficio respectiva. 
c) La Oficina de Infraestructura, procederá a remitir las cartas notariales cursadas 
a los responsables de la ejecución de obra o proyecto a la Oficina de 
liquidaciones y transferencia la concederá un plazo de Cinco (05) días 
calendarios a los responsables de la ejecución de obra o proyecto para 
presentar la documentación faltante. 
d) Vencido dicho plazo la comisión de Liquidación y Transferencia, emitirá un 
informe solicitando la   autorización de la Oficina de Infraestructura para 
realizar la liquidación de oficio, para este caso adjuntará la notificación 
cursada, constituyendo este, sustento para dar inicio al proceso de 
Liquidaciones de Oficio, conforme a la presente Directiva. 
e) De considerarse necesario, la documentación técnica faltante también podrá ser 
requerida mediante conducto notarial a las personas que estuvieron a cargo de 
la ejecución de la obra o proyecto, es decir al Residente de Obra, Supervisor o 
Inspector de obra, según corresponda, a fin que levanten las observaciones 
planteadas y/o presenten la documentación técnica financiera faltante, 
considerándose la forma y plazos indicados en los párrafos anteriores. La no 
respuesta o la falta de levantamiento de todas las observaciones dentro del 
último plazo otorgado, constituye sustento para dar inicio al procedimiento de 
Liquidación de Oficio, conforme a la presente Directiva. 
f) La Oficina de Infraestructura, declarara procedente iniciar el procedimiento 
de Liquidación de Oficio para determinado proyecto o grupo de proyectos, para 
que todos los actuados de los proyectos autorizados a efectuar su 
Liquidación de Oficio. 
g) La comisión de Liquidación y Transferencia, propondrá a la Oficina de 
Infraestructura, la contratación de los Liquidadores de Oficio, debiendo ser 
Colegiado y Habilitado para el ejercicio de la profesión. 
h) La comisión de Liquidación, y Transferencia nombrara mediante documento 
interno, Carta de Invitación, Contrato u Orden de Servicio, a los Liquidadores 
de Oficio, especificando los proyectos de Consultorías u Obras, que estarán a 
su cargo, para realizar el procedimiento de Liquidación de Oficio. 
i) Los Liquidadores designados procederán conforme a su competencia 
profesional, a verificar que los documentos existentes sean idóneos y reúnan 
las formalidades básicas que permitan llevar a cabo el proceso de Liquidación 
de Oficio. 
j) Todos los actuados formaran parte del Expediente de Liquidación de Oficio, 
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tanto la información existente como la que se obtenga o elabore durante el 
proceso de Liquidación. 
k) Una vez completo el Expediente de Liquidación, que demuestre la valorización 
o tasación de la Obra o Proyecto, el Liquidador de Oficio lo derivara a la 
comisión de Liquidación y Transferencia para su revisión y conformidad. 
l) De encontrar conforme la Liquidación de Oficio, la Oficina de Liquidación y 
Transferencia, presentara un Informe Técnico dirigido a la Oficina de 
Infraestructura, solicitando que sean elevados a la Oficina de Asesoría 
Jurídica para continuar con el trámite correspondiente de aprobación 
mediante acto resolutivo. 
m) El plazo para la Liquidación de Oficio, a cargo de los Liquidadores será 
determinado por la comisión de Liquidación y Transferencia de la entidad 
contratante, de requerirse una Ampliación de plazo para su ejecución, esta 
será solicitada ante la Oficina de Infraestructura siendo el límite máximo de 
ampliación de   Veinte (20) días calendarios adicionales, bajo su 
responsabilidad. 
6.7. CAUSALES E INDICIOS DE RESPONSABILIDAD 
La aplicación del procedimiento de Liquidación de Oficio en la Municipalidad 
Distrital de San Gabán, no exime de responsabilidades a quienes por alguna razón 
estuvieron inmersos en las siguientes causales: 
a) Incumplimiento de funciones en la ejecución fiscal - financiera del proyecto. 
b) Usurpación de funciones en la ejecución fiscal - financiera del proyecto. 
c) Incumplimiento de funciones en la Residencia, Supervisión o Inspección de 
Obra. 
d) Apropiación o pérdida de información. 
e) La no ejecución física del proyecto. 
f) Uso indebido de los recursos financieros asignados al proyecto. 
g) Incumplimiento en la presentación de información física y/o documentación 
sustentadora de gasto. 
h) Incumplimiento prolongado en la subsanación de observaciones planteadas 
tanto al Expediente de Liquidación Técnica - Financiera y/o a las rendiciones de 
cuentas documentadas 
i) Otras transgresiones o irregularidades que hayan infringido la normatividad 
legal. 
 
La Oficina de Obras y Equipo Mecánico y la Oficina de Supervisión de Obras, 
son responsables de brindar toda la información que sea necesaria a la Oficina 
de Asesoría Jurídica respecto a los actuados de las personas que estuvieran 
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inmersas en cualquiera de los puntos precedentes, para que en base a ello se 
disponga las acciones legales y administrativas que correspondan. 
 
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
PRIMERO. - La comisión de Liquidación asumirá la labor de supervisión y 
monitoreo de todas las acciones propias del proceso de Liquidación de Oficio, 
asegurándose del estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos en la 
presente directiva; encontrándose facultada para intervenir en cualquier etapa del 
proceso ante cualquier acto irregular por parte de los liquidadores contratados para 
dichos fines. 
SEGUNDA. - Los encargados de realizar las Liquidaciones de Oficio, están autorizados 
a aplicar criterios técnicos como profesionales que puedan implantar la carencia de 
algún documento necesario para lograr a la liquidación de obra. 
TERCERA. - El Saneamiento Técnico Legal de predios o bienes inmuebles, que 
requieran inscripción en registros públicos, se procederá conforme a las normas 
establecidas por la superintendencia nacional de Bienes Inmuebles, no siendo de 
aplicación la presente Directiva. 
CUARTA. - Los puntos controvertidos o no previstos en la presente directiva, serán 
resueltos por la comisión de Liquidación y Transferencia, requiriendo información a la 
Oficina de Infraestructura u otras que correspondan. 
QUINTA. - La existencia de un proceso legal o arbitral, impide el trámite de la 
Liquidación de Oficio hasta que el proceso quede resuelto y consentido de forma 
definitiva. 
SEXTO. - LA comisión de Liquidación y Transferencia de la Entidad será la encargada 
de definir el monto a cancelar a los profesionales contratados de manera externa para 
realizar las Liquidaciones de Oficio, que no podrá ser mayor al Diez (10) % del Monto 
Contractual en Obras por Contrata, y en Obras por Administración Directa estas 
serán definidas por la comisión de Liquidación, teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestal para dicho fin. 
 
8. RESPONSABILIDAD: 
8.1. El cumplimiento de la presente Directiva es de responsabilidad del servidor y 
funcionario público de cada uno de las Oficinas de la Municipalidad Distrital San 
Gabán, que interviene en el proceso de Liquidaciones de Obras o Proyectos. 
8.2. La Oficina de Órgano de Control Interno de la Municipalidad Distrital de San 
Gabán velará por el debido cumplimiento y aplicación de la presente Directiva. 
8.3. La comisión de Liquidación y Transferencia de la Municipalidad Distrital de San 
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Gabán, es la responsable de su implementación y/o modificación según 
corresponda. 
9. VIGENCIA Y DISTRIBUCIÓN 
La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación mediante 
acto resolutivo correspondiente y será distribuido para su conocimiento, cumplimiento 
e implementación respectiva a la Oficinas de la Municipalidad Distrital de San Gabán 
que interviene en el proceso de Liquidaciones de Obras o proyectos. 
10. ANEXOS Y FORMATOS 
ANEXOS 
a) Anexo 01, Plantilla de Liquidación por oficio de Obras por Administración Directa 
b) Anexo 02, Plantilla de Liquidación por oficio de Obras por Contrata. 
c) Anexo 03, Separadores de Plantilla Documentaria. 
d) Anexo 04, Rótulos para Separadores de la Plantilla documentaria del   N9 01   al 30 
por administración Directa. 
e) Anexo 05, Rútulos para Separadores de Plantilla Documentaria del 01 al 42 por 
Contrata. 
f) Anexo 06, Rótulos de Separadores de la Plantilla Documentaria del Nº 01 al 14 
Consultorías de expediente Técnico o Perfiles Técnicos. 
g) Anexo 07, Rótulos para Separadores de la Plantilla Documentaria del Nº 01 al 11 
Consultorías por Supervisión de Obras. 
h) Anexo 08, Rótulos para Separadores de la Plantilla Documentaria del N0 01 al 14 Por 
Oficio por Administración Directa. 
i) Anexo 09, Rótulos para Separadores de la Plantilla Documentaria del N9 01 al 14 Por 
Oficio por Contrata. 
j) Anexo 10, Carátula de Expediente de Liquidación Técnica   Financiera de Obra 
Ejecutada por Administración Directa. 
k) Anexo 11, Modelo de Lomo para Archivador. 
l) Anexo 12, Tipo de número de archivador 
 FORMATOS: 
a) Formato N9 01, Acta de Opinión Favorable de Liquidación de Obra. 
b) Formato N9 02, Acta de Verificación Física de la Obra. 




 PLANTILLA DE LIQUIDACIONES POR 
OFICIO ADM. DIRECTA 
I. INFORME FINAL DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OFICIO. FORMULADO POR 
LOS LIQUIDADORES DE OFICIO 
II. NOMBRADOS O CONTRATADOS 
III. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 
IV. VALORIZACIÓN FINAL DE LA OBRA 
V. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA 
VI. ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA ORRA (FORMATO N° 02) 
VII. ACTA DETERMINACIÓN DE OBRA (FORMATO N° 03) 
VIII. COPIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y RESOLCION DE APROBACIÓN. DE 
SER EL CASO 
IX. 08 FOTOGRAFÍAS ACTUALES DE LA OBRA TERMINADA CON PRESENCIA 
DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OFICIO. 
X. ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE EMITIDA POR LAN OFICINA DE 
LIQUIDACIONES, (FORMATO Nº 04) PARA PROCEDER A LA LIQUIDACION 
POR OFICIO. 
XI. DOCUMENTOS FORMULADOS POR LA OFICINA DE UQUII DACIONES Y 
TRANSFERENCIA SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE LOS PROYECTOS APRORADOS MEDIANTE ACTO 
RESOLUTIVO QUE CONSTARA DE: 
 REQUERMIENTO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OFICIO. 
 CARTA DE INVITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZARAN 
LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO 
 CONTRATO DE CONSULTORI A PARA LA ELABORACIÓN DE 
LIQUIDACIONES DE OFICIO. 
XII. CUADROS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 
 DISCRIMINACION DEL DESEMBOLSO CUADRO DE CONSOLIDADOS 
 RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 
 
XIII. COMPROBANTES DE PAGO. 
XIV. ORDENES DECOMPRA/ ORDENES DE SERVICIO. 
XV. ANEXOS: 
 01 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA  
 02 INFORMES DEL. RESIDENTE DE OBRA (SI HUBIERA) 
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 03 INFORMES DEL SUPERVISOR O INSPECTOR (SI HUBIERA) 
 04 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA 
 05 PLANOS DE REPLANTEO (SI HUBIERA) 
 06 CUADERNO DEOBRA (SI HUBIERA) 
 07 RESOLUCIONES DE OBRA (SI HUBIERA) 
RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 
RESOLUCIÓN DE ADICIONALES DE OBRA 
RESOLUCIÓN Y/O DOCUMENTOS DE DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE. O 
INSPECTOR 
RESOLUCION DE DESIGNACION DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN, 
LIQUIDACIÓN Y TRANS FERENCIA DE OBRA 
 08 ACTAS (SI HUBIERA) 
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 
ACTA DETERMINACIÓN DE OBRA 
ACTA DE OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE OBRA 
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 
ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES SOBRANTES (SI HUBIERA) 
 09 CONTROL DE MAQUINARIA PESADA (SI HUBIERA) 
 10 CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (SI HUBIERA) 
 11 RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (SI HUBIERA) 
ANEXO 02 
PLANTILLA DE LIQUIDACIONES POR OFICIO DE OBRAS POR 
CONTRATA 
A) INFORME FINAL DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OFICO, FORMULADO POR 
LOS LIQUIDADORES DE OFICIO NOMBRADOS O CONTRATADOS. 
B) FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 
C) VALORIZACIÓN FINAL DE LA OBRA 
D) MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA 
E) ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA (FORMATO N° 02). 
F) ACTA DETERMINACIÓN DE OBRA (FORMATO N° 03) 
G) COPIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y RESOLUCION DE APROBACION, DE SER EL 
CASO 
H) 08 FOTOGRAFÍAS ACTUALES DE LA ORRA DETERMINADA CON PRESENCIA DEL 
COMITÉ DE VERIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OFICIOS. 
I) ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE, EMITIDA POR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES, 
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(FORMATO N° 11). PARA PROCEDER A LA LIQUIDACION DE OFICIO. 
J) DOCUMENTOS FORMULADOS POR LA OFICINA DE LIQUIDACIONES Y 
TRANSFERENCIA. SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE LOS PROYECTOS APROBADOS MEDIANTE ACTO 
RESOLUTIVO QUE CONSTARA DE: 
 REQUERIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OFICIO. 
 CARTA DE INVITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE REALIZARAN LA 
LIQUIDACIÓN DE OFICIO. 
 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LIQUIDACIONES DE OFICIO 
K) RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS 
L) LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS 




























ANEXO 7 - DIRECTIVA N° 007-2017-MDSG 
“NORMAS PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORIA EN LA 

















DIRECTIVA Nª 007 2017 MDSG 
NORMAS PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE 
CONSULTORIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN  
1. OBJETO: 
Normar el proceso de la Modalidad de Liquidación de Contratos de Consultoría (elaboración 
de  




 Orientar a los servidores y funcionarios responsables para la liquidación Técnica y 
Financiera en la Modalidad de Liquidación de Contratos de Consultoría 
(elaboración de perfiles, expedientes técnicos y supervisión de obras) en la 
Municipalidad Distrital de San Gabán. 
 Dotar de celeridad y eficacia a los procedimientos para el control previo y 
oportuno en la ejecución de liquidaciones. 
 Se debe contar con la liquidación Técnica Financiera de la Modalidad de 
Liquidación de Contratos de consultoría (elaboración de perfiles, expedientes 
técnicos y supervisión de obras) en la Municipalidad Distrital de San Gabán. 
3. ALCANCE: 
La presente directiva es de aplicación y de cumplimiento obligatorio, por todas las Unidades  
orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Gabán que interviene en el proceso de 
Liquidación de 
proyectos, aplicados a los proyectos de Inversión ejecutados bajo la Modalidad de 
Liquidación de  
Contratos de Consultoría (elaboración de perfiles, expedientes técnicos y supervisión de 
obras) 
 
4. BASE LEGAL: 
 Ley Nª 26512, Ley que declara de Necesidad Pública el Saneamiento Físico Legal 
de los Inmuebles de propiedad de los Sectores de Educación y de Transporte, 
Comunicaciones y Construcción. 
 Ley Nª 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley N9 27493, Ley de Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles de las 
Entidades del Sector Público. 
 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y demás Normas 
conexas y complementarias. 
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 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y su 
modificatoria. 
 Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado. 
 D.S. N° 350-2016-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 Resolución de Contraloría N° 072-98-CG, que aprueba las Normas Técnicas de 
Control para el Sector Público. 
 Resolución de Contraloría N5 320-2006-EF/93.01 que aprueba las Normas de 
Control Interno. 
 D.S. NQ102-2007-EF, Reglamento de la Ley del Sistema de Inversión Pública. 
 Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NIC SP Ne 17- 
 Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 
 
5. NORMAS GENERALES: 
 
 DEFINICIONES: 
-  CONSULTOR. - Es la persona Natural o Jurídica que presta Servicios 
profesionales altamente calificados en la elaboración de estudios y proyectos, 
investigaciones, auditorias, asesorías, estudios de pre factibilidad y de 
factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos, preliminares y 
definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de 
términos de referencia, especificaciones técnicas y bases de distintos procesos 
de selección entre otros. 
- CONSULTOR DE OBRAS: Es la persona Natural o Jurídica que presta servicios 
profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración de 
expedientes técnicos de obras, así como en la supervisión de obras. 
- CONTRATISTAS. - Es el proveedor que celebra un contrato con una entidad, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
- COPIA AUTENTICADA: documento privado cuya autenticidad ha sido certificada 
por un fedatario de la entidad que tiene validez y eficacia plena, exclusivamente 
en el ámbito de actividad de la entidad que la auténtica. 
- COSTO FINAL. - El monto total ejecutado por concepto de las actividades 
realizadas en la obra por el tipo de Ejecución Presupuestaria Directa o por 
Encargo. 
- DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA DE GASTO: Son los documentos que 
acreditan la inversión o gasto de recursos financieros asignados y comprende la 
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rendición de cuentas documentadas que deberá incluir los comprobantes de 
pago. 
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Son documentos que registran antecedentes y 
hechos del proceso constructivo de la Obra desde el inicio hasta la culminación 
siendo los siguientes: Expediente Técnico, Cuaderno de Obra, Acta de Entrega 
de terreno, Acta de terminación de Obra, Informe Final de Obra, Acta de 
Recepción de Obra, Acta de transferencia de Obra, Documentos del Supervisor, 
Residente, Monitor, otros Documentos relacionados a la Obra. 
- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: Es el conjunto de documentos en el que 
aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada contratación, desde 
la decisión de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, incluyendo la 
información previa referida a las características técnicas, valor referencial, la 
disponibilidad presupuestal y su fuente de financiamiento. 
- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: Información Presupuestal que mide la actividad 
económica de la obra en un terminado periodo. 
- EXPEDIENTE TÉCNICO: Es el expediente debidamente aprobado que contiene la 
siguiente Información y documentos: 
 Memoria Descriptiva. 
 Especificaciones técnicas. 
 Planos de ejecución de obra. 
 Metrados. 
 Presupuesto de la obra por Administración. 
 Valor referencial. Análisis de precios unitarios. 
 unitarios. Fórmula Polinómica. 
 Análisis detallado de los gastos generales. 
 Relación de insumos. Relación de equipo 
 Relación de equipo mínimo 
 Programación de obras (Diagramas PERT o CPM, calendario valorizado de 
avance de obra, calendario de utilización de equipo mecánico. 
 Estudio de suelos 
 Estudios medio ambientales. 
 Plan de conservación ambiental 
 Estudios complementarios 
 Presupuesto analítico para cada Año fiscal 
 
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN – ENTIDAD. - Es la institución 
del Estado y responsable de la ejecución de las obras viables en 
representación del Estado, determina si las obras se realizan por la modalidad 
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de Ejecución Presupuestaria Directa o por Encargo en todas sus etapas de 
ejecución a través de sus diferentes órganos técnico administrativo. De aquí 
en adelante se denominará "La Entidad". 
- INFORME MENSUAL DE OBRA: Documento Técnico sobre la Ejecución de 
la Obra que se prepara mensualmente para dar cuenta de los resultados 
técnicos y financieros. 
- INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero civil o arquitecto, o 
profesional a fin con la naturaleza de la obra colegiado, habilitado y 
especializado, responsable de la dirección de la obra durante el periodo que 
dure su ejecución. Puede recaer en un funcionario o profesional contratado 
por la entidad. 
- LIQUIDADOR: Es la persona Natural o Jurídica que presta servicios 
profesionales altamente 
calificados en la elaboración de la Liquidación de Obra Final del proyecto en 
sus diferentes 
modalidades de ejecución. 
- MORA: El retraso parcial o total, continuado y acumulado en el cumplimiento 
de Prestaciones consistentes en la entrega de bienes, servicios o ejecución 
de obras sujetos a cronogramas y calendarios contenidos en las bases y/o 
contratos. 
- OBRA: Construcción, Reconstrucción, Remodelación, Demolición, 
Renovación y Habilitación de Bienes Inmuebles, tales como Edificaciones, 
Estructuras, Excavaciones, Perforaciones, Pistas, Puentes, entre otros, que 
requieren Dirección Técnica, Expediente Técnico, Mano de Obra, Materiales 
y/o Equipos. 
- SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: Ingeniero civil o arquitecto o 
profesional colegiado y habilitado, servidor o funcionario de la entidad 
expresamente designado por ésta para controlar la Ejecución de Obras de 
acuerdo al Expediente Técnico debidamente aprobado y es responsable 
de la buena calidad de la Obra. 
- VALORIZACIÓN: Es la cuantificación económica de un avance físico en la 
ejecución de la obra realizada por el ingeniero Residente y revisada por el 
Supervisor. 
 
6. NORMAS ESPECIFICAS: 
 
PROCEDIMENTO DE LIQUIDACIÓN: 
a) Contando con la conformidad del último servicio sin observaciones en caso de 
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Supervisiones de Obra (entendiéndose como último servicio el informe final de 
Liquidación de Obra), y de la Resolución de Aprobación respectiva en caso de 
elaboración del Perfil Técnico o de Expediente Técnico del Consultor, dispondrá de 
los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
para presentar la Liquidación Final del Contrato de Consultoría. 
b) EI Consultor, deberá solicitar. (FORMATO 01 y FORMATO 01   A). 
c) Recepcionada la Liquidación de la Modalidad de Liquidación de Contratos de 
Consultoría 
(elaboración de perfiles, expedientes técnicos y supervisión de obras) por la Oficina 
de Liquidación y Transferencia y designados a los responsables para la evaluación 
del expediente de liquidación, estos elaboraran el informe de observaciones 
respectivo en un plazo no mayor a siete (07) días calendarios, plazo dentro del 
cual se deberá notificar tales observaciones al consultor de obra. 
d) El consultor de obra dispone de cinco (05) días calendario para acogerse o no las 
observaciones formuladas por la Entidad, cuantificados desde la notificación de las 
mismas, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones 
formuladas por la Entidad. 
e) Si no existiera observaciones a la liquidación presentada por el consultor, el equipo 
técnico encargado de elaborar la liquidación final de la Modalidad de Liquidación 
de Contratos de Consultoría (elaboración de perfiles, expedientes técnicos y 
supervisión de obras) dispondrá en un plazo máximo de diez (10) días calendario 
para realizar el informe final de la liquidación del contrato de consultoría respectivo, 
contados a partir del día siguiente de haberse recibido la liquidación en la Oficina 
de Liquidación y Transferencia, o al día siguiente del nombramiento del equipo de 
liquidación. 
f) Luego de consolidado el Informe Final de la Liquidación bajo la Modalidad de 
Liquidación de contratos de consultoría (elaboración de perfiles, expedientes 
técnicos y supervisión de obras), por el equipo de evaluación, esta será presentada 
al responsable de la Oficina de Liquidación y Transferencia, quien lo derivará a la 
Oficina de Infraestructura para su revisión y de conformidad y de no existir 
observaciones iniciará el trámite para su aprobación mediante acto resolutivo. 
g) Pasado el plazo otorgado por la Entidad, dicho proceso de Liquidación bajo la 
Modalidad de Liquidación de Contratos de Consultoría (elaboración de perfiles, 
expedientes técnicos y supervisión de obras), será considerado apto para 
realizarse bajo la MODALIDAD DE LIQUIDACIÓN POR OFICIO. 
h) De existir la necesidad de interpretación jurídica. Opinión y/o pronunciamiento 
legal, la Oficina de Liquidaciones y Transferencia, contará o contando con un 
abogado colegiado y habilitado, emitirá sus respectivos informes, de ser necesario 
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se remitirá a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de San 
Gabán, para su evaluación. 
 
7. DISPOCICIONES COMPLEMENTARIAS: 
 
PRIMERA: Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según los plazos, 
disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
SEGUNDA: Una vez aprobada la Resolución de Alcaldía de Liquidación Final del 
Consultor realizada la Modalidad de Liquidación de Contratos de Consultoría 
(elaboración de perfiles, expedientes técnicos y supervisión de obras), se procederá a 
remitir una copia de la misma al consultor o empresa contratista, según sea el caso 
para que realice los trámites correspondientes en lo concerniente a la devolución del 
fondo de garantía por concepto que la Entidad haya creído conveniente. Y se haya 
sido especificado en el respectivo proceso documentarlo. 
TERCERO: Siempre que así se encuentre establecido en las bases del proceso de 
selección la Municipalidad podrá aplicar penalidades por la presentación 
extemporánea la Liquidación Final de la Modalidad de Liquidación de Contratos de 
Consultoría (elaboración de perfiles, expedientes técnicos y supervisión de obras), 
conforme lo previsto en el artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
CUARTA: Vencido el plazo otorgado por la Entidad, el procedimiento de Liquidación 
bajo la modalidad de Liquidación de Contratos de Consultoría (elaboración de 
perfiles, expedientes técnicos y supervisión de obras) considerado apto para realizarse 




8.1. La Oficina de Infraestructura, y demás Unidades Ejecutoras del proyecto, a 
través de sus oficinas, son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Directiva de Liquidaciones de obras ejecutadas bajo la Modalidad de 
Administración Presupuestaria Indirecta (Por Contrata). 
 
8.2. El Órgano de Control Institucional es el Responsable de cautelar el 
cumplimiento de los alcances establecidos en la presente Directiva. 
 
9. VIGENCIA Y DISTRIBUCION 
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La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación mediante 
Acto Resolutivo correspondiente y será distribuido para su conocimiento, cumplimiento 
la implementación respectiva a los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad 
Distrital de San Gabán, quienes intervienen en el proceso de liquidaciones de contrato 
de la Modalidad de Liquidación de Contratos de Consultoría (elaboración de 





Formato 01. Plantilla de Liquidación para contrata por consultoría. 
FORMATO Nº 01 
PLANTILLA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE CONSULTORIA PARA 
CONSULTORIAS POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS O 
PERFILES TÉCNICOS: 
Informe Final del Consultor, detallando la programación del avance en la elaboración 
del Expediente Técnico o Perfil Técnico, indicando saldos pendientes de pago 
ocurrencias en la ejecución del servicio. (Original para copias de Liquidación debe ser 
fe datada). Carta de presentación del Expediente Técnico o Perfil a la Entidad 
Contratante. (Original para copias de Liquidación copias Simples). 
Observaciones al Expediente Técnico o Perfil Técnico por parte de la entidad 
contratante. (Original para copias de Liquidación copias Simples). 
Documento de Levantamiento de Observaciones por parte del consultor emitido a la 
entidad. (Original para copias de Liquidación copias Simples). 
Resolución de Aprobación del Expediente Técnico o documento de viabilidad del Perfil 
Técnico adjuntando los informes de conformidad de dichos estudios. (Original para 
copias de Liquidación copias Simples). 
Contrato de consultoría fedatada. (Para copias de Liquidación copias Simples). 
Liquidación Final de cuentas del contrato de consultoría adjuntando cuadro de 
resumen de saldos. (Original para copias de Liquidación copias Simples). 
Informes y conformidades de pago porcentuales por avance en la ejecución del 
servicio. (Original para copias de Liquidación copias Simples). 
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Calculo Final de la Multa por atraso en la Entrega del servicio (Original para copias de 
Liquidación copias Simples). 
Cuadro Final del Monto Vigente de Inversión del servicio. (Original para copias de 
Liquidación copias Simples). 
Documentos de aprobación de ampliaciones de plazo en la ejecución del servicio. 
Documentos de aprobación en la modificación en monto contratado. 
Copia fedatada de los comprobantes de pago emitidas por la institución de cada pago 
al Consultor (Comprobante de pago, Factura, Valorización, Recibo de Honorarios, 
Orden de Informe de Aprobación de pago de la Sub. Gerencia correspondiente. 
(Original para copias de Liquidación copias Simples). 
 
PLANTILLA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE CONSULTORIA PARA 
CONSULTORIAS POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS O 
PERFILES TÉCNICOS: 
Informe Final del Consultor, detallando la programación del avance en la elaboración 
del Expediente Técnico o Perfil Técnico, indicando saldos pendientes de pago 
ocurrencias en la ejecución del servicio. (Original para copias de Liquidación debe ser 
fe datada). Carta de presentación del Expediente Técnico o Perfil a la Entidad 
Contratante. (Original para copias de Liquidación copias Simples). 
Observaciones al Expediente Técnico o Perfil Técnico por parte de la entidad 
contratante. (Original para copias de Liquidación copias Simples). 
Documento de Levantamiento de Observaciones por parte del consultor emitido a la 
entidad. (Original para copias de Liquidación copias Simples). 
Resolución de Aprobación del Expediente Técnico o documento de viabilidad del Perfil 
Técnico adjuntando los informes de conformidad de dichos estudios. (Original para 
copias de Liquidación copias Simples). 
Contrato de consultoría fedatada. (Para copias de Liquidación copias Simples). 
Liquidación Final de cuentas del contrato de consultoría adjuntando cuadro de 
resumen de saldos. (Original para copias de Liquidación copias Simples). 
Informes y conformidades de pago porcentuales por avance en la ejecución del 
servicio. (Original para copias de Liquidación copias Simples). 
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Calculo Final de la Multa por atraso en la Entrega del servicio (Original para copias de 
Liquidación copias Simples). 
Cuadro Final del Monto Vigente de Inversión del servicio. (Original para copias de 
Liquidación copias Simples). 
Documentos de aprobación de ampliaciones de plazo en la ejecución del servicio. 
Documentos de aprobación en la modificación en monto contratado. 
Copia fedatada de los comprobantes de pago emitidas por la institución de cada pago 
al Consultor (Comprobante de pago, Factura, Valorización, Recibo de Honorarios, 
Orden de Informe de Aprobación de pago de la Sub. Gerencia correspondiente. 
(Original para copias de Liquidación copias Simples). 
FORMATO N° 01 A 
PLANTILLA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE CONSULTORIA 
Detallando   las partidas ejecutadas, adicionales de obra, ductivos de obra, saldos por 
adicionales de obra, saldos por reajustes, saldos por valorizaciones de Obra, etc. (Original 
para copias de Liquidación deben ser fe datada). 
a. Informes de labores para pago mensual al supervisor (Original para copias de 
Liquidación copias Simples). 
b. Informes de valorización mensual del Supervisor (Original para copias de Liquidación 
copias simples). 
c. Liquidación final de cuentas del contrato del Supervisor incluyendo Resumen de 
Saldos (Original para copias de Liquidación copias Simples). 
d. Informe Final del Cálculo de Reintegros de la Obra Adjuntando su respectivo cuadro 
(Original para copias de Liquidación copias Simples). 
5. Calculo Final del coeficiente de Reajuste K, de la Obra, Adjuntando los índices 
(Original para copias de Liquidación copias Simples). 
6. Caculo Final de la Multa por atraso en la Entrega de Obra (Original para copias de 
Liquidación copias Simples). 
7. Cuadro Final del Monto Vigente de Inversión de la Obra incluyendo cálculo de 
reajustes finales. (Original para copias de Liquidación copias Simples). 
8. Informe del Supervisor indicando la pérdida del cuaderno de Obra. (Original para 
copias de Liquidación deben ser fedatadas). 
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9. Copia fedatada de los comprobantes de pago emitidas por la institución de cada pago 
al supervisor (Comprobante de pago, Factura, Recibo de Honorarios, valorizaciones, 
Orden de Servicio, Informe de Aprobación de pago de la Sub. Gerencia, para copias 
de Liquidación copias Simples). 
OBSERVACIONES:               
Las Liquidaciones bajo la Modalidad de Liquidación de Contratos de Consultoría 
(elaboración de perfiles, expedientes técnicos y supervisión de obras), se presentarán en una 
original y dos copias debidamente autenticadas, y firmadas en cada hoja por el Residente 
de Obra y el contratista, las cuales, una vez aprobada la liquidación del contrato de obra 
mediante acto resolutivo, serán destinadas de la siguiente manera: 
> El Original al Archivo de la Oficina de Infraestructura. 
> Una copia al archivo de la Oficina de Contabilidad 
Los separadores incluidos en los expedientes de las Liquidaciones de los contratos de la 
Modalidad de Liquidación de Contratos de Consultoría (elaboración de perfiles, 
expedientes técnicos y supervisión de obras). 
Los expedientes de liquidaciones de contratos de la Modalidad de Liquidación de Contratos de 
Consultoría (elaboración de perfiles, expedientes técnicos y supervisión de obras) deberán ser 


































































































     
            
            
            
   
 
FICHA DE EVALUACIÓN DE OBRA - EN EJECUCIÓN 
 
 
ENTIDAD:     PRESUPUESTO TOTAL DE 
OBRA    
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABÁNI 
 
 
Nro de Informe 
FECHA DE INICIO DE 
OBRA     
 
 
01 FECHA DE CULMINACIÓN     
 
 
PROYECTO:   
 
            
 
I.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: 
 
     
          
  
  




     
 
 
            
  
CODIGO DE 
PROYECTO:   
      
            
  
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
      
     
DEPARTAMENTO: PUNO 
 














                         
  
















            
  
MONTO DE LA INVERSION FINAL (Nuevos Soles):   
 
         
  




            


















DISTRITAL DE SAN 
GABÁN 
 
            
  





            
  
RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO 
ACTUALIZADO : 
     
            






     
   
AVANCE FISICO     
     
   
AVANCE 
FINANCIERO  
    
   
          
            
 
II.- REVISION DEL CONTENIDO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
       
    
 
                 SI NO     
          
 
            
  
ASPECTO LEGAL 




   





   
    
  
  
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 
  
    
  
  
ACTA DE INICIO DE 
OBRA 
   
    
  
  
DOCUMENTO DE DESIGNACION DE 
RESIDENTE 
  
    
  
  
DOCUMENTO DE DESIGNACION DE SUPERVISOR 
 
    
  









INFORME DE COMPATIBILIDAD 
  





   





METRADOS PROGRAMADOS Y 
EJECUTADOS 
  
    
  
  
CUADRO COMPARATIVO DE MANO 
DE OBRA 
  
    
  
  
CUADRO COMPARATIVO DE 
MATERIALES 
  
    
  
  
CUADRO COMPARATIVO DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIA 
 
    
  
  
RELACION DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS 
  
    
  
  
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE 
OBRA 
  





   
    
  
  
PLANOS FINALES (POST 
CONSTRUCCION) 
  





   
    
  
  
CERTIFICADOS DE CONTROL DE 
CALIDAD 
  
    
  






       
  
GASTO MENSUAL, ACUMULADO Y POR EJECUTAR 
 
    
  
  
DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS 
  





    
    
  
  
         
 
  
            
 
III.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
            
  
OBSERVACIONES:   





         
 
       
SAN GABÁN, PUNO,PERÚ 
 
    
    
 
            
   
 
     
   
Firma y Sello de CONFORMIDAD 

















































































































































































































































































































Fotografía 1. Verificación en obras de mantenimiento – Boca de Lagarto. 






























Fotografía 3. Verificación en almacén de obras – Puerto Manoa. 






























Fotografía 5. Verificación en obras de represamiento. 








Fotografía 7. Verificación de tanques de suministro de agua. 
Fotografía 8. Verificación de suministro de agua.  
